



नलगाड नगरपालिका
जाजरकोट

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व)
योजना 2024-2034
(अक्टोबर, २०२४)

Handwritten signature

०२/१०/२०२४



नगर प्रमुखको कलम बाट

नलगाड नगरपालिका को खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा हालको अवस्था पत्ता लगाई नगरपालिकामा सरल र उच्चतम सूचना प्रविधि NWASH मोबाइल एप्लिकेसन को सहायताले सबै घरधुरीहरु, सार्वजनिक स्थल, संस्थाहरु र विद्यालयहरु को भौगोलिक अवस्थिति (GPS) सहितको तथ्याङ्क संकलनको प्रतिफल स्वरुप विश्वसनीय अनि निर्णयकर्ताहरुको लागि अत्यन्त उपयोगी यो नलगाड नगरपालिका खानेपानी सरसफाई र स्वच्छता योजना (वास प्लान) तयार गर्न नगरपालिका सफल भएको छ । वास प्लान तयार गर्दाका विभिन्न स्थलगत सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा नतिजाहरुलाई विश्लेषण गरी तयार गरिएको यो वास प्लान प्रतिवेदन नगरपालिकाको अमूल्य सम्पत्तिका रुपमा रहन प्रत्येक घरधुरीगत सार्वजनिक स्थलहरु, विद्यालयहरु र संस्थाहरुको वास क्षेत्र सम्बन्धित तथ्याङ्कहरु आवश्यकता अनुसार विश्लेषण गरी तथा कार्यान्वयनका लागि निकै उपयोगी हुनेछन् । यसले हामी निर्णयकर्ता हरुलाई पारदर्शी र वस्तुपरक ढंगले निर्णय लिन निकै सजिलो बनाउने छ ।

संकलन गरिएको तथ्याङ्क र त्यसबाट तयार गरिएका नक्साहरु अन्य विकास निर्माणको गतिविधिहरुको निर्णय तथा कार्यान्वयन गर्न उपयोगी हुने देखिएका छन । सम्भवतः यस्तो प्रविधिमैत्री नगरपालिका वास योजना बनाउने नलगाड नगरपालिकाका लागि धप जिम्मेवारी बोध समेत भएको छ ।

सन २०३० सम्म नलगाड नगरपालिकामा सबैलाई सुरक्षित खानेपानी, सुरक्षित सरसफाई र स्वच्छताको लक्ष्य हासिल गर्न यो वास योजनाको सफल कार्यान्वयनको लागि नगरपालिकाको तर्फ बाट पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु र नगरपालिका वास योजना अनुसारको लक्ष्य समयमै हासिल गर्न नेपाल सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार, विकास साभेदार दातु निकायहरु, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरु र अन्य सबै सरोकारवाला पक्षहरुबाट अमूल्य सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । नगरपालिका एक्लैको पहलमा मात्र निर्धारित लक्ष्य हासिल नहुने कुरा पक्का नै छ, तसर्थ नलगाड नगरवासी आदरणीय जनसमुदायहरु, राजनैतिक दलहरु, समाजसेवी-बुद्धिजीवी सबैको सल्लाह सुभाष अनि साथ र सहयोग मिलेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु ।

नलगाड नगरपालिका को वास योजना तयार गर्नका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने सुस्वा आयोजना र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने नेपाल स्वास्थ्यको लागि पानी (नेवा) प्रति हामी धेरै आभारी छौ र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । यो वास योजना तयार गर्न ठुलो योगदान दिने तथ्याङ्क संकलकहरु, सहकर्मी जनप्रतिनिधिमित्रहरु, वडातह तथा पालिका तहका वास योजना कार्यदलका सदस्यहरु लगायत नगरपालिकाका कर्मचारी मित्रहरु लगायत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउनु हुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।

नलगाड नगरपालिकाको सबैका लागि सुरक्षित खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छताको लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानमा सबै सरोकारवाला पक्षहरुको साथ, सल्लाह-सुभाष र सहयोग प्राप्त हुनेछ र वास योजनाको सफल कार्यान्वयन गर्न नलगाड नगरपालिका सफल हुनेछ भन्ने विश्वास प्रकट गर्न चाहन्छु ।

धन्यवाद ।


उज्वल बहादुर रावत
नगर प्रमुख
(नगर प्रमुख)

नगर उपप्रमुख बनाई

प्राक्कथन

नलगाड नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा हालको अवस्था पत्ता लगाइ नगरपालिकामा सरल र उच्चतम सूचना प्रविधि NWASH मोबाइल एप्लिकेसन को सहायताले सबै घरधुरीहरु, सार्वजनिक स्थल, संस्थाहरु र विद्यालयहरु को भौगोलिक अवस्थिति (GPS) सहितको तथ्याङ्क संकलन गरि गाउँपालिका खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता योजना(खासस्व प्लान)तयार गर्न रुपनी गाउँपालिका सफल भएको छ । खासस्व योजना तयार गर्दाका विभिन्नस्थलगत सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा नतिजाहरुलाई विश्लेषण गर्न र सोहि अनुरूप कार्यान्वयन गर्न यो खासस्वयोजना निकै उपयोगी हुनेछ । यसले हामी निर्णयकर्ता हरूलाई पारदर्शी र बस्तुपरक ढंगले निर्णय लिन निकै सजिलो बनाउने छ ।



संकलन गरिएको तथ्याङ्क र त्यसबाट तयार गरिएका नक्साहरु अन्य विकास निर्माणको गतिविधिहरुको निर्णय तथा कार्यान्वयन गर्न उपयोगी हुने देखिएका छन । यस्तो प्रविधिमैत्री नगरपालिका खासस्व योजना बनाउने नलगाड नगरपालिकाका लागि यसबाट थप जिम्मेवारी बोध समेत भएको छ ।

सन २०३० सम्म नलगाड नगरपालिकामा सबैलाई सुरक्षित खानेपानी, सुरक्षित सरसफाइ र स्वच्छताको लक्ष्य हासिल गर्न यो खासस्व योजनाको सफल कार्यान्वयनको लागि नगरपालिकाको तर्फ बाट पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु र नगरपालिका खासस्व योजना अनुसारको लक्ष्य समयमै हासिल गर्न सघिय सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार, विकास साभेदार, दातृ निकायहरु, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरु र अन्य सबै सरोकारवाला पक्षहरुबाट अमूल्य सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । नगरपालिका एकैको पहलमा मात्र निर्धारित लक्ष्य हासिल नहुने कुरा पक्का नै छ , तसर्थ नलगाड नगरपालिकावासी आदरणीय जनसमुदायहरु, राजनैतिक दलहरु, समाजसेवी-बुद्धिजीवी सबैको सल्लाह सुभाष अनि साथ र सहयोग मिल्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु ।

नलगाड नगरपालिकाको खासस्व योजना तयार गर्नका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने सुस्वा आयोजना र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने नेपाल स्वास्थ्यको लागि पानी (नेवा) प्रति हामी धेरै आभारी छौ र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौ । यो खासस्वगुरुयोजना तयार गर्न ठुलो योगदान दिने तथ्याङ्क संकलकहरु, सहकर्मी जनप्रतिनिधिभिन्नहरु, वडातह तथा नगरपालिका तहका खासस्वयोजना कार्यदलका सदस्यहरु लगायत नगर कार्यपालिकाको कर्मचारी भिन्नहरु लगायत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउनु हुने सबैलाईहार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।

नलगाड नगरपालिकाको सबैका लागि सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानमा सबै सरोकारवाला पक्षहरुको साथ, सल्लाह-सुभाष र सहयोग प्राप्त हुनेछ र खासस्व योजनाको सफल कार्यान्वयन गर्न नलगाड नगरपालिका सफल हुनेछ भन्ने विश्वास प्रकट गर्न चाहन्छु ।

धन्यवाद ।


(नगर उप प्रमुख)
देवका लामिछाने
नगर उप-प्रमुख

नगरपालिकाको लेटरहेड

वास योजनाका सम्बन्धमा

नलगाड नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा हालको अवस्था पत्ता लगाइ नलगाड नगरपालिकामा सरल र उच्चतम सूचना प्रविधि NWASH मोबाइल एप्लिकेसन को सहायताले सबै घरधुरीहरू, सार्वजनिक स्थल, संस्थाहरू र विद्यालयहरू को भौगोलिक अवस्थिति (GPS) सहितको तथ्याङ्क संकलन गरि नगरपालिका खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता योजना(खासस्व प्लान)तयार गर्न नलगाड नगरपालिका सफल भएको छ । खासस्व योजना तयार गर्दाका विभिन्न स्थलगत सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा नतिजाहरूलाई विश्लेषण गर्न र सोहि अनुरूप कार्यान्वयन गर्न यो खासस्वयोजना निकै उपयोगी हुनेछ ।



संकलन गरिएको तथ्याङ्क र त्यसबाट तयार गरिएका नक्साहरू अन्य विकास निर्माणको गतिविधिहरूको निर्णय तथा कार्यान्वयन गर्न उपयोगी हुने देखिएका छन् । यस्तो प्रविधिमैत्री नलगाड नगरपालिका खासस्व योजना बनाउने नलगाड नगरपालिका लागि यसबाट थप जिम्मेवारी बोध समेत भएको छ ।

सन २०३० सम्म नलगाड नगरपालिकामा सबैलाई सुरक्षित खानेपानी, सुरक्षित सरसफाइ र स्वच्छताको लक्ष्य हासिल गर्न यो खासस्व योजनाको सफल कार्यान्वयनको लागि नलगाड नगरपालिकाको तर्फ बाट पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु र नगरपालिका खासस्व योजना अनुसारको लक्ष्य समयमै हासिल गर्न संघिय सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार, विकास साभेदार, दातृ निकायहरू, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरू र अन्य सबै सरोकारवाला पक्षहरूबाट अमूल्य सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । नगरपालिका एकलैको पहलमा मात्र निर्धारित लक्ष्य हासिल नहुने कुरा पक्का नै छ , तसर्थ नगरपालिकावासी आदरणीय जनसमुदायहरू, राजनैतिक दलहरू, समाजसेवी-बुद्धिजीवी सबैको सल्लाह सुभाब अनि साथ र सहयोग मिल्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु ।

नलगाड नगरपालिकाको खासस्व योजना तयार गर्नका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने सुस्वा आयोजना र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने नेपाल स्वास्थ्यको लागि पानी (नेवा) प्रति हामी धेरै आभारी छौ र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौ । यो खासस्व योजना तयार गर्न ठुलो योगदान दिने तथ्याङ्क संकलकहरू, सहकर्मी जनप्रतिनिधि मित्रहरू, बडातह तथा नगरपालिका तहका खासस्व योजना कार्यदलका सदस्यहरू लगायत नगर कार्यपालिकाको कर्मचारी मित्रहरू लगायत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउनु हुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।

नलगाड नगरपालिकाको सबैका लागि सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानमा सबै सरोकारवाला पक्षहरूको साथ, सल्लाह-सुभाब र सहयोग प्राप्त हुनेछ र खासस्व योजनाको सफल कार्यान्वयन गर्न नलगाड नगरपालिका सफल हुनेछ भन्ने विश्वास प्रकट गर्न चाहन्छु ।

धन्यवाद ।

.....
२०७१/०३/२९
(प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत)
शेर बहादुर पुन
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

विषय सूची

१. खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना योजनाको परिचय	1
१.१. परिचय	1
१.२. उद्देश्यहरू	2
१.३. औचित्य	3
१.४. विषयगत क्षेत्र (Scope)	4
१.५. खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना तर्जुमा विधि र प्रक्रिया	5
१.५.१. खासस्व योजनाको ढोँचा, सर्वेक्षण औजार र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन	6
१.५.२. मौजुदा बास सेवा तथा संरचनाहरूको तथ्यांक संकलन, लेखाजोखा र मस्यौदा	6
१.५.३. योजना प्रमाणीकरण कार्यशाला	9
१.६. योजना तर्जुमाको लागि बास सूचकहरू	9
१.६.१. खानेपानी	9
१.६.२. सरसफाई	10
१.६.३. स्वच्छता	10
१.६.४. विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू	11
१.६.५. स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू	12
१.७. खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता (खासस्व) योजना तर्जुमा औजार को रमा एनबल (N-WASH Mobile Apps)	13
२. नलगाड नगरपालिका	15
२.१. भौतिक अवस्थिति र बजेट	15
२.२. धू-उपयोग तथा वातावरण	17
२.३. जमासविक एकाइ	17
२.४. जनसांख्यिक र जनसाङ्ख्यिक विशेषताहरू	17
२.४.१. जातनाति र अन्य जनसाङ्ख्यिक विवरण	17
२.५. जनसाङ्ख्याको गतिशीलता र बसाइ सगइको स्थिति	18
२.६. भौतिक पूर्वाधारको अवस्था	19
२.७. आर्थिक अवस्था, गतिविधि र पैसा	19
३. खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (खासस्व) अवस्थाको विश्लेषण	21
३.१. खानेपानीका प्रारम्भिक घातहरू	21
३.२. मौजुदा खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (खासस्व) प्रणालीको अवस्था	22
३.२.१. नगरपालिकाको मौजुदा खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (खासस्व) प्रणालीको अवस्था अध्ययन गर्दा नगरपालिका भित्र निम्न खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता प्रणालीहरू रहेको देखिन्छ ।	22

Handwritten signature
 डायर गान्धर्वा रजि
 नगर प्रमुख

३.२.२ थरायसी स्तरमा .पट्टी र सेवा स्तर	23
३.२.३:अन्य फोहोर व्यवस्थापन-मानव मलमुत्र	24
३.२.४:उस सहितको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र	24
३.२.५:ठोस फोहोर व्यवस्थापन	24
३.३. सरसफाइ र स्वच्छता:.....	24
३.४. संस्कारमा कर्भोज र तनुज्य सेवा स्तर	25
३.५. विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता) खासस्व (सुविधाहरू	25
३.६ स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता) खासस्व (सुविधाहरू.....	27
३.६ .स्वास्थ्य संस्थामा सरसफाइ.....	28
३.६ .१.स्वास्थ्य संस्थामा ठोस फोहोर व्यवस्थापन	28
३.७. सार्वजनिक स्थलमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता) खासस्व(सुविधाहरू.....	29
३.८. पूर्व सरसफाइ तन्त्र परिष्कार क्रियाकलाप र मौजुदा अवस्था	29
३.९ .खानेपानी तथा सरसफाइको मौजुदा प्रगती तथा इतिथि	33
३.१० .मौजुदा प्रगतीको सुचारूपना र दिगोपनाको अवस्था	35
३ .१.१०.खानेपानीको मर्मत अवस्था	36
३ .३.१०.सरसफाइको मर्मत अवस्था	37
३ .३.१०.धाराको अवस्था	37
३ .४.१०.सुचारूपना र दिगोपना लेखाजोखा	39
३.११ .उपभोक्ता समितिको संस्थागत व्यवस्थापन र लेगोपनाको अवस्था	41
३.१२ .सम्पतिको स्वामित्व	42
३.१३ .खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता)खसस्व (मा लगानी (Financing)	43
३.१४ .खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता)खासस्व (सेवका चुनौतीहरू र अन्तर (Gap)	43
३ .१.१४.खानेपानी.....	44
३ .२.१४.सरसफाइ.....	44
३.१४.३. संस्थागत खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व).....	44
३.१५. जलवायु परिवर्तनका असरहरू, विपद जोखिम व्यवस्थापन र चुनौतीहरू	45
३.१६. हालका सुविधाहरूको सूची.....	45
४. योजना, प्रशंसा र लागत	47
४.१ .योजनाहरूको पहिचान	47
४.१ नयाँ .१.खानेपानी आयोजनाहरूको पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण	48
४.१.२. नयाँ सरसफाइ आयोजनाहरूको पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण.....	50
४.१.३ प्राथमिकता अगुशुप आयोजना र क्रियाकलापहरूको वितरण योजना	51

Handwritten signature

४ .४.१.उपसब्ध स्रोतहरूको लेखानोटा	53
४.१.५. म्यापको पूर्ति (Bridging the Gap)	54
४.१ .अनुदान सारांश) कभरेज्	54
४.१ .लागत	60
४.१.१.लागत अत्र .१.३.०मानको पद्धति.....	60
४ .२.३.खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता)खासस्व (योजना लागतको सारांश	63
४.३.३ .लगानी र म्याप.....	72
४ .४.३.लगानी पूर्ति (Bridging) को सारांश.....	79
४सम्पत्तिको मूल्य .५.३.....	84
४ .६.३.सम्पत्तिको मूल्य.....	86
५. खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना कार्यान्वयन तथा अनुमानको तालि सञ्चाल र साइज मुद्दा	88
५.१ .योजना कार्यान्वयन अवधारणा	88
५.२ .शेवगत विकासहरूको भूमिका र विम्वेवारीहरू	88
५.३ .संस्थागत संरचना र क्षमता अभिवृद्धिका योजनाहरू.....	93
५ .१.३.नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता संरचना (खासस्व).....	93
५ .२.३.नगरपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कोष (खासस्व)	93
५ संस्थागत .३.३.क्षमता अभिवृद्धि.....	94
५.४ .अनुदान संरचनाको रचना र निर्धारित अनुदान योजना.....	95
५.५ .खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाको निर्धारित र लक्ष्यबद्ध परिमार्जन अवस्था	96
५.६ .पूक विषय तथा सञ्चालन र स्वस्वको संशोधनका लागि अवस्था.....	97
५.६.१. लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण	97
५ २.६.प्रबोगकर्ता मैत्री संरचनाको निर्माण योजना.....	98
५.६.३ विपद जोखिम व्यवस्थापन	98
५ ४.६.जलचासु परिवर्तन अनुकुलन	99
५.६.६.वैकल्पिक प्रविधि .५.६.....	99
६. विस्तृत खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) कृषाकलापहरू र सञ्चाल	101
६.१ .समावेश गरिएका प्रतिवेदनहरू	101
.....	307

चित्रहरूको सूची

चित्र 2-1: न्यायसभिकको स्थान मानचित्र.....	16
चित्र 3-1: खानेपानी सेवा.....	22
चित्र 3-2: व्युत्पत्ति.....	23
चित्र 3-3: सरसफाइ घरधुरी.....	23
चित्र 3-4: शैक्षिक संस्थाका चर्पीको सेवा स्तर.....	27
चित्र 3-5: खानेपानीको प्रणाली तथा प्रविधि.....	34
चित्र 3-6: मानव मल-मुत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापन विकल्पहरू.....	35
चित्र 3-7: धाराको प्रकार आधारमा सेवा प्राप्त जनसङ्ख्या.....	38
चित्र 3-8: मुचारूपताको आधारमा सेवा प्राप्त जनसङ्ख्या.....	39
चित्र 3-9: दिगोपनाको आधारमा सेवा प्राप्त जनसङ्ख्या.....	40
चित्र 3-10: खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) अवयवहरू.....	43
चित्र 4-1: खानेपानी सेवाको कभरेज र सेवा स्तर सुधार.....	55
चित्र 4-2: परागामी सरसफाइको कभरेज र सेवा स्तर सुधार.....	56
चित्र 4-3: खर्चको प्रकारको अनुसार खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व)को लागत.....	64
चित्र 4-4: क्षेत्रगत (खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता) बासको लागत.....	64
चित्र 4-5: १० वर्षे खर्चको प्रकारको अनुसार खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व)को लागत.....	65
चित्र 4-6: १० वर्षे क्षेत्रगत (खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता) लागत.....	65
चित्र 4-7: अनुमानित लगानी भिन्नता (ग्याप).....	73
चित्र 4-8: लगानीमा भिन्नता (ग्याप) - लागत कम्पोनेन्ट स्तरमा.....	74
चित्र 4-9: लगानीमा भिन्नता (ग्याप) - क्षेत्रगत स्तरमा.....	74
चित्र 4-10: १० वर्षे लगानी पूर्ति (Bridging).....	79
चित्र 4-11: लगानी पूर्ति (Bridging) - वर्ष अनुसार.....	80
चित्र 4-12: खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सम्पत्ति.....	85

Handwritten signature

नवलपरासी नगरपालिका

तालिकाहरूको सूची

तालिका 2-1: बढागत रूपमा घरधुरी र जनसङ्ख्या.....	15
तालिका 2-2: नगरपालिकाको बडा विभाजन	17
तालिका 2-3: बढागत रूपमा घरधुरी र जनसङ्ख्या	18
तालिका 3-1: मौजुदा वास प्रणालीको अवस्था.....	21
तालिका 3-2: धराबसी स्तरमा पहुँच र सेवा स्तर	24
तालिका 3-3: सरसफाइ र स्वच्छताको सेवा स्तर	25
तालिका 3-4: संस्थाहरूमा कभरेज र समुच्चु सेवा स्तर	25
तालिका 3-5: शैक्षिक संस्थामा सुधारिएको खानेपानी प्रणाली	26
तालिका 3-6: शैक्षिक संस्थाको सेवा स्तर	26
तालिका 3-7: शैक्षिक संस्थाको चर्पीको सेवा स्तर	26
तालिका 3-8: स्वास्थ्य संस्थाको सेवा स्तर	27
तालिका 3-9: स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था	28
तालिका 3-10: सार्वजनिक स्थलमा वासको अवस्था.....	29
तालिका 3-11: नगरपालिकामा वितरित खानेपानीको अवस्था	34
तालिका 3-12: नगरपालिका स्थीत सरसफाईको अवस्था	34
तालिका 3-13: मानव मल-मुत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापन विकल्पहरू	35
तालिका 3-14: खानेपानी आयोजनाको मर्मतको अवस्था	36
तालिका 3-15: सरसफाइको मर्मतको अवस्था	37
तालिका 3-16: धाराको अवस्था	38
तालिका 3-17: सुचारूपना र दिगोपना सेवाजोधा.....	40
तालिका 3-18: नगरपालिकामा उपभोक्ता संस्थाको संस्थागत विशेषता.....	41
तालिका 3-19: खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (घासस्व) अवयवहरूको कूल मूल्य.....	42
तालिका 3-20: खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (घासस्व)मा लगानीको आवश्यकता	43
तालिका 4-1: आयोजनाहरूको प्राथमिकता	48
तालिका 4-2: खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (घासस्व) योजना जोडार NWASH-MIS को प्रक्षेपण.....	51
तालिका 4-3: खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (घासस्व) सेवाद्वारा जनसंख्या कभरेजको सारांश	57
तालिका 4-4: खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (घासस्व) सेवाद्वारा जनसंख्या कभरेजको सारांश.....	66
तालिका 4-5: लगानीमा भिन्नता (ग्याप) – क्षेत्रगत स्तरमा.....	76
तालिका 4-6: तुलनात्मक रूपमा लगानी भिन्नता (ग्याप) उच्च रहेका लगानीका मुख्य १० क्षेत्र	80
तालिका 4-7: ग्याप पूर्ति (Bridging) को सारांश.....	81
तालिका 4-8: खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (घासस्व) सम्पत्ति मूल्य	86

१. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना योजनाको परिचय

१.१. परिचय

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) आम मानिसहरूको आधारभूत आवश्यकता हो । यसलाई नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ (४) ले मौलिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ । संविधानको यस प्रावधानद्वारा नै सबै देशवासीलाई सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच हुनुपर्ने निश्चितता प्रदान गरेको छ । सोही अनुरूप नेपाल सरकारले हरेक, सबैलाई र सबै ठाउँमा प्राप्त हुनसक्ने सुरक्षित, पर्याप्त, सुलभ, स्वीकार्य र गच्छे अनुसारको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवाको माध्यमबाट सार्वजनिक स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्न नेपाल सरकारद्वारा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रगत विकास योजना (Sector Development Plan, 2016-2030) तयार गरिएको छ । यसै अनुरूप स्थानीय तहहरूद्वारा आ-आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीय खासस्व योजना तर्जुमा गर्न थालिएको छ ।

सोही सन्दर्भमा नलगाड नगरपालिका, जाजरकोटले आफ्नो नगरपालिका क्षेत्रभित्रको सम्पूर्ण खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) अवस्थाको तथ्यांकहरू संकलन गरि सो को लेखाजोखा सहित सन् २०३४ सम्ममा राष्ट्रले लक्षित गरेको खासस्व लक्ष्य पुरा गर्न के कस्ता आयोजना, क्रियाकलाप र गतिविधिहरू आवश्यक पर्छन् सो को पहिचान सहित यो खासस्व योजना तयार गरेको छ । यसमा नलगाड नगरपालिका का जनताको स्वास्थ्य तथा जीवनस्तर सुधारको लागि सुरक्षित, पर्याप्त, पहुँचयोग्य, स्वीकार्य र सस्तो खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सेवाहरू - हरेकलाई नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने परिकल्पना गरिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाहरू यस नलगाड नगरपालिका को प्राथमिकताको क्षेत्रमा परेको छ । यस खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजनामार्फत दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) र खासस्व क्षेत्रगत विकास योजना (एसडीपी) मा राखिएका प्रावधान र व्यवस्था अनुरूप नै नलगाड नगरपालिका ले पनि सामूहिक सरोकारवाला दृष्टिकोण अनुसार आफ्ना क्रियाकलापहरू अघि बढाउने सोच बनाएको छ । यसै बमोजिम नलगाड नगरपालिका का प्रत्येक व्यक्तिले सन् २०३४ सम्म दिगो किसिमले व्यवस्थित गरिएका खानेपानी स्रोतहरूबाट दिगो, सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सेवाहरू प्राप्त गर्नेछन् भन्ने निश्चितता यस योजनाले प्रदान गरेको छ ।

थपमा, यस योजनाले नगरपालिकालाई खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रमा अझ प्रभावकारि समन्वय गर्न र विकास साझेदारहरू र सरोकारवालाहरूलाई सुस्पष्ट खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) नीति तयार पार्न सहजीकरण गर्नेछ । नगरपालिकाको सामूहिक खासस्व लक्ष्य हासिल गर्न तथा प्रगतिको लेखाजोखा गर्दै गन्तव्य पुरा गर्ने यात्रामा अघि बढ्न पनि यो योजनाले सक्षम बनाउनेछ ।

यस नलगाड नगरपालिका को खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाभित्र स्थानीय तहको


उम्बर बहादुर रावत
नगर प्रमुख

योजना तर्जुमा, लगानीको समन्वय र दृष्टिकोण (Vision) कार्यान्वयनका लागि मार्गनिर्देशन, खानेपानी र सरसफाइ सेवा प्रवाहको लागि नीतिगत उद्देश्यहरू समावेश भएका छन् । यो योजनामा नगरपालिकाको दीर्घकालीन (2024-2034) खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) प्राथमिकताहरूका साथै एसडीपी र एसडीजीमा समावेश भए अनुसार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू पनि प्रतिबिम्बित भएका छन् । यो खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाको प्रमुख विशेषताहरू निम्नानुसार रहेका छन्:

- **प्रत्यक्ष स्रोतहरूको निर्धारण:** यो प्रक्रियामा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन अवधिमा वित्तीय आवश्यकताहरूको विभिन्न परिदृश्यहरूको लेखाजोखा समावेश गरिएको छ । यी परिदृश्यहरूले विभिन्न निकायहरूलाई कहाँ कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्राथमिकता निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ र दोहोरोपनालाई हटाइ सीमित स्रोतहरूबाट फसरि अधिकतम प्रगति हासिल गर्ने भन्ने कुराको निश्चितता प्रदान गर्दछ ।
- **सेवा स्तर:** यसले नगरपालिका भित्र मौजुदा सेवाका स्तरहरू, विशेष गरी समग्र बासको सुधारिएको सेवास्तरमा पहुँच कति प्रतिशत जनसंख्याको छ साथै सुरक्षित खानेपानीमा तथा सरसफाइ सेवामा पहुँच नपुगेको जनसंख्याको प्रतिशत कति छ सो पनि दर्शाउँछ ।
- **उत्तरदायित्व र सुशासनमा बृद्धि:** यस योजनाले बास क्षेत्रमा समग्र नगरपालिकाको प्रगतिको लेखाजोखालाई अनुगमन गर्न र रिपोर्टिङ गर्न सजिलो बनाउँदछ ।
- **नगरपालिका योजना तर्जुमा:** यस बास योजनाले नगरपालिकाको सम्पूर्ण विकास योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारि बनाउँछ ।

संक्षेपमा यस खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाले नलगाड नगरपालिकाको समग्र बास क्षेत्रमा नीति र कार्यक्रमगत कार्यान्वयनको लागि स्पष्ट रूपरेखा र लक्षित गन्तव्य सहितको मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ ।

१.२. उद्देश्यहरू

नलगाड नगरपालिकाको यो खासस्व योजना तयार पार्नुको प्रमुख उद्देश्य स्थानीय नगरपालिका क्षेत्रमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको मौजुदा स्थिति पत्ता लगाइ सो बाट बञ्चित समुदाय तथा क्षेत्रको लागि खासस्व सेवाको सुनिश्चितता र सेवामा स्तरीकरण प्रदान गर्नु रहेको छ । नलगाड नगरपालिकामा विद्यमान स्रोतहरूको औचित्यपूर्ण तथा समतामूलक वितरण र समस्याको दिगो समाधान सहितको यो योजना निर्माण नै यसको प्रमुख प्रतिफल हो ।

यस खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजनाको विशिष्ट उद्देश्यहरू निम्न प्रकार रहेका छन् ।

१. नगरपालिका भित्रका खानेपानीका विद्यमान स्रोतहरू तथा मौजुदा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धि संरचना/ सुविधाहरूको लगत संकलन गरी तथ्यांकको आधाररेखा (baseline) तयार गरी

अभिलेखन गर्ने ।

२. नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सेवा नपुगेका स्थान र पहुँच बाहिरका समुदायमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाको पहिचान र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता सहित अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तयार पार्ने ।
३. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासंग अन्तर्सम्बन्धित विषयवस्तुहरू, जस्तै लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिता (Gender Equality and Social Inclusion), जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (Climate Change Adaptation), विपद जोखिम व्यवस्थापन (Disaster Risk Refuction) आदीलाई महत्व दिई स्रोत परिचालन र प्रवर्द्धन योजना तयार पार्ने ।
४. नगरपालिका क्षेत्रभित्रका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा विस्तार तथा सेवा स्तरोन्नति सहित निश्चित समयवधिमा दिगो विकास लक्ष्यले तोकेका क्षेत्रगत सूचकहरू पुरा गर्ने प्रतिवद्धता सहितको रणनीतिक योजना तयार पार्ने ।
५. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजनासंग अन्य विषयगत योजनाहरूलाई एकिकृत गर्नको निम्ति नगरपालिकाको संस्थागत सुदृढिकरण कार्य योजना सहित सहजीकरण गर्ने ।
६. नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको वार्षिक योजना तथा बजेट निर्माण गर्न सहजीकरण गर्ने ।
७. नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) लाई एकरूपता प्रदान गर्ने ।

माथिका उद्देश्यहरू परिपूर्ती गर्न तर्जुमा गरिएको यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना नगरपालिकाका जनप्रतिनीधि, कार्यकारी निकाय तथा प्राविधिक, स्थानीय समुदाय र विषयविज्ञहरू सहित स्थानीय आवश्यकता प्रतिबिम्बित हुने गरि समतामूलक र सहभागितात्मक विधिद्वारा आयोजनाहरूको प्राथमिकिकरण गरि नलगाड नगरपालिका कार्यपालिकाका द्वारा प्रमाणिकरण गरिएको छ ।

१.३. औचित्य

यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजनालाई तलका बुँदाहरूको आधारमा नलगाड नगरपालिकाको नीतिगत प्रतिवेदनको रूपमा लिन सकिन्छ ।

- सन् २०३४ को अन्तसम्म नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा लक्ष्य सहितको मार्गदर्शन योजना: यसले खासगरी नलगाड नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको बारेमा विस्तृत र सुस्पष्ट दृष्टिकोण सहित मुख्य समस्याहरूको विश्लेषण र बृहत् खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रका तथ्य गरिएका उद्देश्यहरूको आधारमा नागरिकहरूलाई सेवा प्रदान गर्न नगरपालिकाको समग्र खासस्व व्यवस्थापनमा सुधार गर्नेछ । यसले सबैका लागि खानेपानी र सरसफाइ लक्ष प्राप्त गर्न नगरपालिकालाई आवश्यक लगानी निर्धारण गर्न सहयोग गर्ने छ । साथै सन् २०३४ सम्म खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेबालाई सबैको पहुँचमा पुऱ्याउँन नगरपालिकाले

जुटाउन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्रोतहरू र नगानी निश्चित गर्न पनि सहयोग पुऱ्याउने छ ।

- **पैरवीको लागि सहयोग:** यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खामस्व) योजनाने नगरपालिकालाई आन्तरिक र बाह्य सहयोगको लागि पैरवी गर्न र यसको औचित्य पुष्टि गर्न तथा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन सहयोग पुऱ्याउने छ । यसको आधारमा नगरपालिकाले महत्वपूर्ण र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको आयोजना प्रस्ताव तयार पारि सो को औचित्य पुष्टि गरि लगानी बढाउनको लागि अवसर प्रदान गर्नेछ ।
- **क्षेत्रगत व्यवस्थापन:** नलगाड नगरपालिकाको यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खामस्व) योजना समग्र उद्देश्य र सूचकहरूको आधारमा तयार गरिएको छ र यो नगरपालिका भित्रको खामस्व क्षेत्रगत व्यवस्थापन र अनुगमनको लागि एउटा महत्वपूर्ण आधार हुनेछ ।
- **क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्य:** यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खामस्व) योजना नगरपालिका भित्रका सबै खामस्व सरोकारवालाहरू र अन्य मुख्य क्षेत्रगत योजना तर्जुमा समूहसंगको छलफल र सहकार्यबाट तयार गरिएको हो । त्यसकारण यसले क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी तथा कुशल सहजीकरण र सबल गराउन मुख्य भूमिका निभाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले नगरपालिका भित्रका मुख्य सरोकारवालाहरू (गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, समुदायमा आधारित संस्था आदिको) पहिचान गर्न सहयोग गर्नेछ जसले गर्दा नगरपालिकालाई खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खामस्व) सेवा सुधारमा सहयोग पुग्ने छ ।

१.४. विषयगत क्षेत्र (Scope)

यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खामस्व) योजना निम्नलिखित विषयगत क्षेत्रहरूमा केन्द्रित रहेको छ:

- **खानेपानी र खानेपानी गुणस्तर** - यस योजनाने सन् 2034 सम्म नलगाड नगरपालिकाको सबै घरघुरिमा दिगो आधारभूत खानेपानी सेवाहरूको पहुँच पुऱ्याउन सहयोग गर्दछ । यसले खानेपानी र खानेपानी गुणस्तर सेवा प्रवाहको ढाँचा, लागत उठतीको लागि वित्तीय संयन्त्र र उद्देश्य तथा निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्तिको लागि रणनीतिक कार्यहरू पनि परिभाषित गरेको छ ।
- **सरसफाइ तथा स्वच्छता** - यसले सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा सन् 2034 सम्ममा नलगाड नगरपालिकाको भरपर्दो वातावरणीय सेवाहरूमा पहुँच वृद्धि र सुधार गर्ने उद्देश्य राख्दछ । यसले सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा प्रवाहको ढाँचा, लागत उठतीको लागि वित्तीय संयन्त्र र उद्देश्य तथा निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्तिको लागि रणनीतिक कार्यहरू पनि परिभाषित गरेको छ ।
- **विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक स्थानहरू** - यसले नलगाड नगरपालिका भित्रको सबै शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्थाका साथै बजार तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा उन्नत सरसफाइ सेवा र आधारभूत स्वच्छता सेवा प्राप्तिसमा सहयोग पुऱ्याउँछ ।
- **ठोस फोहोर** - यसले नलगाड नगरपालिका भित्र सन् 2034 सम्म ठोस फोहोरको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सहयोग पुऱ्याउँछ ।
- **क्षमता अभिवृद्धि** - वासको क्षेत्रमा नगरपालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गरि प्रभावकारी रूपमा योजना कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि उपभोक्ता समिति र नगरपालिकाको भूमिका सबल

बनाउने तथा सो का निम्ति आवश्यक तालिम, अभिमुखीकरण र क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरि सो जुटाउन र व्यवस्थापन गर्न यस खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजनाले सहयोग पुऱ्याउँछ ।

- **समतामूलक वितरण र समावेशीता** - खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवा प्रवाहमा विद्यमान असमानतालाई न्यूनिकरण गरि नगरपालिका क्षेत्र भित्रका सेवा विमुख जनताहरूमा कसरी सेवा प्रवाहको समतामूलक वितरणको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने भन्ने बारे यस खासस्व योजनाले व्याख्या गर्दछ ।

१.५. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता(खासस्व) योजना तर्जुमा विधि र प्रक्रिया

यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना ऋद्धिलावद्ध कृयाकलापहरूमा आधारित प्रकृयाहरूलाई अवलम्बन गरि चरणबद्ध योजना तर्जुमा विधिहरू प्रयोग गरि तयार गरिएको छ ।

यो प्रकृयाको सुरुवात नलगाड नगरपालिका ले आफ्नो पालिका क्षेत्रको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना तर्जुमा गर्ने सोच र निर्णय संगसंगै भएको हो । योजना तर्जुमा प्रक्रियामा तथ्यांक संकलनका लागि प्रयोग गरिएको प्रविधि मोबाइलमा आधारित एनवास (N.WASH) एपको प्रविणता पूर्वक प्रयोग गर्न आवश्यक तालिम तथा अन्य प्राविधिक र वित्तिय सहयोग खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले पुर्यायो । नगरपालिका तथा समुदायहरूलाई सहभागितामूलक तवरले साधन स्रोतहरूको लेखाजोखा तथा योजना प्रकृयामा सहजीकरण तथा टेवा पुर्‍याउनको लागि योजना तर्जुमा प्रक्रियामा संलग्न विज्ञहरूको भूमिका रह्यो । यो योजना प्रक्रियाका सबै चरणहरू नलगाड नगरपालिकाकै समन्वय र संलग्नतामा सम्पन्न भएका हुन् । यो योजनाको स्वामित्व र कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाको प्रतिबद्धताको सुनिश्चितता भइसके पछि सो का लागि आवश्यक भौतिक, वित्तिय र मानविय स्रोत साधनको परिचालन पनि नगरपालिकाबाट भयो ।

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजनाको तयारीमा नगरपालिकाका राजनीतिक प्रतिनिधिहरू, नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरू / सरोकारवाला तथा नगरपालिकाका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) हेर्ने कर्मचारीहरू, योजना एकाइका कर्मचारीहरू आदिको संलग्नता रहेको थियो । नगरपालिकाभित्र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रका सबै मुख्य सरोकारवालाहरूलाई यस योजना प्रक्रियामा स्थान दिइएको छ । प्राविधिक र सामाजिक तथा संस्थागत सूचना र तथ्यांकहरू संकलन सहभागितामूलक विधिहरू (Participatory Approach) प्रयोग गरि गरिएको थियो । नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागद्वारा तयार गरिएको N.WASH मोबाइल एप्स विधि अवलम्बन गरी सूचना संकलन गरियो । नलगाड नगरपालिकाको यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था गरिएको योजना तर्जुमा प्रक्रिया लाई अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय योजना तर्जुमा नीति र प्रक्रियाहरूसंग समेत मिल्ने गरि तयार गरिएको हो ।

योजना प्रक्रियामा मुख्य तीन चरणहरू अनुसरण गरिएको थियो । यी चरणहरू मोटामोटी रूपमा तल व्याख्या गरिएका छन् । खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना तयारी प्रक्रियालाई "खासस्व योजना तर्जुमा मार्गदर्शन" अनुरूप नै व्याख्या गरिएको छ ।

१.५.१. खासस्व योजनाको ढाँचा, सर्वेक्षण औजार र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन

नलगाड नगरपालिकाले नेपाल सरकार, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागद्वारा प्रस्तावित ढाँचा अनुरूप नै यो खासस्व योजनाको तयारी गरेको हो । सो ढाँचामा प्रस्तावित विषयवस्तु तयारीका लागि फिल्ड सर्वेक्षण को रुजु मूची र प्रभावलीहरूका अलावा नेपाल सरकार, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागद्वारा तयार गरिएको N-WASH मोबाइल एप्स विधि अवलम्बन गर्ने गरी सूचना संकलन विधि तय गरिएको थियो ।

यस पश्चात खानेपानी आयोजना, विद्ध्यालय र स्वास्थ्य संस्था, घरधुरी एवं समुदाय स्तरको वास सम्बन्धि विस्तृत सूचना संकलनका लागि नगरपालिकासंगको समन्वयमा प्राविधिक ज्ञान एवं खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका फिल्डमा सर्वेक्षणका लागि छटिने गणक छनोट गरी मोबाइल एप्सबाट N-WASH तथ्यांक संकलन सम्बन्धि तीन दिनको तालिम संचालन गरिएको थियो । उक्त तीन दिनका तालिम पश्चात गणकहरूलाई उपरोक्त क्षेत्रका सूचनाहरू संकलनका लागि परिचालन गरिएको थियो ।

१.५.२. मौजुदा बास सेवा तथा संरचनाहरूको तथ्यांक संकलन,लेखाजोधा र मस्यौदा तथ्यांक संकलनका निम्ति तपसिलका कामहरू गरिएको थियो ।

- नगरपालिकामा उपलब्ध सन्दर्भ सामग्रीहरू जस्तै नगरपालिकाको वस्तुगत विवरण, नगरपालिकाको

अवयवहरू	स्थान्यसह रू
खानेपानी प्रणालीहरू	सबै
खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समिति	सबै
ट्युबवेलहरू	10%
धरायसी सरसफाइ	10%
सरसफाइ सुविधाहरू (FSM, SWM, Sewerage with WWTP)	सबै
विद्यालयहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू	सबै
स्वास्थ्य संस्थाहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू	सबै
सार्वजनिक खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू	सबै

Secret
नलगाड नगरपालिका
सुदूर पश्चिम प्रदेश

website र नगरपालिकामा विगतमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाद्वारा संकलन गरेको सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धि तथ्यांक र प्रगति प्रतिवेदन अध्ययन गरिएको थियो ।

- खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन आयोजना (NMIP) द्वारा तयार पारिएको देशभरिको खानेपानी आयोजनाहरूको सूचिलाई नलगाड नगरपालिकामा पनि मौजुदा खानेपानी आयोजनाहरूको सूचना तथा तथ्यांक संकलन गर्न प्रारम्भिक सूचिको रूपमा प्रयोग गरियो ।
- नगरपालिका क्षेत्रभरिका शत प्रतिशत खानेपानी र सरसफाइसंग सम्बन्धित विद्यमान भौतिक संरचनाहरूको सबै प्राथमिक तथ्यांकहरू GIS मा आधारित वेब NWASH <http://nwash.gov.np/dashboard> र सम्बन्धित Application (अनुसूची १) को उपयोग गरिएको थियो ।
- सबै संचालित खानेपानी आयोजनाहरूको दिगोपना सम्बन्धि तथ्यांक तथा सूचनाहरू पनि NWASH मोबाइल एपसके माध्यमबाट संकलन र लेखाजोखा गरियो ।
- घरपरिवार तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको वर्तमान अवस्थाको सूचनाहरू संकलन गर्न १० प्रतिशतको अन्तरालमा ९० प्रतिशत Confidence level हुने गरि नमूना संकलन (Random Sampling Method) विधिबाट सूचनाहरू संकलन गरियो ।
- शत प्रतिशत विद्यालयहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा पुगि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धि मौजुदा अवस्था NWASH मोबाइल एपसको माध्यमबाट र भावि योजनाहरू सम्बन्धि सूचना पनि सोहि एपस प्रयोग गरि प्राथमिक स्रोतके माध्यमबाट संकलन गरियो ।
- समुदायको ठोस तथा तरल फोहोर व्यवस्थापन, मानव दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन गरि स्रोतको पुनःप्रयोग सम्बन्धि सूचनाहरू NWASH मोबाइल एपस र समुदाय तहमा छलफल तथा अवलोकन गरि संकलन कार्य गरियो ।
- खानेपानीको पहुँचबाट बन्चित भएका समुदायको खानेपानीको सम्भावित स्रोतहरू र दिनको वर्तमान अवस्था (क्षमता, गुणस्तर) र भविष्यमा स्तरोन्नति गर्न सकिने अवस्थाको समेत आंकलन गरियो ।
- अन्य विकास साझेदारहरूको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यक्रमहरूको विवरणहरू पनि संकलन गरियो ।

यी सबै सूचना तथा तथ्यांकहरूको संकलनले नगरपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवाहरूको प्रावधानको मौजुदा अवस्थालाई स्पष्ट देखायो र यसको लेखाजोखा पछि नगरपालिकाको समग्र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) को अवस्थामा सन् 2034 सम्ममा लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न के कति र कहाँ नयाँ आयोजनाहरू थप गर्नु पर्दछ र के कस्ता स्रोतहरूको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने खाका तयार भयो । यसका लागि नगरपालिकाको वर्तमान खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) अवस्थाको स्पष्ट जानकारी सहित वर्तमान अवस्था र 2034 सम्मको परिदृश्य विचको ग्याप विश्लेषण गरिएको थियो र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) कभरेज र सेवा स्तर सुधारको लागि के/के कुराहरू आवश्यकता छ पहिचान



गरिएको थियो ।

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खामस्व) योजना तर्जुमा प्रकृयाके तिलसिलामा सरोकारवालाहरूको लागि एउटा Visioning कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो । यो कार्यशाला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खामस्व) योजना तर्जुमा कार्यशालाको रूपमा आयोजना गरिएको थियो । जसमा नगरपालिका, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खामस्व) संस्था लगायतका व्यक्तिहरू सहभागी थिए । सो कार्यशाला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खामस्व)को अवस्था विज्ञेपण, नगरपालिका स्तरमा खामस्व सेवाहरूको वितरण, व्यवस्थापन र सहयोगको बातावरणलाई बुझ्नको लागि आयोजित गरिएको थियो । छलफलले खामस्व योजनाको लागि मौजुदा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खामस्व) सेवा संरचनाको तथ्याङ्क र सन्दर्भ विज्ञेपण गरी योजनाको लागि आधार तयार गर्‍यो । यस कार्यशालाले वर्तमान खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खामस्व) मुशासन, वित्तीय ग्याप पहिचानको स्थिति, यी मुद्दाहरूनेग सम्बन्धित चुनौतीहरू र प्रमुख निष्कर्षहरूको मारांश प्रस्तुत गर्‍यो । यस कार्यशालामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खामस्व) सेवा प्रवाह, सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहका मुद्दाहरू र मुख्य अवसर, सफलताका कारकहरू र चुनौतीहरूको बारेमा पनि छलफल गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय योजनामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खामस्व) योजना औजारलाई मूल-प्रवाहको औजार बनाउन, आधारभूत जानकारीको रूपमा प्रोफाइलको आवश्यक प्रयोग गर्न र विकास नीति र कार्यक्रमहरूमा आधारभूत जानकारीको रूपमा यी सूचनाहरू प्रयोग गर्नको लागि पनि यो कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो । यो कार्यशालाले पूर्ण खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खामस्व) कभरेज र सेवा स्तर सुधारको लागि आवश्यकता, भिजन, परिभाषित परिणाम, रणनीति, कार्यान्वयन अवस्था र कोष संयन्त्रको पनि स्थापना गर्‍यो ।

मोबाइल एप, समुहगत छलफल, रुजु सूचिको आधारमा संकलन गरिएका सूचना तथा तथ्यांकहरूलाई NWASH MIS को सहयोगमा प्रशोधन तथा विज्ञेपण गरियो । तत्पश्चात निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न हालको विद्ध्यमान अवस्था र पुगु पर्ने स्थान विचको अन्तरको चर्चा गर्दै स्पष्ट नीति, कार्यक्रम, बजेट र माग्नेदारहरूका बीचको सहकार्यको योजना सहितको नेपाल सरकार, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागबाट सिफारिस गरिएको ढाँचामा सन् 2024-2034 सम्मको लागि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खामस्व) योजनाको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्‍यो ।

यो प्रक्रियामे निम्न चरणहरू अनुसरण गरेको थियो:

- क) नगरपालिकाको आवश्यकता प्राथमिकीकरण गर्ने र 2024-2034 को लागि वित्तीय आवश्यकता निर्धारण गर्ने ।
- ख) निम्न आधारमा तिनीहरूको क्षमता लेखाजोखा गर्ने;



- अ) महसुल र शुल्क अ) स्व-मगानी द) कर ई) इस्तान्तरण (Transfer) ।
- ग) यो समयबधिको लागि वितीय अणुग अनुमानित गर्ने र व्यापार, शेरर, इञ्जिनी र बोर्डसद्वारा अणुग स्वगानी पूर्ति गर्ने बरिकाहरू पत्ता लगाउने ।

१.५.३. योजना प्रभाषीकरण कार्यक्षमता

- योजना प्रभाषीकरण कार्यक्षमताको उद्देश्य "नलवाड नगरपालिकाको मस्यौदा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (2024-2034)" लाई प्रभाषीकरण गर्नु थियो । कार्यक्षमताले योजनामा समावेश गरिएका सूचना र तथ्याङ्कको प्रभाषीकरण र समीक्षा गरेको थियो । विशेषगरी, कार्यक्षमता निम्न मुख्य क्षेत्रहरूमा केन्द्रित थियो ।
- खासतय योजना प्रतिवेदनमा प्रत्येक अध्यायको सामग्री, तथ्याङ्कीय सूचक, रणनीतिक खाकाको सूचना र विशेषणत्मक पाठको सन्दर्भमा;
 - आगामी बाटो र कार्ययोजना; यसमा योजनाको कार्यान्वयन चरणहरू, अनुगमन संपन्ध, प्रोफाइल बढावधिक गर्ने समयबधि, आवश्यक फर्माटहरू र यो योजनालाई राष्ट्रिय तथ्याङ्कको अंशको रूपमा कसरी व्यवस्थापन, संप्रहण र सुरक्षण गर्ने सकिन्छ आदि ।
 - प्रस्तावित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजनाका दूरदृष्टी, परिलक्ष्य, सङ्घ, रणनीति, अन्य विकास साझेदारहरूको संलग्नता, नगरपालिकाको खासतय कार्यक्रमहरूको बजेट, जलवायु परिवर्तनका असर र अनुकुलन योजना, विपद व्यवस्थापनका योजना, संस्थागत क्षमता छलफलका अलावा प्राप्त सूचना र तथ्याङ्कहरूको पुष्टीकरण;

१.६. योजना तर्जुमाको लागि वास सूचकहरू

यस खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासतय) योजनाले 'Joint Monitoring Programme (JMP)' द्वारा दिगो विकास लक्ष्यहरूको लागि खानेपानी तथा सरसफाईमा अनुगमन स्तरलाई बढाउन र सरल बनाउन विकास गरेको सेवा लिखो (Ladder)' को आधारमा नगरपालिका भित्रको वास सेवाको बर्गिकरण गरेको छ । यसले स्थावित स्रोतको बर्गिकरण मात्रै गर्दैन, दिगो विकास अनुगमनलाई निरन्तरता पनि प्रदान गर्दछ । यत्र अनुसूच खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासतय) अन्तर्गत निम्न सेवाहरूलाई निम्नानुसारका सूचकका आधारमा परिभाषा सहित बर्गिकरण गरिएको छ ।

१.६.१. खानेपानी

सेवा स्तर	परिभाषा
सुरक्षित	
व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी	सुधारिएको स्रोतबाट घर ओगनभै चाहिएको समयमा उपलब्ध; दिसाजन्य जीवाणु र रासायनिक प्रदूषण रहितको खानेपानीको सुविधाहरू
आधारभूत स्तरको	सुधारिएको स्रोतबाट उपलब्ध; घर ओगनदेखि धारासम्म जान आउन र पालो पर्छन समेत गरी ३० मिनेटको दूरीमा उपलब्ध खानेपानीको सुविधाहरू



खानेपानी	
सीमित स्तरको खानेपानी	सुधारिएको स्रोतबाट उपलब्ध; घर आँगनबाट धारासम्म जान आउन र पालो पर्खन समेत गरी ३० मिनेटभन्दा बढीको दूरीमा उपलब्ध खानेपानीको सुविधाहरू
सुधार नभएको खानेपानी	असुरक्षित इनार वा मूल (स्प्रिङ) बाट उपलब्ध खानेपानीको सुविधाहरू
खानेपानी सेवा नभएको	खोला, बाँध, ताल, पोखरी नदी, नहर वा सिँचाइ नहरबाट सिधा खानेपानी सङ्कलन गरिएको सुविधाहरू

१.६.२. सरसफाइ

सेवा स्तर	परिभाषा
सुरक्षित व्यवस्थापन सहितको सरसफाइ	एक घर एक चर्पीको अवधारणामा आधारित; दिसाको स्थलगत वा अफ-साइट डुबानी गरी सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइ सुविधाहरूको प्रयोग
आधारभूत सरसफाइ	एक घर एक चर्पीको अवधारणामा दिसाको सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइ सुविधाहरू
सीमित सरसफाइ	दुई वा दुईभन्दा बढी घरघुरीने प्रयोग गरी दिसाको सुरक्षित व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइ सुविधाहरू
सुधार नभएको सरसफाइ	स्ल्याब, प्लेटफर्म नभएको खाल्डो चर्पी, तैरिएको, बाल्टिन चर्पीको सुविधाहरू
खुला दिसायुक्त	खेत, बारी/जमिन, जङ्गल, झाडी, पानीमा, समुद्री तटमा दिसा विसर्जन

१.६.३. स्वच्छता

सेवा स्तर	परिभाषा
आधारभूत स्वच्छता	परिसरमा साबुन पानी सहितको हात धुने सुविधा भएको
सीमित स्वच्छता	परिसरमा साबुन पानी बिनाको हात धुने सुविधा भएको
स्वच्छता सुविधा नभएको	परिसरमा हात धुने सुविधा नभएको

१.६.४. विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू

सेवा स्तर	खानेपानी	सरसफाइ	स्वच्छता
उन्नत	चाहेको अवस्थामा उपलब्ध, सबैको पहुँचमा रहेको, खानेपानी गुणस्तर परीक्षणको आधारमा दिसाजन्य जीवाणु रहित र रासायनिक प्रदूषण रहित खानेपानीको उपलब्धतालाई समावेश गर्न सकिने (राष्ट्रिय स्तरमा परिभाषित गरिने)	सबैको लागि पर्याप्त सरसफाइका सुविधाहरूको उपलब्धता, सफाइको निरीक्षण भएको, महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन उपयुक्त सुविधाहरूको उपलब्धता समावेश गर्न सकिने (राष्ट्रिय स्तरमा परिभाषित गरिने)	सबैका लागि अत्यावश्यक अवस्थामा हात धुने सुविधाहरूको उपलब्धता, महिनावारी स्वच्छताको शिक्षा र साधनहरू वितरण भएको (राष्ट्रिय स्तरमा परिभाषित गरिने)
आधारभूत	विद्यालयमा सुधारिएको स्रोतबाट खानेपानीको उपलब्ध भएको	विद्यालयमा लेडिगक-मैत्री र प्रयोग गर्न सकिने अवस्थाको सुधारिएको सुविधाहरू भएको	साबुन पानी सहितको हात धुने सुविधाहरू भएको
सीमित	सुधारिएको स्रोत (पाइपबाट खानेपानी, संरक्षित कुवा/मूल/ स्त्रिड, वर्षात् को पानी, बोटलको पानी); तर सर्वेक्षणको समयमा पानीको उपलब्धता नभएको	सुधारिएको सुविधाहरू (फलस/पोअर, स्ल्याब सहितको खाल्डे र कम्पोस्टिड चर्पी); तर लेडिगक-मैत्री नभएको वा प्रयोग गर्ने अवस्थामा नरहेको	पानी भएको तर साबुन नभएको हात धुने सुविधाहरू भएको
सेवा नभएको	खानेपानी नभएको वा सुधार नभएको स्रोत (संरक्षण नगरिएको कुवा/मूल/ स्त्रिड, सतहको पानी ढ्याङ्करबाट ल्याएको)	शौचालय नभएको वा असुरक्षित सुविधाहरू (खाल्डे चर्पी, स्ल्याब वा प्लेटफर्म नभएको चर्पीहरू, तैरिएको चर्पी, बाल्टिन चर्पी)	हात धुने सुविधाहरू नभएको विद्यालय वा पानी सहितको हात धुने सुविधा नभएको

Signature

१.६.५. स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू

सेवा स्तर	खानेपानी	सरसफाइ	स्वच्छता	स्वास्थ्य संस्थामा फोहोर व्यवस्थापन	वात सफ
उन्नत	राष्ट्रिय स्तरमा परिभाषित गरिने	राष्ट्रिय स्तरमा परिभाषित गरिने	राष्ट्रिय स्तरमा परिभाषित गरिने	राष्ट्रिय स्तरमा परिभाषित गरिने	राष्ट्रिय स्तरमा परिभाषित गरिने
आधारभूत	सुधारिएको स्रोतबाट घर आँगनमा खानेपानीको उपलब्धता	प्रयोग गर्न योग्य सुधारिएको सरसफाइ सुविधाहरू र कम्तीमा एउटा चर्पी कर्मचारीलाई छुट्टाइएको; कम्तीमा एउटा लैङ्गिक-मैत्री महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनको लागि छुट्टाइएको र कम्तीमा एउटा चर्पी अपाङ्ग-मैत्री भएको	प्रयोग गर्न योग्य हात धुने (पानी र साबुन/वा र अल्कोहलमा आधारित हात सफा गर्ने वस्तु) सुविधा संस्थामा भएको र ५ मिटरको दूरीभित्र चर्पीको सुविधा भएको	कम्तीमा तीन गोटा फोहोर फाल्ने भाँडोमा फोहोर छुट्टाइएको र धारिलो र सङ्क्रामक फोहोर प्रशोधित वा सुरक्षित व्यवस्थापन गरिएको	सरसफा प्रोटोकल भए सरसफा पाए कर्मचारी गरिने
सीमित	सुधारिएको स्रोतबाट घर आँगनदेखि ५०० मिटरको दूरीमा खानेपानीको उपलब्धता तर	कम्तीमा एउटा सुधारिएको सरसफाइ सुविधा भएको, तर आधारभूत	उपचार स्थानमा वा चर्पीमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्थाको हात धुने	सीमित छुट्टाउने र वा धारिलो र सङ्क्रामक फोहोरको विसर्जन वा	सफा प्रोटोकल भए कर्मचारी सरसफा सम्म

Scanned

उपस्थित
कार्य प्रमुख

	आधारभूत स्तरको आवश्यकताहरू पुरा नभएको	सेवाको सबै मापदण्ड पुरा नभएको	सुविधाहरूको उपलब्ध भएको वा दुवै मध्ये एक भएको	प्रशोधन गर्ने, तर आधारभूत स्तरको सेवाको मापदण्ड पुरा नभएको	तार्किक गर्ने
सेवा नभएको	खानेपानीको असुरक्षित स्रोत जस्तै इतार, कुवा वा खोला वा सतहको पानी; वा सुधारिएको स्रोत घर आँगनबाट ५०० मिटरको दूरीको धारा वा त्यो धारामा पानीको सुविधा नभएको	चर्पीका सुविधाहरू असुरक्षित (स्ल्याब र प्लेटफर्म बिनाको खाल्डो चर्पी, तैरिएको चर्पी, बाल्टिन चर्पीहरू) वा चर्पीको सुविधा नै नभएको	उपचार स्थानमा वा चर्पीमा प्रयोग गर्न हुने अवस्थामा हात धुने सुविधाहरू नभएको	छुट्टै फोहोर फाल्ने भाँडो र वा धारिलो र सङ्क्रामक फोहोरको सुरक्षित विसर्जन/ प्रशोधन गर्ने सुविधा नभएको	सफ प्रोट नभ कर्म सफ प्राप्त

१.७. खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना तर्जुमा औजार को रुपमा एनवास (NWASH Mobile Apps)

नलगाड नगरपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना तर्जुमा औजार को रुपमा प्रयोग गरेको एनवास (NWASH Mobile Apps) वेबमा आधारित योजना तर्जुमा औजार हो। यसले नगरपालिका स्तरमा पूर्ण रुपमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) कभरेज प्राप्त गर्न आवश्यक योजना र लागत तयार गर्दछ। यो औजार प्रयोगको लागि (<http://nwash.gov.np/dashboard>) मा उपलब्ध छ। यसले सन् 2024-2034 सम्मको निम्ति प्रस्तावित आयोजना र कार्यक्रमहरूको विस्तृत लागत र मात्राको स्पष्ट प्रस्तुति समेत प्रदान गर्दछ। यो औजार प्रयोग गर्न तत्काल शर्तहरू पुरा गर्नु पर्नेछ।

- खानेपानी मन्त्रालयको अधिकार प्राप्त (UserName र Password) व्यक्तिले यो औजारको प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

Signature

२. गीजुदा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवा तथा संरचनाहरूको तथ्यांक संकलन, लेखाजोखा र मस्यौदा १.५.२ अनुसार गर्नुपर्दछ ।
३. भिजनिङ कार्यशाला (Visioning Workshop) तथा रणनीतिक योजना तर्जुमा कार्यशाला सञ्चालन गर्न यो औजारलाई राम्रोसँग बुझेको, सहजीकरण सीप भएको सहजकर्ताको आवश्यक पर्दछ ।

नलगाड नगरपालिका ले माथिका सबै शर्तहरू पुरा गरि यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना तयार गरेको हो ।


मुख्य अधिकारी राजेश
नलगाड नगरपालिका

२. नलगाड नगरपालिका


२.१. भौगोलिक अवस्थिति र बनीट

नलगाड नगरपालिका कर्णाली प्रदेश, जाजरकोट जिल्लामा अवस्थित छ। सन् २०२४ को जनगणना सर्वेक्षण अनुसार नलगाड नगरपालिकामा कुल घरधुरी ५९९२ तथा पुरुष १४३६६ र महिला १४५५६ गरि कुल जनसंख्या २८९२२ रहेको छ। यस नगरपालिकाको क्षेत्रफल ०.३९ वर्ग कि.मी रहेको छ।

तालिका 2-1: बढागत रूपमा घरधुरी र जनसङ्ख्या

क्र. सं.	परामिति	विवरण
१	नगरपालिकाको नाम	नलगाड नगरपालिका
२	कोड सङ्ख्या	६०७०७
३	स्थान/ठेगाना	जाजरकोट, कर्णाली प्रदेश
४	नगरपालिकाको जम्मा जनसङ्ख्या	२८९२२
५	नगरपालिकामा जम्मा घरधुरी	५९९२
६	नगरपालिकामा पाइप सञ्जालको खानेपानी सुविधाबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या	१३७०६
७	नगरपालिकामा पाइप सञ्जालको खानेपानी सुविधाबाट लाभान्वित घरधुरी	२४८६
८	खानेपानी सुविधाको पहुँच (जनसङ्ख्या %)	४७.३९
९	खानेपानी सुविधा पहुँचको घरधुरी (घरधुरी %)	४१.४९
१०	चर्पीको पहुँच पुगेको घरधुरी	५५१००
११	सरसफा सुविधाको पहुँच (घरधुरी %)	१००
१२	२०२०-२०३० को लागि जम्मा बास लागत	१५७६४५७३४८


Swac



Tribeni Nalagad Nagarपालिका (60797)



NEPAL



Jajarkot District

60797	Tribeni Nalagad Nagarपालिका
60798	Dharan-1
60799	Dharan-2
60800	Dharan-3
60801	Dharan-4
60802	Dharan-5
60803	Dharan-6
60804	Dharan-7
60805	Dharan-8
60806	Dharan-9
60807	Dharan-10
60808	Dharan-11
60809	Dharan-12
60810	Dharan-13
60811	Dharan-14
60812	Dharan-15
60813	Dharan-16
60814	Dharan-17
60815	Dharan-18
60816	Dharan-19
60817	Dharan-20
60818	Dharan-21
60819	Dharan-22
60820	Dharan-23
60821	Dharan-24
60822	Dharan-25
60823	Dharan-26
60824	Dharan-27
60825	Dharan-28
60826	Dharan-29
60827	Dharan-30
60828	Dharan-31
60829	Dharan-32
60830	Dharan-33
60831	Dharan-34
60832	Dharan-35
60833	Dharan-36
60834	Dharan-37
60835	Dharan-38
60836	Dharan-39
60837	Dharan-40
60838	Dharan-41
60839	Dharan-42
60840	Dharan-43
60841	Dharan-44
60842	Dharan-45
60843	Dharan-46
60844	Dharan-47
60845	Dharan-48
60846	Dharan-49
60847	Dharan-50
60848	Dharan-51
60849	Dharan-52
60850	Dharan-53
60851	Dharan-54
60852	Dharan-55
60853	Dharan-56
60854	Dharan-57
60855	Dharan-58
60856	Dharan-59
60857	Dharan-60
60858	Dharan-61
60859	Dharan-62
60860	Dharan-63
60861	Dharan-64
60862	Dharan-65
60863	Dharan-66
60864	Dharan-67
60865	Dharan-68
60866	Dharan-69
60867	Dharan-70
60868	Dharan-71
60869	Dharan-72
60870	Dharan-73
60871	Dharan-74
60872	Dharan-75
60873	Dharan-76
60874	Dharan-77
60875	Dharan-78
60876	Dharan-79
60877	Dharan-80
60878	Dharan-81
60879	Dharan-82
60880	Dharan-83
60881	Dharan-84
60882	Dharan-85
60883	Dharan-86
60884	Dharan-87
60885	Dharan-88
60886	Dharan-89
60887	Dharan-90
60888	Dharan-91
60889	Dharan-92
60890	Dharan-93
60891	Dharan-94
60892	Dharan-95
60893	Dharan-96
60894	Dharan-97
60895	Dharan-98
60896	Dharan-99
60897	Dharan-100

चित्र 2-1: नगरपालिकाको स्थान मानचित्र

Handwritten signature and text:
 राजेश कुमार रावल

सन् २०२४ को जनगणना अनुसार नलगाड नगरपालिकाको जनसङ्ख्या २८९२२ छ। नगरपालिकामा महिला र पुरुषको जनसङ्ख्या प्रतिशत क्रमश ५०.२१%, ४९.७९% रहेको छ। वडा अनुसारको जनसङ्ख्या वितरण तल तालिकामा दिइएको छ।

उमेरगत हिसाबले नलगाड नगरपालिकामा पाँच वर्ष मुनिको जनसङ्ख्या, ६-१६ वर्ष उमेरको जनसङ्ख्या, १७-६० वर्ष उमेरको जनसङ्ख्या र ६० वर्षभन्दा माथि उमेरको जनसङ्ख्या रहेको छ। एकल महिला (अविवाहित र विधवा) को जनसङ्ख्या र अपाङ्गता (महिला र पुरुष) को जनसङ्ख्या रहेको देखिन्छ। तलको तालिकामा वडागत रूपमा घरधुरी, महिला तथा पुरुष जनसङ्ख्या दिइएको छ। ***User Input

तालिका 2-3: वडागत रूपमा घरधुरी र जनसङ्ख्या

वडा नं	२०११ सर्वेक्षण अनुसार					२०२४सर्वेक्षण अनुसार				
	घरधुरी	जनसङ्ख्या			औसत घरधुरी	घरधुरी	जनसङ्ख्या			औसत घरधुरी
		पुरुष	महिला	जम्मा			पुरुष	महिला	जम्मा	
१	५६१	१४८७	१५३६	३०२३	५.३९	६५४	१५६७	१५६०	३१२७	४.७८
२	२७१	७०४	७१०	१४१४	५.२२	३७७	८३०	८३३	१६६३	४.४१
३	४२१	११९०	१२१२	२४०२	५.७१	५००	१२३६	१२४८	२४८४	४.९७
४	२९१	८३७	७९६	१६३३	५.६१	३७२	९००	८९३	१७९३	४.८२
५	४८३	१३८८	१३९३	२७४१	५.६७	६५३	१६११	१५५४	३१६५	४.८५
६	३३८	९६५	१००४	१९६९	५.८३	४००	१०४३	१०४३	२०८६	५.२२
७	४०३	८७९	९५५	१८३४	४.५५	६४१	१२६४	१२९६	२५६०	३.९९
८	५६०	१५११	१४९९	३०१०	५.३८	७१२	१८६४	१९१२	३७७६	५.३
९	२८३	८०९	७६३	१५७२	५.५५	२९१	७९०	८०३	१५९३	५.४७
१०	२६७	६३५	७२१	१३५६	५.०८	३३०	७०२	८१५	१५१७	४.६
११	२२३	५६२	५९५	११५७	५.२१	२७४	६१३	६५९	१२७२	४.६४
१२	३१६	८७९	८७३	१७५२	५.५४	४२७	१०२१	१०४९	२०७०	४.८५
१३	३०५	८९५	८३२	१७२७	५.६६	३६१	९२५	८९१	१८१६	५.०३
जम्मा	४७२१	१२७४१	१२८४९	२५५९०	५.४२	५९६२	१४३६६	१४५५६	२८९२२	४.८३

माथि तालिकामा प्रस्तुत भएअनुसारको वडागत जनसङ्ख्या वितरणलाई आधार मान्दा हाल नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या २८९२२ पुगेको देखिन्छ।

२.५. जनसङ्ख्याको गतिशिलता र बसाइ सराइको स्थिति

नलगाड नगरपालिका स्थित, नलगाड वडा नवन्दा (खान्सा) कोठामा
 ०३/१८

Signature
 नलगाड नगरपालिका

नलगाड नगरपालिकामा सम्म दर्ता भएको व्यक्तिगत घटनाको आधारमा नगरपालिका भित्र हालसम्म कुल..... जन्मदर्ता,..... मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता र बसाइ सराइको घटना भएको देखिन्छ । बसाइ सराइको सन्दर्भमा..... देखि सम्म घरपरिवार बसाइसराई गरी अन्यत्र गएको र..... घरपरिवार बसाइसराई गरी आएको पाईन्छ । जनगणना अनुसार नगरपालिकाको जनसंख्या बृद्धि दर रहेको र मा.....द्वारा गरिएको अध्ययन अनुसार यस नगरपालिकाको बसाइ सराइका स्थिति रहेको देखिन्छ । ***User Input

२.६. भौतिक पूर्वाधारको अवस्था

यस नगरपालिका क्षेत्र भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाको आधारमा समृद्ध देखिन्छ । नगरपालिका क्षेत्र भित्र पक्कि सडक कि.मि. रहेको छ । मा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार नगरपालिकामा विद्युतको पहुँचको हकमा उर्जाको रूपमा जलविद्युत प्रयोग गर्ने घरपरिवार..... अर्थात प्रतिशत रहेको देखिन्छ । ***User Input

यस नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका सरकारीतर्फका शैक्षिक संस्थाहरू ६९ वटा र १ निजी शैक्षिक संस्थाहरू रहेका छन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूको हकमा नगरपालिका क्षेत्र भित्र १७ अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, निजी नर्सिङ होम रहेका छन् ।

२.७. आर्थिक अवस्था, गतिविधि र पेशा

नलगाड नगरपालिकाभित्रका कालीमाटी, तल्लुवगर बजारहरू ओफैमा जाजरकोट जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरू हुन् । कृषी, पशु एवम् कच्चा पदार्थको सुलभ उपलब्धता, नगरपालिकाको सबैजसो वडा तथा बस्तीहरूमा सडक, बिजुली, पानी लगायतका आधारभूत पूर्वाधारको विकास तथा उद्द्योग स्थापनाका लागि पर्याप्त समथार जमीन यस नगरपालिकामा रहेको हुँदा नगरपालिकामा कृषी, पशु, बन लगायतका उद्द्योगका साथै शैक्षिक पर्यटन, घरबास (Home-Stay) तथा साहसिक पर्यटन समेतको विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको छ ।

खाद्ध्यान्न, दलहन, तेलहन, सिट्रस (अमिलो जातका फलफूल) को उत्पादन, गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा जस्ता पशुजन्य उत्पादन, बेसीका उर्वरशिल भूमी र सिंचित क्षेत्रको विस्तार, वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण, बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र र सहकारीको विस्तार, मन्दीर क्षेत्रको विकास र विस्तारले पर्यटन क्षेत्रमा थप टेवा पुग्न गइ आर्थिक उपार्जनमा सहयोग पुग्नै देखिन्छ । साथै बस्तीबस्तीमा स्थानिय बजारको विस्तारबाट यहाँका वासिन्दाहरूको आर्थिक गतिविधि बढिरहेको देखिन्छ ।

यस नगरपालिकाको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा यहाँका वित्तिय तथा सहकारी संस्थाहरूको पनि भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । सहकारी संस्थाहरूले स्थानिय स्तरको बचतलाइ नगरपालिका बाहिर जानबाट रोकी स्थानिय क्षेत्रमा विभिन्न आयमूलक कार्यमा लगानी गरिरहेको छ । यस

Scanned

नगरपालिकामा लघुवित्त तथा ऋण सहकारी संस्था र वाणिज्य बैंकहरूले आर्थिक तथा बैकिङ गतिविधिहरू संचालन गरि रहेका छन् ।

सन् २०२४ को जनगणना मुताबिकको नलगाड नगरपालिकामा रहेका जम्मा ५९९२ घरधुरी मध्य घरधुरी कृषि/पशुपालन, घरधुरी ब्यापार, घरधुरी जागिर, घरधुरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् । ***User Input



३. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) अवस्थाको विश्लेषण

यस खण्डले नगरपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व)को मौजुदा अवस्था र चुनौतीहरूको विस्तृत लेखाजोखा गर्दछ। यसले विषयगत क्षेत्रहरू: खानेपानी सेवा, सरसफाइ तथा स्वच्छता, सामुदायिक सरसफाइ सेवा, विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) मुविधा र स्वास्थ्य संस्थाको वर्तमान स्थिति स्पष्ट देखाउँछ र लक्षित अवस्था तथा वर्तमान अवस्था बिचको अन्तर (gap) पनि स्पष्ट देखाउँछ। यसबाट वर्तमान अवस्थाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुशासन, वित्तीय व्यवस्था र अन्तर (gap) पहिचान, यी सबालसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू र निष्कर्षको सारांश प्राप्त हुन्छ।

यस खण्डमा नलगाड नगरपालिकाको मुख्य खानेपानी प्रविधिहरू, JMP (Joint Monitoring Programme) को क्षेत्रगत परिभाषामा आधारित नलगाड नगरपालिकाको खानेपानी सेवाको कभरेज र विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ।

३.१. खानेपानीका प्राथमिक स्रोतहरू

नलगाड नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना निर्माणका क्रममा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार नगरपालिकाभित्र पाइप प्रणालीको खानेपानी सेवाले ४२.५८% ओगटेको छ। नगरपालिकामा पाइप प्रणालीको खानेपानी सेवा अन्तर्गत ०.०२% सुरक्षित खानेपानीको सेवा र ४२.५६% आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुगेको देखिन्छ। त्यसै गरि ट्युबवेल प्रणालीले जम्मा खानेपानी सेवाको ०% ओगटेको छ। ट्युबवेल प्रणालीको खानेपानी सेवा अन्तर्गत चाहिँ सुरक्षित खानेपानी सेवा ०% र ०% आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुगेको देखिन्छ।

कुल ४२.५८% जनसङ्ख्यामा खानेपानीको पहुँच पुगेको छ भने ५३.२३% जनसङ्ख्यामा खानेपानीको पहुँच पुगेको छैन र बाँकी सबै जनसङ्ख्या सीमित तथा असुरक्षित खानेपानी सेवा लिएका भित्र पर्दछन्।

तालिका 3-1: मौजुदा बास प्रणालीको अवस्था

क्र. सं.	सेवाका प्रकारहरू	प्रणालीको सङ्ख्या	लाभान्वित जनसङ्ख्या	यो के हो?
१	पाइप सञ्जालको खानेपानी	८५	१३७०६	कम्तीमा एउटा सङ्कलन इन्टेक सहितको पाइप खानेपानी प्रणाली, कम्तीमा एउटा धाराको पाइप सञ्जाल खानेपानी प्रणाली
२	ट्युबवेलहरू (१०%)	०	०	सार्वजनिक व निजी प्रयोगको लागि स्यालो ट्युबवेल
३	मानव मलमूत्रजन्य फोहोर	०	०	मानव मलमूत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली
४	ठोस फोहोर व्यवस्थापन	०	०	सामुदायिक ठोस फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली

Scanned


५	फोहोरपानी प्रशोधन प्रणाली	०	०	इन सत्रमा सहितको फोहोरपानी प्रशोधन प्रणाली
---	---------------------------	---	---	--

३.२. मौजुदा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) प्रणालीको अवस्था

३.२.१. नगरपालिकाको मौजुदा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) प्रणालीको अवस्था अध्ययन गर्दा नगरपालिका भित्र निम्न खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रणालीहरू रहेको देखिन्छ।

नगरपालिकामा मौजुदा सन्चालित, अर्द्ध सन्चालित वा आंशिक सन्चालित खानेपानी आयोजनाहरू बढागढ रुपमा हेर्दा का ४२.५८% घरधुरीले पाइप प्रणालीबाट खानेपानी सेवा प्राप्त गरेको देखिन्छ भने ०% घरधुरीहरूले ट्यूबवेलबाट खानेपानी सेवा प्राप्त गरेको देखिन्छ। यसको विस्तृत विवरण तलको तालिका अनुसार रहेको छ जसमा बढागढ बस्तीहरू र खानेपानीको विवरण दिइएको छ।

खानेपानी सेवा



■ सुरक्षित अवस्थाभर गरिएको सेवा ■ आधा-भूत सेवाहरू ■ सीमित सेवाहरू र गुणर कमको सेवाहरू ■ सेवा नपुगेको

चित्र 3.1: खानेपानी सेवा

खुबरेल




चित्र 3-2: व्युवबेल

सुरक्षित परधुरी

Coverage Service Level

NaN



चित्र 3-3: सरसफाइ घरधुरी

३.२.२. धरायसी स्तरमा पहुँच र सेवा स्तर

धरायसी स्तरमा खानेपानी सेवाको पहुँच र कभरेजको अवस्था माथि मा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसमध्ये सुरक्षित सरसफाइको सेवा र आधारभूत सरसफाइको सेवा ०% र ०% जनसङ्ख्याले प्राप्त

Serial

गरेको देखिन्छ ।

३.२.३. मानव मलमुत्र-जन्य फोहोर व्यवस्थापन:

हालसम्म नगरपालिकामा यो सेवा र सुविधाको उपलब्धता नरहेको देखिन्छ।

३.२.४. ढल सहितको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र:

ढल सहितको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको सञ्चाल सेवा पनि हालसम्म यो नगरपालिका उपलब्ध रहेको छैन।

३.२.५. ठोस फोहोर व्यवस्थापन:

हालसम्म नगरपालिकामा ठोस फोहोर व्यवस्थापन सेवा र सुविधाको उपलब्धता नरहेको देखिन्छ।

तालिका 3-2: धरायसी स्तरमा पहुँच र सेवा स्तर

क्र. सं.	साभान्वित जनसङ्ख्या	पपप प्रणाली खानेपानी		व्युबेस		सरसफाइ घरधुरी		FSM		ढल सहितको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र		ठोस फोहोर व्यवस्थापन	
		जनस.	%	जनस.	%	जनस.	%	जनस.	%	जनस.	%	जनस.	%
१	सुरक्षित व्यवस्थापन गरिएको सेवा	५	०.०२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२	आधारभूत सेवाहरू	१२४५	४२.५६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
	जम्मा साभान्वित	१२४५	४२.५६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		७	०.००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		७	०.००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		५	०.००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३	सीमित सेवाहरू	१२२७	४.१९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
४	सुधार नभएको सेवाहरू	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
५	सेवा नपुगेको	१९५७	५३.२३	०	०	०	०	२९२५	१००	०	०	२९२५	१००
		५						१				१	
६	जम्मा जनसङ्ख्या	२९२५	१००	०	०	०	०	२९२५	१००	०	०	२९२५	१००
		९						९				९	

३.३. सरसफाइ र स्वच्छता:

तलको तालिकाले नगरपालिका भित्रको सरसफाइ र स्वच्छताको सेवा स्तरलाई देखाउँछ । कुल ४५.६१% घरधुरीमा हात धुने सुविधाहरू रहेका छन् । यी सबै घरधुरीहरूमा हात धुने सुविधाको नजिकै साबुन राम्रै व्यवस्था पनि रहेको पाइयो । सर्वेक्षणले नगरपालिका भित्र ४८२ घरधुरीमा चर्पी नभएको देखाएको छ तर ती घरहरूमा पनि हात धुने सुविधाहरू निर्माण भएको पाइन्छ ।

SC/19/2

तालिका 3-3: सरसफाइ र स्वच्छताको सेवा स्तर

क्र.सं.	सेवा स्तर	परचुरी	जनसङ्ख्या	निजी चर्पीको सङ्ख्या	हात धुने सुविधा भएका परचुरीको सङ्ख्या	साबुन सहितको हात धुने सुविधा भएका परचुरीको सङ्ख्या	नपाह्य-नीची चर्पीको सङ्ख्या	पानी सहितको चर्पी भएका परचुरीको सङ्ख्या
१	मुरधित न्यवास्थापन गरिएको	२१८९	०	२१८९	२१८९	२१८९	३९८	२१८९
२	आधारभूत	३१९५	०	३१९५	४७१	६२९	७५४	१३९३
३	सीमित	१२६	०	०	६३	३१	३१	१०५
४	मुधार नभएको	०	०	०	०	०	०	०
५	चर्पी नभएको	४८२	०	०	१०	१०	०	१०
६	जम्मा	५९९२	०	५३८४	२७३३	२८५९	११८३	३६९७

३.४. संस्थाहरूमा कभरेज र समुच्च सेवा स्तर

नगरपालिका भित्रका संस्थाहरूमा खासस्व को अवस्था, JMP (Joint Monitoring Programme) को खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रगत परिभाषामा आधारित रहि सङ्ख्याको हिसाबले प्रस्तुत गरिएको छ। सेवाको स्तरहरू बर्गिकरण पनि JMP कै सूचकमा आधारित रहि उन्नत, आधारभूत, सीमित र सेवा नभएको भनि गरिएको छ। यसको विस्तृत टिपोट (Name of the Note) <http://nwash.gov.np/dashboard> मा हेर्न सकिन्छ।

तालिका 3-4: संस्थाहरूमा कभरेज र समुच्च सेवा स्तर

क्र. सं.	बास सेवा	विद्यालय					स्वास्थ्य संस्था					सार्वजनिक स्थल				
		उन्नत	आधारभूत	सीमित	नभएको	जम्मा	उन्नत	आधारभूत	सीमित	नभएको	जम्मा	उन्नत	आधारभूत	सीमित	नभएको	जम्मा
१	खानेपानी	०	८	५२	१०	७०	०	०	१६	१	१७	०	०	०	०	०
२	सरसफाइ	०	३३	३७	०	७०	०	०	१६	१	१७	०	०	०	०	०
३	स्वच्छता	०	०	३७	३३	७०	०	०	१६	१	१७	०	०	०	०	०
४	वातावरणीय सफाइ	०	०	०	०	०	५	९	३	१७	०	०	०	०	०	०

३.५. विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू

नलगाड नगरपालिका अन्तर्गत कुल ७० वटा सामुदायिक तथा तथा निजी विद्यालयहरू संचालनमा छन्। त्यसमध्ये ७ वटा अलग्गै बाल विकास केन्द्र, ५३ वटा आधारभूत तहको विद्यालय, १० वटा माध्यमिक तहको विद्यालय र ० कलेज स्तरका शैक्षिक संस्थाहरू छन्। सबै शैक्षिक संस्थाहरूमा गरि कुल १०७७८ विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। यी सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा खानेपानी तथा

Signature

सरसफाईको सुविधा को सर्वेक्षण एतयाम मोबाइल एप्य पाट गरिएको थियो । सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूको विस्तृत विवरण तलका तालिकाहरूमा उल्लेख गरिएको छ ।

तालिका 3-5: शैक्षिक संस्थामा सुधारिएको छानेपानी प्रणाली

क्र. सं.	सुधारिएको प्रणाली	विद्यालय सङ्ख्या	विद्यार्थी सङ्ख्या
१	सुधारिएको	९	१६७
२	सुधार नभएको	६१	९१११
३	जम्मा	७०	१०७७८

तलको तालिकामा छानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सेवाहरूको विभिन्न सेवा स्तरमा विद्यालयको सङ्ख्या र लाभान्वित विद्यार्थीको सङ्ख्या दिइएको छ ।

तालिका 3-6: शैक्षिक संस्थाको सेवा स्तर

क्र. सं.	सेवा स्तर	छानेपानी		सुधारिएको		सङ्ख्या	
		विद्यालय सङ्ख्या	विद्यार्थी सङ्ख्या	विद्यालय सङ्ख्या	विद्यार्थी सङ्ख्या	विद्यालय सङ्ख्या	विद्यार्थी सङ्ख्या
१	सेवा नभएको	१०	१७१६	०	०	३३	५८०७
२	आधारभूत	५२	८१३३	३७	४३१०	३७	४९७१
३	सीमित	८	९२९	३३	६४६८	०	०
४	उन्नत	०	०	०	०	०	०
५	जम्मा	७०	१०७७८	७०	१०७७८	७०	१०७७८


तलको तालिकाले विद्यालयमा छात्रा र छात्रहरूको लागि चर्पीको सङ्ख्या, अपाङ्ग-मैत्रीका साथै महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन सुविधाहरू भएको चर्पीहरूको सङ्ख्या समेत देखाउँछ ।

तालिका 3-7: शैक्षिक संस्थाको चर्पीको सेवा स्तर

क्र. सं.	सेवा स्तर	चर्पीको सङ्ख्या			
		छात्रा	छात्र	अपाङ्ग-मैत्री	महामहाम्य सुविधा
१	सेवा नभएको	०	०	०	०
२	आधारभूत	०	१	०	०
३	सीमित	३६	३६	०	०
४	उन्नत	०	०	०	०
५	जम्मा	३६	३८	०	०

शैक्षिक संस्थाको चर्पीको सेवा स्तर

[Handwritten signature and official stamp]



चित्र 3-4: शैक्षिक संस्थाका चर्पीको सेवा स्तर

नलगाड नगरपालिका अन्तर्गत रहेका ७० वटा विद्यालयहरूमा शौचालयको सुविधा रहेको पाइन्छ र ती सबै विद्यालयहरूमा छात्राहरूका लागि छुट्टै शौचालयको व्यवस्था रहेको छ ।

३.८. स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू

नगरपालिका भित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रहेका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवा तथा सुविधाहरूको लेखाजोखा गर्ने क्रममा 'उन्नत स्तरको' खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवाको निर्धारित परिभाषा सहित लेखाजोखा गरिएको छैन । त्यसैले 'आधारभूत सेवा' स्तरको स्वास्थ्य संस्थाहरूको सङ्ख्यालाई नै उन्नत स्तरको सेवा पनि भएको स्वास्थ्य संस्थामा समावेश गर्न सकिने छ । तलको तालिकाले नलगाड नगरपालिकाको स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या र जनसङ्ख्या (बिरामी र कर्मचारी) को लागि विभिन्न स्तरको सेवा र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता र ठोस फोहोर व्यवस्थापनको सुविधाहरू देखाउँछ ।

तालिका 3-8: स्वास्थ्य संस्थाको सेवा स्तर

क्र. सं.	सेवा स्तर	खानेपानी		सरसफाइ		स्वच्छता		ठोस फोहोर व्यवस्थापन	
		स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या	जन सङ्ख्या	स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या	जन सङ्ख्या	स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या	जन सङ्ख्या	स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या	जन सङ्ख्या
१	सेवा नभएको	१	६	१	१२	१	१२	४	५४
२	आधारभूत	१६	३४४	१६	३३८	१६	१३८	५	७७
३	सीमित	०	०	०	०	०	०	८	२१९
४	उन्नत	०	०	०	०	०	०	०	०
५	जम्मा	१७	३५०	१७	३५०	१७	३५०	१७	३५०

नलगाड नगरपालिका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना
पृष्ठ २७

Signature

नगरपालिका क्षेत्रभित्र भएका १७ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमध्ये ० स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सीमित स्तरको खानेपानी सुविधा उपलब्ध देखिन्छ भने १६ स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत तहको सुविधा उपलब्ध छ।

३.६. स्वास्थ्य संस्थामा सरसफाइ

यस नगरपालिकामा भएका १७ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रहेका शौचालयहरूको तथ्याङ्क तलको तालिकामा देखाइएको छ। सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा महिला र पुरुषहरूको लागि छुट्टा छुट्टै शौचालयको व्यवस्था रहेको र सबै गरि १ वटा शौचालयहरू महिलाको लागि महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन-योग्य रहेको देखिन्छ। त्यसै गरि २ वटा शौचालयहरू अपाङ्ग मैत्री रहेको पाइयो।

३.६.१. स्वास्थ्य संस्थामा ठोस फोहोर व्यवस्थापन

१७ वटा स्वास्थ्य संस्था मध्ये १७ स्वास्थ्य संस्थामा ठोस फोहोरको सुरक्षित संकलन गर्न बकेटहरूको लेबलिङसहित व्यवस्था गरिएको छ भने १५ वटा स्वास्थ्य संस्थामा धारिलो र सङ्क्रामक फोहोर छुट्टयाइ बिसर्जन गर्ने गरिएको छ। ३ वटा स्वास्थ्य संस्थामा महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनको लागि इन्सिनेरेटर सहितको उपलब्धता रहेको छ भने ७ वटा स्वास्थ्य संस्थामा सालनाल (प्लेसेन्टा) बिसर्जन गर्ने (फाल्ने) खाल्डोको समेत उपलब्धता देखिन्छ। विस्तृत विवरण तलको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ।

स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वातावरणीय सरसफाइ सम्बन्धि अध्ययन गर्दा ५ स्वास्थ्य संस्थाको वातावरणीय सरसफाइको लागि प्रोटोकल भएको र त्यसका निमित्त कर्मचारी परिचालन गरिएको पाइयो।

तालिका 3-9: स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था

क्र.सं.	सेवा स्तर	सङ्ख्या
स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी सेवा		
१	पर्याप्त खानेपानी भएका स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या	१२
२	सुरक्षित पानी भएका स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या	१३
स्वास्थ्य संस्थामा सरसफाइ		
१	पुरुषको लागि प्रयोग-योग्य शौचालय	११
२	महिलाको लागि प्रयोग-योग्य शौचालय	८
३	महिलाको लागि महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन-योग्य शौचालय	१
४	अपाङ्ग-मैत्री शौचालय	२
स्वास्थ्य संस्थामा स्वच्छता		
१	साबुन सहितको हात धुने सुविधा भएका स्वास्थ्य संस्था	१४
२	अल्कोहलमा आधारित हात सफा गर्ने सुविधा भएका स्वास्थ्य संस्था	३
३	प्रयोग-योग्य हात धुने सुविधा भएका स्वास्थ्य संस्था	१३
स्वास्थ्य संस्थामा ठोस फोहोर व्यवस्थापन		
१	फोहोर फाल्ने भाँडो	१७
२	धारिलो र सङ्क्रामक फोहोर छुट्टाइएको र बिसर्जन गरेको	१५

Signature

३	महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनको लागि इन्जिनियर महिलको उपलब्धता	३
४	घातस्वाक फोहोरको लागि इन्जिनियर महिलको उपलब्धता	३
५	प्लेगेन्टा फाल्ने खान्दोको उपलब्धता	३
स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वातावरणीय सरसफाइ		
१	वातावरणीय सरसफाइको लागि प्रोटोकल भएको	५
२	वातावरणीय सरसफाइको लागि कर्मचारी भएको	१४

३.७. सार्वजनिक स्थलमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू

यस नगरपालिका भित्र जम्मा १७ सार्वजनिक शौचालयहरू छन् तर ती सार्वजनिक शौचालयहरूको संचालन, भर्तस संभार र व्यवस्थापन एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ । ६ वटा शौचालयहरूमा हात धुने र पर्याप्त पानीको उपलब्धता रहेको छ । संचालनमा रहेका सार्वजनिक शौचालयहरूमा महिला शौचालयहरू १५ वटा छन् । नगरपालिका भित्रका सार्वजनिक शौचालयहरूको सरसफाइ सुविधाहरूको अवस्था सम्बन्धि विवरण तलका तालिकाहरूमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका ३-१७: सार्वजनिक स्थलमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व)को अवस्था

क्र.सं.	सेवा स्वर	सङ्ख्या
सार्वजनिक स्थानहरूमा खानेपानी		
१	हात धुने र शौचालयका सुविधाहरूमा पर्याप्त पानीको उपलब्धता	६
सार्वजनिक स्थानहरूमा सरसफाइ		
१	महिला शौचालय भएको	१५
२	कम्तीमा एउटा शौचालय अपाङ्ग-मैत्री भएको	०
३	कम्तीमा एउटा शौचालय बाल-मैत्री भएको	०
सार्वजनिक स्थानहरूमा पहुँच		
१	सबैको पहुँच	०
२	बालबालिकाको लागि पहुँच नभएको	०
३	अपाङ्ग-मैत्री नभएको	०
४	बाल-मैत्री र अपाङ्ग-मैत्री नभएको	१७
सार्वजनिक स्थानहरूमा स्वच्छता		
१	हात धुने सुविधाहरू भएको	६
२	साबुन सहितको हात धुने सुविधाहरू भएको	४

३.८. पूर्ण सरसफाइ उन्मुख गरिएका क्रियाकलाप र मौजुदा अवस्था

नगरपालिका खुला दिसा मुक्त घोषणा पश्चात पूर्ण सरसफाइ उन्मुख दिशामा अगाडी बढेको नगरपालिका हो । यस नगरपालिकामा नगरपालिका स्तरिय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छताको निम्ति समन्वय समिति गठन भएको । सकृय । पूर्ण सरसफाइको लागि रणनीतिक योजना र सोहि अनुरूप कार्यक्रम अगाडी बढि । समग्रमा पूर्ण सरसफाइ उन्मुखताको अवस्था तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ । ***User Input

Handwritten signature

पूर्ण सरसफाइका सूचक र नगरपालिकाको विद्यमान अवस्था

क्र. सं.	पूर्ण सरसफाइका सूचकहरू	विद्यमान अवस्था	कैफियत
१	<p>योजना तर्जुमा तथा व्यवस्थापन</p> <ul style="list-style-type: none"> समन्वय समिति सक्रिय भएको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता (धामस्व) योजना तयार भएको क्षमता विकासका लागि तालिमहरू संचालन गरिएको 	<ul style="list-style-type: none"> नगरपालिका स्तरिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (धामस्व) समन्वय समिति गठन खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (धामस्व) योजना तयार हुने क्रममा रहेको क्षमता विकासका लागि खानेपानी र सरसफाइ तालिमहरू 	
२	<p>चर्पीको समुचित प्रयोगको अवस्था</p> <ul style="list-style-type: none"> प्रत्येक घरधुरी, संघसंस्था र आवश्यकता सार्वजनिक स्थानहरूमा चर्पी निर्माण भइ प्रयोग भएको साबुन पानीको सुविधा सहितको सुरक्षित र सफा चर्पी रहेको सुला ठाउँमा दिमा नभेटिएको संघसंस्था र सार्वजनिक शौचालयहरू प्रयोगकर्ता मैत्री भएको 	<ul style="list-style-type: none"> १०० प्रतिशत घरधुरीमा, ९८.५७ प्रतिशत विद्यालयहरूमा, ९४.१२ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चर्पी प्रयोग भइरहेको, १७ वटा स्थानहरूमा सार्वजनिक शौचालय प्रयोगमा रहेको। ४५.६१ प्रतिशत घरधुरीमा, ७८.५७ प्रतिशत विद्यालयहरूमा, २७.२७ प्रतिशत सार्वजनिक शौचालयहरूमा, ७६.४७ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरूमा शौचालयहरूमा हातधुने सुविधा उपलब्ध छ। शौचालय भएका विद्यालयहरू मध्ये ० लैङ्गिकमैत्री र ० अपाङ्गमैत्री; स्वास्थ्य संस्थाहरू मध्ये १ लैङ्गिकमैत्री / २ अपाङ्गमैत्री; सार्वजनिक शौचालयहरू १५ लैङ्गिकमैत्री / ० अपाङ्ग- मैत्री रहेको। 	
३	<p>व्यक्तिगत सरसफाइ</p> <ul style="list-style-type: none"> प्रत्येक घरले उपयुक्त स्थानमा साबुन पानी सहितको हात धुने स्थान बनाएको घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, 	<ul style="list-style-type: none"> ४७.७१ प्रतिशत घरधुरीमा साबुनपानीसहितको हात धुने सुविधा रहेको ८१.४३ प्रतिशत विद्यालय, 	

Stamp

	<p>सार्वजनिक कार्यालयहरूमा सावुन पानीले हात धुने सुविधा भएको</p> <ul style="list-style-type: none"> • घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक कार्यालयहरूमा सावुन पानीले हात धुने, महिनाबारी व्यवस्थापन नगर्नाका व्यक्तिगत सरसफाइ सम्बन्धि ज्ञान र अभ्यास भएको • व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान पुर्‍याएको 	<p>८२.३५ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था / १८.१८ प्रतिशत सार्वजनिक कार्यालयमा सावुन सहितको हात धुने सुविधा रहेको</p>
४	<p>सुरक्षित पानीमा पहुँच तथा प्रयोग</p> <ul style="list-style-type: none"> • आधारभूत स्तरको पानीमा सवैको पहुँच भएको • खानेपानी प्रणालीबाट सुरक्षित खानेपानी नभएको अवस्थामा परापूर्वी, विद्यालय, संघसंस्थामा पानीको शुद्धिकरणका कुनै एक विधिको प्रयोग गरेर मात्र पानी पिउने गरेको • परेनु पानी शुद्धिकरणका आवश्यक सामग्रीहरू स्थानिय बजारमा उपलब्ध भएका 	<ul style="list-style-type: none"> • नगरपालिकाको: पछिल्लो अध्ययन अनुसार ८५.८४ प्रतिशत घरहरू र ५३३.९२ प्रतिशत जनसंख्याको पाइप प्रणालीको खानेपानीमा पहुँच पुगेको छ। • खानेपानीमाको शुद्धिकरण गर्ने सम्बन्धमा पर्याप्तता रहेको २.४५ घरघुरीले सधैँ शुद्धिकरण गर्ने गरेको, ३८.४६ प्रतिशत घरघुरीले कहिलेकाहीँ गर्ने गरेका छन्। • खानेपानीमाको शुद्धिकरण गर्ने सम्बन्धमा विद्यालय तहमा २.८६ प्रतिशत विद्यालयहरूले शुद्धिकरण गर्ने गरेको, १७.१४ प्रतिशत विद्यालयहरूले कहिलेकाहीँ गर्ने गरेको। • खानेपानीमाको शुद्धिकरणका सम्बन्धमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको तहमा ७०.५९ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरूले शुद्धिकरण गर्ने गरेको, ५.८८ प्रतिशत स्वास्थ्य
५	<p>स्वच्छ र सुरक्षित खानाको प्रयोग</p> <ul style="list-style-type: none"> • घरको भान्सा, होटल तथा रेष्टुरेन्टहरू सफा रहेको र बासी तथा सडेगलेको खाना नखाने / नदेख्ने • खाना पकाउने र खाने भाँडा सफा हुनुका साथै खानेकुरा / पिउने 	<ul style="list-style-type: none"> • यी मुचकहरूमा खासतन्त्र योजना प्रकृषाको क्रममा सूचना नतिइएको; छुट्टै अध्ययन गरि सूचना तिनु पर्ने।

Handwritten signature

	<p>पानी छोडेर राखेको</p> <ul style="list-style-type: none"> • फलफूल तथा घानेकुराहरु राखीसँग सफा गरेर एवं पकाएर,तनाएर घाने खुवाउने गरेको • सुरक्षित घानाको लागि कायंवल गठन गरि कम्तीमा शौघातिक रुपमा अनुगमन हुने गरेको 		
६	<p>धरायति एवं संस्थागत सरसफाइ</p> <ul style="list-style-type: none"> • घर, विध्यालय, संघसंस्था भित्र तथा बाहिर सफा रहेको • विध्यालय, संघसंस्था तथा सार्वजनिक शौघालयहरुमा महिनाबारीमा प्रयोग गरिएका स्वानिटिरी प्याड वा अन्य साधनहरुको सफाइ एवं विमर्जन गर्ने वैज्ञानिक व्यवस्था भएको • घर, औगन एवं विध्यालय, संघसंस्थाबाट निस्कने फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने बर्गिकरण गरी ती फोहोरको समुचीत व्यवस्थापन गरेको • घर, औगन एवं विध्यालय, संघसंस्थाबाट निस्कने फोहोर पानीको सुरक्षित निस्कासन भएको • अस्पताल, उद्योग, कालकारखानाबाट निस्केको फोहोरको सुरक्षित संकलन, निस्कासन तथा विमर्जन सोही संस्थाले गर्ने गरेको • उपयुक्त तरिकाने पशुपंक्षीको गोठ तथा खोर / मलमूत्र व्यवस्थापन गर्ने गरेको • भान्सा कोठामा हावा ओहोरपोहोर हुने उचित व्यवस्था तथा धुवी रहित चुल्होको प्रयोग भएको 	<ul style="list-style-type: none"> • धरायती तहमा प्रनिशन घरपरिवारले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्ट्याउने गरेका छन् / फोहोर व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक व्यवस्था छैन • घर, औगन एवं विध्यालय, संघसंस्थाबाट निस्कने फोहोरपानीको सुरक्षित निस्कासनको व्यवस्थापन हुन गरेको छैन • अस्पताल, उद्योग, कालकारखानाबाट निस्केको फोहोरको सुरक्षित संकलन, निस्कासन तथा विमर्जन सोही संस्थाले गर्ने गरेका • गोठ सुधारका कार्यक्रम परम्परागत तवरले गर्ने गरेका छन् 	
७	<p>शताबराणिय सरसफाइ</p> <ul style="list-style-type: none"> • गाउँ टोल, नगर एवं चौतारा आदी सार्वजनिक स्थानहरुको सरसफाइको लागि सरसफाइ समिति गठन भएको • धरायती तथा संस्थागत तहमा ठोस तथा सरल फोहोर 	<ul style="list-style-type: none"> • ठोस तथा तरल फोहोर व्यवस्थापनको लागि वैज्ञानिक तवरले डल निकास तथा ल्यान्डफिल साइटको निर्माण गरिएको छैन 	

Scian


	<p>व्यवस्थापनको आवश्यकता अनुसार उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग भएको</p> <ul style="list-style-type: none"> मानव मनमूत्रको व्यवस्थापनका हकमा व्यवस्थित सेप्टिक ट्याङ्कीमा जोडिएको, पक्की बाटरविश्व भर्षी नगरपालिका अन्य उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग भएको नगर वा नगरोन्मुख क्षेत्रमा ठोस फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्थानिटरी न्वान्डफिल माइटको पहिचान गरी निर्माणको योजना तर्जुमा भएको व्यवस्थित ढलप्रणाली (मानव मनमूत्र फोहोर व्यवस्थापन वा वैज्ञानिक फोहोर पानीको प्रशोधन प्रणाली योजना तर्जुमा भएको 		
--	---	--	--

३.९. खानेपानी तथा सरसफाइको मौजुदा प्रणाली तथा प्रविधि:

नलगाड नगरपालिका मा हाल संचालनमा रहेका खानेपानी प्रणालीको संख्या ३३ रहेको छ । हाल संचालनमा रहेका ती खानेपानी आयोजनाहरूमध्ये ९७.४% वटा ग्राभिटी प्लो प्रणालीका छन् । यस नगरपालिका मा बितरण गरिएका खानेपानीका धाराहरू मध्ये १७.४८% (१६.४+१.०८) धारा निजी रहेका छन् । केवल १ वटा खानेपानी प्रणालीहरू प्रशोधन केन्द्र सहितका निर्माण भएका छन् ।

खानेपानीको प्रणाली तथा प्रविधि

Gravity
 Pumping
 Rainwater
 Imp. Reservoir
 Solar Pumping
 Mixed



ग्राभिटी
 पम्पिङ
 बमतिपानी
 इम्प्लोन्डिड पोइरी
 सोलार पम्पिङ
 मिश्रित

Sejal

चित्र 3.6: खानेपानीको प्रचाली तथा प्रविधि

तालिका 3.11: नगरपालिकामा वितरित खानेपानीको अवस्था

क्र. सं.	प्राविधिक विवरण	प्रचालीको मद्दया	भर सँगतमा निजी सारा जमात भएको अवस्था		सार्वजनिक साराद्वारा साधारणित अवस्था		प्रयोग केन्द्रको उपलब्धता	विगतको प्रदूषण नभएको	सामाजिक प्रदूषण नभएको
			सुचारु सारा	सीमित सुचारु सारा	सुचारु सारा	सीमित सुचारु सारा			
			नवमद्दया	नवमद्दया	नवमद्दया	नवमद्दया	प्रचालीको मद्दया	प्रचालीको मद्दया	प्रचालीको मद्दया
१	साविकी	७५	१५८१	१११	८७५५	८८०	१	-	-
२	पन्डिप	२	"	"	१२०	२१०	"	-	-
३	नरसिंहपुर	"	"	"	"	"	"	-	-
४	श्रीधरी	"	"	"	"	"	"	-	-
५	सोनार पन्डिप	"	"	"	"	"	"	-	-
६	विधित	"	"	"	"	"	"	-	-
	जम्मा	७७	१५८१	१११	८८८५	१०९०	१	"	"
	%		१६.४	१.२८	७१.५	९.०२			

नगरपालिकाको ५९९२ घरधुरीमध्ये खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (सामग्य) योजना तयारीको क्रममा भएको सर्वेक्षण अनुसार घरघरमा शौचालयको अवस्था तथ्यांकमा देखाएबमोजिमको भेटियो। जसअनुसार १५९२ घरधुरीहरूमा मात्र फलम शौचालय छन् भने ३४८६ घरधुरीहरूमा स्वभाव सहितको खान्दे शौचालय छन्। सर्वेक्षण अनुसार ५७६ घरधुरीमा शौचालय नै नभएको देखिन्छ।

नगरपालिकामा रहेका विभिन्न प्रकारका प्रविधिहरूमा आधारित शौचालयहरूको अवस्था तलको तालिकामा देखिन्छ। शौचालयको विस्तृत विवरण अनुसूचीमा राखिएको छ।

तालिका 3.12: नगरपालिका स्थित सरसफाईको अवस्था

क्र. सं.	शौचको प्रकार	घरधुरी	%	नवमद्दया	%
१	फलम	१५९२	२६.५७	१०५१७	२८.१९
२	फोअर फलम	३४८६	५७.५२	२१४०१	५७.२७
३	कम्पोस्टिड	९४	१.५७	५५५	१.४९
४	स्वाभाव सहितको खान्दे शौच	२८१	४.७२	१७७०	४.७५
५	तेरिएको शौच	"	"	"	"
६	बाजिन	"	"	"	"
७	सैन	५७६	९.६२	३०५९	८.२
८	जम्मा	५९९२	१००	३७३०३	१००

नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (सामग्य) योजना
पृष्ठ ३४

Signature

मस नगरपालिका नगरपालिका रहेका घरघरी शौचालयहरूबाट निस्कने मानव मलमूत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ५२६९ घरघरीले अन्तर्भित मानव मलमूत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापन (Fecal Sludge Management-FSM) तरिका अपनाएको पाइयो । ० घरघरीले ढल सहितको फोहोरपानी प्रसोधन केन्द्रमा अपनी घरको फोहोर पानी पठाउने गरेको पाइयो । त्यसै गरी भेष्टिक ब्याक भएको शौचालय ० घरघरीमा र दुई खाल्ने शौचालय रहेको १०५ घरघरी पाइयो ।

तालिका 3-13: मानव मल-मुत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापन विकल्पहरू

क्र. सं.	वर्षीको प्रकार	घरघरी	जनसङ्ख्या
१	ढल	११८	३३३१
२	खाल्ने	*	*
३	दुई खाल्ने	१०५	७५४
४	भेष्टिक ब्याक	*	*
५	एफएसएम	५२६९	३३३१८
६	ढल सहितको फोहोरपानी प्रसोधन केन्द्र	*	*
७	खुला ठाउँ	*	*
८	जम्मा	५६९२	३७३०३

मानव मल-मुत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापन विकल्पहरू

Fecal Sludge Chart



0|1060|2120|3180|4240|5269

चित्र 3-6: मानव मल-मुत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापन विकल्पहरू

३.१०. मौजुदा प्रणालीको सुचारूपना र दिगोपनाको अवस्था

नगरपालिका र प्रणालीहरूको विस्तृत सुचारूपना र दिगोपना प्रतिवेदनको लागि र स्कोरिड प्रणालीलाई राश्रोसँग बुझ्नको लागि कृपया तलका दुई प्रतिवेदनहरू

मस नगरपालिका नगरपालिका, मस नगरपालिका तथा मस नगरपालिका (मानव) को रूपमा
पृष्ठ 35

SECRET

<http://nwash.gov.np/documents> वेब पेजमा हेर्नुहोस् ।

- खानेपानी प्रणाली सुचारूपना र दिगोपनाको लागि M&E खाका
- नलगाड नगरपालिकामा बास सेवाहरूको सुचारूपना र दिगोपनाको अवस्था

३.१०.१. खानेपानीको मर्मत अवस्था

मौजुदा खानेपानी प्रणालीहरूको अध्ययन गर्दा अपनाइएको NWASH MIS प्रविधि अनुसार नगरपालिकामा रहेका खानेपानी प्रणालीहरूको वर्तमान अवस्था कस्तो छ र ती प्रणालीहरूलाई कुन स्तरको मर्मत आवश्यक छ सो को परिभाषा सहित विस्तृत जानकारी <http://nwash.gov.np/documents> बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । मौजुदा प्रणालीहरूको सुचारूपनको अवस्था अध्ययन गर्दा सामान्य मर्मत, ठुलो मर्मत वा पुनर्निर्माण अथवा पुनर्स्थापना नै के गर्नु पर्ने हो सबै जानकारी सर्वेक्षकले अवलोकन गरि NWASH MIS प्रविधिमा प्रविष्ट गरे अनुरूप हरेक प्रणालीको मर्मत अवस्था ज्ञात हुन्छ ।

नलगाड नगरपालिका भरि संचालनमा रहेका खानेपानी प्रणालीहरूको NWASH MIS बाट प्राप्त तथ्यांक विप्लेषण गर्दा सुचारूपनको अवस्था निम्नानुसारको देखिन्छ ।

माथीको तालिकाको देखिए अनुसार हरेक मौजुदा खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मतको प्रकारको विस्तृत परिभाषा, सूचक र प्राप्ताङ्कको अवस्था प्राविधिक मार्गदर्शनको सुचारूपना र दिगोपनाको <http://nwash.gov.np/documents> मा उपलब्ध छ । समुच्चमा नलगाड नगरपालिकामा संचालित खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मतको अवस्था, संख्या, धाराहरूको अवस्था र लाभान्वित जनसंख्या तलको तालिका प्रस्तुत गरिएको छ

तालिका 3-14: खानेपानी आयोजनाको मर्मतको अवस्था

क्र.सं.	अवस्था	स्किमहरू		लाभान्वित जनसङ्ख्या				जम्मा
				सुचारु धारा		सुचारु नभएका धारा		
		सङ्ख्या	जम्मा %	सङ्ख्या	जम्मा %	सङ्ख्या	जम्मा %	
१	भौतिक रूपमा राम्रो	०	०	०	०	०	०	०
२	सानो मर्मत आवश्यक	०	०	०	०	०	०	०
३	ठूलो मर्मत आवश्यक	०	०	०	०	०	०	०
४	पुनः निर्माण गर्न आवश्यक	०	०	०	०	०	०	०
५	पुनर्स्थापना गर्न	२	२	५८५	९२	४८	८	६३३

Signature

	आवश्यक							
६	जम्मा	८५	१००	५८५	१२	४८	८	६३३

३.१०.३. सरसफाइको मर्मत अवस्था

सरसफाइ सेवा सुविधाको मर्मतको चर्चा गर्दा विशेष गरी नगरपालिका अन्तर्गत मानव मलमूत्रजन्य फोहोर, ठोस फोहोर तथा फोहोर पानी व्यवस्थापन अवस्था के कस्तो छ भन्ने बुझिन्छ । नेपाल सरकारले अहिलेसम्म यस्ता सरसफाइ सेवा सुविधाको सुचारुपन तथा मर्मत अवस्थाको परिभाषा र लेखाजोखा गर्ने विधिको विकास गरेको छैन । यो वास्तव योजना अन्तर्गत यस्ता सेवा सुविधाहरूको योजना तर्जुमा र लागतको लागि लेखाजोखा गर्ने विधि आफ्नै किसिमले विकास गरेको छ । नलगाड नगरपालिकाको सरसफाइको मर्मत अवस्था निम्न अनुसार देखिन्छ ।



तालिका 3-15: सरसफाइको मर्मतको अवस्था

क्र.सं.	मर्मत अवस्था	मर्मत गर्न आवश्यक प्रणालीको सङ्ख्या (in conveyance)	मर्मत गर्न आवश्यक प्रणालीको सङ्ख्या (प्रशोधन केन्द्र)
१	प्रशोधन केन्द्र छैन	०	०
२	भौतिक रूपले राम्रो	०	०
३	सानो मर्मत आवश्यक	०	०
४	ठूलो मर्मत आवश्यक	०	०
५	निर्माण गर्न आवश्यक	०	०
	जम्मा	०	०

३.१०.३. धाराको अवस्था

नलगाड नगरपालिकामा मौजुदा खानेपानी आयोजनाहरूबाट निर्मित र संचालित ७७ खानेपानी धाराहरू मध्ये झण्डै १७.४८% (१६.४+१.०८) निजी धाराहरू रहेका छन् । ती मध्ये धेरैजसो, ४२.२६% भौतिक रूपमा सुचारु रहेका छन् ।

धाराको प्रकार आधारमा सेवा प्राप्त जनसङ्ख्या



Scanned

■ पानी आउँदै नआउने ■ पानी आउने तर पिउन, पकाउन र चर्पीमा प्रयोगको लागि पर्याप्त नभएको ■ पिउन, पकाउन, र चर्पीमा प्रयोगको लागि पर्याप्त भएको ■ पिउन, पकाउन भन्दा बढी गर्न, चर्पीमा प्रयोग र नुहाउनको लागि पर्याप्त भएको ■ सबै दैनिक आवश्यकताहरूको लागि पर्याप्त भएको

चित्र 3-7: धाराको प्रकार आधारमा सेवा प्राप्त जनसङ्ख्या

तलको तालिकाले नगरपालिकाभित्रका पाइप खानेपानी प्रणालीको धाराको अवस्था देखाउँछ । यसले नगरपालिकाभित्रको सबै धाराहरूको अवस्थाको सारांश देखाउँछ । ३५.४२% धाराले पर्याप्त दैनिक आवश्यकता पुरा गरेको देखाउँछ । त्यसै प्रकारले ४.२५% धारामा मिटर जडान भएको देखिन्छ ।

तालिका 3-16: धाराको अवस्था


क्र.सं.	परामिति			अवनीकन (सङ्ख्या)						
				घारा	%	पट्टुरी	%	जनसङ्ख्या	%	
१	जम्मा			७६७		२४८२		१३६८		
२	धाराको प्रकार	समुदाय		३३८	४४.०	२०५१	८२.६	११०६	८०.८	
		औगन्त		४०९	५३.३	४१२	१६.६	२५८२	१८.८	
		संस्थागत		१९	२.४८	१९	०.७७	३८	०.२८	
३	जडान	मिटर जडान भएको		९२	११.९	९४	३.७९	५८२	४.२५	
		मिटर जडान नभएको		६७२	८७.५	२३८६	९६.१	१३०९	९५.७	
४	आपूर्ति घण्टा	> २ घण्टा		७५०	९७.७	२४०६	९६.९	१३२७	९७.०	
		< २ घण्टा		१७	२.२२	८०	३.२२	४२९	३.१४	
५	यो वर्ष बर्ता भएको गुनासोहरू बर्ता			१४०	०	०	०	०	०	
६	धारामा पानीको गुणस्तर	धमिलो नभएको		६२६	८१.६	२०२९	८१.७	१०७१	७८.३	
		धमिलो		१३२	१७.२	१९२	१५.७	२६५०	१९.७	
७	धाराको अवस्था	भौतिक रूपमा अक्षुण्ण		२९४	३८.३	१०७५	४३.३	५७८३	४२.२	
		सानो बर्मत		१०१	१३.१	४४७	१८.०	२२९१	१६.७	
		ठूलो बर्मत		५४	७.०४	२४८	९.९९	१४७९	१०.८	
		पुनः निर्माण		३१५	४१.०	७०८	२८.५	४११६	३०.०	

Secret

C	धारमा फ्लोको अवस्था	सुचारु नभएको	गानी आउँदै नआउने	१३	१.६९	६०	२.४२	३०७	२.२४
			गानी आउने तर पिउन, पकाउन र चर्पीमा प्रयोगको लागि पर्याप्त नभएको	३१	४.०४	९९	३.९९	७२२	५.२८
		सुचारु	पिउन, पकाउन, र चर्पीमा प्रयोगको लागि पर्याप्त भएको	१२३	१६.०४	५४५	२१.९६	३१३४	२२.९
			पिउन, पकाउन भौटा सफा गर्न, चर्पीमा प्रयोग र जुहाउनको लागि पर्याप्त भएको	२१३	२७.७७	८८२	३५.५४	४६७४	३४.१६
			सबै दैनिक आवश्यकताहरूको लागि पर्याप्त भएको	३८६	५०.३३	८९६	३६.११	४८४७	३५.४२

३.१०.४. सुचारूपना र दिगोपना लेखाजोखा

नलगाड नगरपालिकामा संचालनमा रहेका मौजुदा खानेपानी प्रणालीहरू मध्ये ७४.१२% खानेपानी प्रणालीहरूमा सुचारूपनाको जोखिम देखिन्न वा कम जोखिम देखिन्छ । त्यसै गरि ०% प्रणालीहरूमा दिगोपनाको जोखिम देखिन्न वा कम जोखिम देखिन्छ ।




चित्र 3-8: सुचारूपनाको आधारमा सेवा प्राप्त जनसङ्ख्या

दिगोपनाको आधारमा सेवा प्राप्त जनसङ्ख्या

Signature

No or less risk for sustainability
 Some risk for sustainability
 High risk for sustainability



धेरै वा दिगोपनाको लागि कम जोखिम
 दिगोपनाको लागि केही जोखिम
 दिगोपनाको लागि उच्च जोखिम

चित्र 3-9: दिगोपनाको आधारमा सेवा प्राप्त जनसङ्ख्या

तालिका 3-17: सुचारूपना र दिगोपना लेखाजोखा

सुचारूपना स्कोर				
क्र.सं.	अवस्था	परामिति	सङ्ख्या	%
१	जम्मा	प्रणालीको सङ्ख्या	८५	१००
		धाराको सङ्ख्या	७६७	१००
		घरघुरी	२४८९	१००
		जनसङ्ख्या	१३००६	१००
२	स्कोर > ७०	प्रणालीको सङ्ख्या	६३	७४.१२
		धाराको सङ्ख्या	६२४	८१.३९
		घरघुरी	१९८३	७९.७७
		जनसङ्ख्या	१०६९६	७८.०४
३	स्कोर ६०-७० को बीचमा	प्रणालीको सङ्ख्या	११	१२.९४
		धाराको सङ्ख्या	८२	१०.६९
		घरघुरी	२६९	१०.८२
		जनसङ्ख्या	१५९९	११.६७
४	स्कोर < ६०	प्रणालीको सङ्ख्या	११	१२.९४
		धाराको सङ्ख्या	६१	७.९५
		घरघुरी	२३४	९.४१
		जनसङ्ख्या	१४११	१०.२९
दिगोपना स्कोर				
क्र.सं.	अवस्था	परामिति	सङ्ख्या	%
१	जम्मा	प्रणालीको सङ्ख्या	२	१००

		घाराको सङ्ख्या	१८	१००
		परधुरी	१०३	१००
		जनसङ्ख्या	६३३	१००
२	स्कोर > ७०	प्रणालीको सङ्ख्या	०	०
		घाराको सङ्ख्या	०	०
		परधुरी	०	०
३	स्कोर ६० - ७० को बीचमा	प्रणालीको सङ्ख्या	०	०
		घाराको सङ्ख्या	०	०
		परधुरी	०	०
		जनसङ्ख्या	०	०
४	स्कोर < ६०	प्रणालीको सङ्ख्या	२	१००
		घाराको सङ्ख्या	१८	१००
		परधुरी	१०३	१००
		जनसङ्ख्या	६३३	१००

प्रस्तुत लेखाजोखा पाइप खानेपानी प्रणालीको मात्र सुचारुपन र दीगोपनको (Functionalty and Sustainability-F&S) लेखाजोखा हो। अन्य प्रणालीहरू जस्तै ट्युबवेल, घरायसी चर्पी, संस्थागत शौचालय, मानव मल-मुत्रजन्य फोहोर सुबिधाहरू, टोस फोहोर व्यवस्थापन र डल सञ्चाल सहितको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको सुचारुपना र दीगोपनाको लेखाजोखाको निमित्त नेपालको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रमा अहिलेसम्म सूचक, लेखाजोखा विधि र स्कोरिङ प्रणालीको विकास गरिएको छैन।

३.११. उपभोक्ता समितिको संस्थागत व्यवस्थापन र दीगोपनाको अवस्था

नगरपालिका भित्रका सबै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवा र आयोजनाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित उपभोक्ता समिति वा संस्थाको हो भन्ने मान्यता अनुसार यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना तयार गरिएको हो। उपभोक्ता संस्थाको मुख्य जिम्मेवारीमा प्रणालीहरूको नियमित संचालन, कार्यालय सञ्चालन, मर्मत सम्भार, खानेपानीको महसुल निर्धारण र सङ्कलन, स्रोतहरूको खोजी र परिचालन, सेवाको गुणस्तर नियमन तथा खानेपानीको गुणस्तर नियमन समावेश गरिएको छ।

तलको तालिकाले यस नगरपालिकामा उपभोक्ता संस्थाको संस्थागत विशेषताको सारांश प्रस्तुत गर्दछ।

3-18: नगरपालिकामा उपभोक्ता संस्थाको संस्थागत विशेषता

क्र.सं.	सूचक	अवलोकन	
		सङ्ख्या	%
१	जम्मा प्रणालीहरूको सङ्ख्या	८५	

नवलपराड नगरपालिका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना
पृष्ठ 41

Signature

२	जम्मा उपभोक्ता संस्था गठन सङ्ख्या	३२	३०.६५
३	३३% भन्दा बढी महिला प्रतिनिधि भएका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या	१	१.१८
४	जिल्ला जलस्रोत समितिमा दर्ता उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या	२६	३०.५९
५	कार्यालय भवन भएका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या	०	
६	मर्मत सम्भार कार्यकर्ता भएका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या	५	५.८८
७	मर्मत सेवा कटारमा लिएका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या	०	
८	आफै लेखा व्यवस्थापन गरेका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या	८४	९८.८२
९	कर्मचारीबाट लेखा व्यवस्थापन गरेका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या	०	०
१०	नियमित बैठक सञ्चालन गरेका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या	२	२.३५
११	नियमित साधारण सभा गरेका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या	१	१.१८
१२	महसुल सङ्कलन गरेका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या	०	०
१३	लेखा परीक्षण गरेका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या	०	०
१४	बैकमा खाता सञ्चालन गरेका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या	१	१.१८
१५	खानेपानी प्रणालीको बीमा गरेका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या	०	०
१६	मर्मत कार्यकर्ताको लागि पर्याप्त औजार भएका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या	१	१.१८
१७	मर्मत कार्यकर्ताको लागि तालिमको व्यवस्था गरेका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या	१	१.१८
१८	औतत ७०% भन्दा कम सञ्चालन खर्च भएका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या	१	१.१८
१९	मानक सञ्चालन कार्यविधि (SOP) तयार गरी कार्यान्वयन गरेका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या	०	०

३.१२. सम्पत्तिको स्वामित्व

तलको तालिकाले नगरपालिकाभित्र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) अवयवहरूको कूल मूल्य देखाउँछ । ती अवयवहरूको मूल्य वर्तमान लागतमा आधारित भइ गणना गरिएको छ । मर्मत आवश्यकताका सबै शर्तहरू सम्बोधन गरिएको छ र वास्तविक सम्पत्ति मूल्यबाट सोही अनुसार घटाइएको छ। यसले सन् #StartY# को खुद सम्पत्ति मान प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

तालिका 3-19: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) अवयवहरूको कूल मूल्य

क्र.सं.	अवयवहरू	सम्पत्तिको मूल्य (ने. रु)
१	खानेपानी प्रणालीहरू	६३६३२४१९

मानसार्ड नगरपालिका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना
पेज 42

Signature

२	व्युत्प्रेषणहरू	=
३	धरातली चुनौतीहरू	१९१५२२५०१
४	सरसफाइ सुविधाहरू	=
५	विद्यालयमा नाम	९४८०८५००
६	स्वास्थ्य संस्थाको नाम	२३७३५४४८
७	सार्वजनिक स्थलमा नाम	१०१८५०००
जम्मा	सम्पत्ति मुल्य	१८३८९९३४०

३.१३. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व)मा लगानी (Financing)


नलगाइ नगरपालिकाको नाम क्षेत्रमा हालको लगानीको अवस्था हेर्दा कुल पुँजीगत खर्चमध्ये ३% मात्र देखिन्छ। आ.व. २०७७-७८ मा नगरपालिकाले रु..... खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रमा लगानी गरेको देखियो। त्यसै गरि आ.व. २०७६-७७ मा यो लगानी रु..... देखिन्छ।

साक्षिका 3-20: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) मा लगानीको आवश्यकता

क्र.सं.	अवयवहरू	पढियो प्रपार्स जम्मा लगानी
१	खानेपानी चुनौतीहरू	७२७६९७५०
२	सरसफाइ र स्वच्छता	२७०३१५५९
३	संस्थाहरूको नाम (विद्यालय)	२०४४९९५५
४	संस्थाहरूको नाम (स्वास्थ्य संस्था)	६४०१४१९
५	सार्वजनिक स्थानहरूको नाम (सार्वजनिक शौचालय)	१३७४१२०६
६	अन्य विधाकताहरू	४०२००००
७	जम्मा	१५४४१५९५९

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व)मा लगानी (Financing)

WASH Financing Chart



चित्र 3-10: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) अवयवहरू

३.१४. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व)क्षेत्रका चुनौतीहरू र अन्तर (Gap)

नलगाइ नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रमा
पृष्ठ 43

Swan

३.१४.१. खानेपानी

नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रको समग्र वर्तमान अवस्था र राष्ट्रले सन् २०३४ सम्म खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रमा प्राप्त गर्न राखेको लक्ष्यका आधारमा नलगाड नगरपालिकाको चुनौती र अन्तर (Gap) निम्नअनुसार रहेको पाइयो।

- खानेपानी सेवाहरूको पहुँच ४२.५८% रहेको जुन राष्ट्रिय कभरेज भन्दा कम रहेको छ।
- सुचारुपना र दिगोपनाको समस्या रहेको देखिन्छ। पछि प्रणालीको खानेपानी सेवामा ९२.४८% (३५.४२+३४.१६+२२.९) घण्टाबाट सुचारु रूपमा पानी प्राप्त गरिरहेका छन्।
- धेरै जसो प्रणालीहरूमा खानेपानी गुणस्तरको समस्या छ र केवल ७८.३३% ले धमिलोपना नभएको पानी प्राप्त गरेका छन्।
- व्यवस्थापन कार्यहरू पुरा गर्नका निम्ति ती खानेपानी प्रणालीहरूको व्यवस्थापन क्षमतामा सुधार गर्न आवश्यक छ।

३.१४.२. सरसफाइ

सरसफाइको समग्र अवस्था, राष्ट्रिय लक्ष्य र सो का निम्ति चुनौतीहरू निम्नअनुसार छन्।

- ग्रामीण क्षेत्रका धेरै चर्पीहरूको निर्माण अवस्था राम्रो छैन। चर्पीहरूको निर्माणमा आधारभूत सरसफाइ सेवाहरूको मापदण्ड पुरा गरिएको छैन, र ती चर्पीहरू सफा गर्न सकिने तवरले निर्माण भएका छैनन्। यसले फोहोरको सुरक्षित विसर्जन गर्ने अवस्थालाई पुरा गर्न कठीन हुन्छ।
- नगरपालिकामा प्रभावकारी सरसफाइका निम्ति विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूको लागि उपयुक्त हुने किसिमको सरसफाइ चरणहरू पार गर्न आवश्यक सेवा तथा सुविधाहरूको स्तर सुधार गर्न प्रविधिको विकल्पहरूमा चेतनाको अभाव छ।
- सरसफाइ सेवा चक्रका विभिन्न चरणहरूमा सहयोग गर्ने भूमिकामा निजी क्षेत्रको सीमित क्षमता रहेको; उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण, छाडल सफा तथा खाली गर्ने र यातायात सेवा लगायतमा क्षमताको कमी रहेको छ। जिल्लामा केवल एउटा सेप्टिक ट्यांक (सेसपूल) खाली गर्ने साधन उपलब्ध छ।
- सहरी क्षेत्रमा सरसफाइको लागि पर्याप्त योजना नरहेको जुन जनसंख्या वृद्धि, मानव बस्तीको विस्तार र व्यावसायिक प्रतिष्ठानको मागसँग मेल खादैन र मिल्दैन। मानव मल-मुत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापनको लागि संस्थागत व्यवस्था गर्ने क्षमता पनि कमजोर देखिन्छ।
- घरायसी स्तरमा साबुन सहितको हात धुने बानी एकदम कम पाइयो। ४५% भन्दा कम घरपरिवारले मात्र पानी र साबुन सहितको हात धुने सुविधाहरूसँग सरसफाइ सुविधाहरू सुधार गरेको पाइयो।

३.१४.३. संस्थागत खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व)

Sign

नलगाड नगरपालिका
सुदूरपश्चिम प्रदेश

नगरपालिका भित्रका संस्थागत खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) को वर्तमान अवस्था र चुनौती तथा ग्यापको स्थिती निम्नानुसार रहेको छ ।

- केही विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाको पहुँचमा कमी छ ।
- धेरै जसो विद्यालयहरूमा छात्रको लागि छुट्टै बास कोठा र महिनावारी व्यवस्थापनको प्याडलाई सुरक्षित विसर्जन गर्नको लागि सुविधाहरूको कमी छ ।
- प्रायः विद्यालयहरूमा सुचारु हात धुने सुविधाहरूको कमी छ ।

३.१५. जलवायु परिवर्तनका असरहरू, विपद जोखिम व्यवस्थापन र चुनौतीहरू

नलगाड नगरपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना निर्माण क्रममा गरिएको अध्ययन तथा वडा स्तरमा गरिएको सहभागितात्मक छलफलबाट यस नगर क्षेत्रको प्रमुख विपद जोखिमको रूपमा बाढीपहिरो, हावाहुरी, आगलागी, असीना, चट्याङ, घडेरी, रोगको महामारी, जंगली जनावरको आतंक आदि आएका थिए । खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका क्षेत्रमा त्यस्ता विपदहरूले गम्भीर असर गर्ने गरेका छन् । यस सम्बन्धि चिबरणलाई विश्लेषण गर्दा जनसंख्या बृद्धी, बस्ती विस्तार आदीका कारण बाढी, पहिरो र आगलागीका घटनाहरू बर्षेनी बढ्ने गरेको र यसबाट ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति पुग्ने गरेको देखिन्छ । त्यसै गरि महामारी सम्बन्धि घटनाहरू विगतका वर्षहरूमा धेरैथोर भइरहने गरे पनि नगरपालिका र सिङ्गो देश नै खुला दिसामुक्त भइसकेको र यहाँका बासिन्दाहरूको सफा र सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच बृद्धी भइरहेको कारणबाट हाल त्यस्ता पानीजन्य महामारिमा कमि आएको छ । नगरपालिकाले विपद सम्बन्धी पूरवतयारी र विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरि सौका लागि विपद जोखिम व्यवस्थापन योजना ।

यस नगरपालिका क्षेत्रमा विपदा जस्तै भूकम्प, बाढीपहिरो आउँदा मानव बस्तीमा उद्धार कार्य गर्न र मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि खुल्ला क्षेत्र पाइएको छ । समग्र जिल्लामा जस्तै यस नगरपालिकामा पनि जलवायु परिवर्तनको असरहरू देखिन थालेको बताइन्छ । प्रमुख रूपमा खानेपानीको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको सतह तथा भूमीगत स्रोतको पानीको सतह र मात्रा घटेको, अतिवृष्टी र अनावृष्टी आदि कारणले बाढीका साथै खडेरी जस्ता समस्याहरू क्रमशः बढेका छन् । जलवायु अनुकूलनका लागि योजनाबद्ध तवरबाट नगरपालिकामा कार्यक्रमको शुरुवात भएको ।*** UserInput

३.१६. हालका सुविधाहरूको सूची

नगरपालिका भित्र रहेका मौजुदा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू छुट्टाछुट्टै सूची निम्न अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरिएका छन्। अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका सूचिहरूमा खानेपानीका मौजुदा आयोजनाहरूको नाम, स्थान, ती आयोजनाहरूले सेवा पुर्याएको जनसंख्या र ती आयोजनाहरूको वर्तमान अवस्था, निर्माण मिति आदी तथ्याङ्क हरु उपलब्ध छन् । त्यसै गरि सरसफाइ सम्बन्धि गतिविधि, कृयाकलाप र आयोजनाहरू, सार्वजनिक शौचालयहरू, तिनीहरूको

Handwritten signature

इतिहास अनुसार अति संरक्षण अनुसूचीका उपखण्ड सूच्य : संरक्षण संरक्षणको अनुसूचित-
 विभागका तथा उपखण्ड संरक्षणको अधिकांश तथा अन्य संरक्षण सेवा सुविधाहरूको इतिहास
 अनुसार सही संरक्षणको विधि कोका उपखण्ड सूच्य :

सुविधाहरू	अनुसूची
आवेगानी आवेगकाहरू	Annex A
संरक्षण संरक्षण सेवा र सुविधाहरू (सर्वोच्च अधिकांशहरू)	Annex B
सर्वोच्च सेवा (विभागका अति) का अधिकांश तथा संरक्षण सेवा	Annex C
सर्वोच्च सेवाहरूका अधिकांश तथा संरक्षण सेवा	Annex D
मानव संरक्षणको खोला अधिकांश सुविधि र संरक्षण	Annex E
सर्वोच्च खोला अधिकांश सुविधि र संरक्षण	Annex A
खोलाका प्रयोगका सुविधिका उपखण्ड	Annex B

४. योजना, प्रक्षेपण र लागत

यस खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजनाको प्रमुख लक्ष्य सन् 2034 भित्र नगरपालिकाका सबै क्षेत्र र बासिन्दाहरूमा खानेपानी र सरसफाइको सुरक्षित र सहज उपलब्धताका निम्ति योजनाबद्ध मार्गदर्शन प्रदान गर्नु हो । यस नलगाड नगरपालिकाले तयार पारेको यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजनाको सोच र परिलक्ष्य पनि सोहि अनुरूप तय गरिएको छ । यस योजनाको दूरदृष्टी सोच (Vision) नगरपालिकामा बसोबास गर्ने हरेक नागरिकाका लागि सुरक्षित, पर्याप्त, सर्वसुलभ, स्विकार्य र किफायति खानेपानी तथा सरसफाइका सेवाहरू मार्फत जनस्वास्थ्य र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु रहेको छ । यस योजनाले नगरपालिकामा पारदर्शि, प्रविधिमैत्री र उपभोक्ता मैत्री खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका कार्यक्रमहरू संचालन गरि सन् 2034 सम्ममा मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवा प्रदान गर्न सहयोग गर्नेछ ।

४.१. योजनाहरूको पहिचान

नगरपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजनाको लागि मोबाइल एपमा आधारित योजना तर्जुमा औजार NWASH MIS को प्रयोग गरि तथ्यांक तथा सूचनाहरू संकलन गरिएको थियो । यो कम्प्युटरमा आधारित 'इनबिल्ट योजना तर्जुमा औजार' ले नगरपालिकाभरि सर्वेक्षण अवधिमा सर्वेक्षक वा गणकहरूले तथ्यांक संकलन गरि प्रविष्ट गरे अनुसार मौजुदा योजनाहरूको यथास्थिति र आउँदा वर्षहरूका लागि योजना तयार गर्दछ (१.५ हेर्नुहोस्) । १.५.२ मा वर्णन गरे अनुसार अगस्त २०, २०२० मा सरोकारवालाहरूको रणनीतिक योजना तर्जुमा कार्यशाला सम्पन्न भएको थियो । यो कार्यशालाले निम्न कृयाकलापहरू निर्धारण गर्छो ।

१. नगरपालिकाको आवश्यकता अनुसार खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरियो । जब खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना तर्जुमा औजारमा प्राथमिकता तोकिन्छ, यसले स्वचालित रूपमा विस्तृत गतिविधिहरू र 2024-2034 सम्मको लागि बी गतिविधिहरू सम्पन्न गर्न वित्तीय आवश्यकता निर्धारण गर्दछ ।
२. विद्यालय र सार्वजनिक स्थानहरूको हकमा आवश्यकता अनुसारको (Desired) सेवा स्तर (उन्नत वा आधारभूत) तय गरियो ।
३. नगरपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रको निम्न विषयमा क्षमताको आकलन गरियो; क) महसुल र शुल्क ख) स्व-लगानी ग) कर घ) हस्तान्तरण
४. यस अवधिको लागि वित्तीय लगानीको अनुमान गरी र अपुग लगानीलाई पूर्ति गर्ने मार्गहरूको रूपमा ब्यापार, सेयर, इक्विटी, बन्ड्सको मार्फत पूर्ति गर्ने गरि निर्धारण गरियो।



विस्तृत अध्ययनका लागि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासम्ब) योजना अर्जार (<http://nwash.gov.np/dashboard>) मा उपलब्ध छ ।

४.१.१. नयाँ खानेपानी आयोजनाहरूको पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण

समुदाय स्तरबाट मान भएका, लक्षित स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउन आवश्यक देखिएका र पहिचान भएका नयाँ खानेपानी आयोजनाहरूको दीर्घ सूचि (long-list) तयार गरि वडा र पालिका स्तरमा प्रस्तुत गरि प्राथमिकता निर्धारणको निर्धारित मापदण्डलाई पालन गरि सहभागितामूलक छलफलका आधारमा ती कार्वान्वयनमुखि आयोजनाहरूको प्राथमिकता कायम गरियो ।

प्राथमिकता निर्धारण सहित ती प्रस्तावित आयोजनाहरूलाई अति उच्च, उच्च, मध्यम र न्यून प्राथमिकता क्रम छुट्ट्याउन का लागि एक निश्चित सूचक र मापदण्ड सहितको मार्गदर्शन यहि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासम्ब) योजना तयारिको सिलसिलामा नै तयार गरिएको थियो । सोही मार्गदर्शनको आधारमा यी सबै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासम्ब) सेवा, सुविधा तथा संरचनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको थियो । प्राथमिकताका सूचकहरूमा विशेष गरि त्यसमा लाग्ने लागत, सेवा प्राप्त गर्ने जनसंख्याको विशेषता र गरिवि स्तर आदी रहेका छन ।

यसरी कायम भएको आयोजनाहरूको प्राथमिकताको सारांश तल दिइएको छ । प्रत्येक आयोजनाको प्राथमिकताको विस्तृत सूचि अनुसूची Appendix B मा हेर्न सकिने छ । अनुसूचीमा भएका हरेक आयोजनाहरूको प्राथमिक विवरणहरू जस्तै ती आयोजनाहरूको प्रस्तावित नाम, प्रस्तावित स्थल, सेवाको किसिम, सम्भावित लाभान्वित जनसंख्या र मोटामोटी लागत पनि त्यसमा हेर्न सकिन्छ ।

तालिका 4.1: आयोजनाहरूको प्राथमिकता

क्र.सं.	क्षेत्र	एकाद	अति उच्च	उच्च	मध्यम	न्यून	जम्मा
अ.	खानेपानी प्रणाली						
अ.१	हालका खानेपानी आयोजना	सङ्ख्या	१२	२५	३५	१५	८७
अ.२	नयाँ खानेपानी आयोजना	सङ्ख्या	१७	१९	५	१५	५६
अ.३	निर्माणाधिन खानेपानी आयोजना	सङ्ख्या	१	३	५	३	११
अ.४	हालका ट्युबवेलहरू (उच्च प्राथमिकता)	%	०				०
आ.	सरसफाइ प्रणाली						
आ.१	हालका मौजुदा सरसफाइ कार्वक्रम	सङ्ख्या	०	०	०	०	०

Signature

आ.२	नयाँ सरसफाइ कार्यक्रम	सङ्ख्या	०	०	०	०	०
आ.३	सञ्चालन हुन गइरहेको सरसफाइ कार्यक्रम	सङ्ख्या	०	०	०	०	०
आ.४	धरापयी सरसफाइ- सुरक्षित बर्षी व्यवस्थापनको लागि योजना गरिएको बर्ष	बर्ष	५				
इ.	बर्षीकरण						
इ.१	उन्नत स्तरको बास सेवा सहितको विद्यालय	सङ्ख्या	०	०	०	०	०
इ.२	आधारभूत स्तरको बास सेवा सहितको विद्यालय	सङ्ख्या	२७	३९	४	०	७०
इ.३	जम्मा	सङ्ख्या	२७	३९	४	०	७०
ई.	वर्षीकरण						
ई.१	स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या	सङ्ख्या	१०	७	०	०	१७
उ.	बर्षीकरण						
उ.१	सार्वजनिक स्थानहरूमा उन्नत स्तरको बास सुविधा	सङ्ख्या	०	०	०	०	०
उ.२	सार्वजनिक स्थानहरूमा आधारभूत स्तरको बास सुविधा	सङ्ख्या	६	५	११	०	२२
उ.३	जम्मा	सङ्ख्या	६	५	११	०	२२

माथि दिइएको तालिकामा नगरपालिका भरिको खानेपानी आयोजनाहरू, सरसफाइ आयोजनाहरू, विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (बासस्व) सेवा, स्वास्थ्य संस्था खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (बासस्व) सेवा र सार्वजनिक स्थानहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (बासस्व)को सुविधाहरूको प्राथमिकता निर्धारण चार तहमा गरिएको छ, जसमा अति उच्च, उच्च, मध्यम र न्यून छन । त्यसै गरि खानेपानी सेवा, सुविधा र संरचनालाई पनि चार तहमा छुट्टयाइएको छ; जसमा हालका खानेपानी आयोजना, नयाँ खानेपानी आयोजना, निर्माणाधिन खानेपानी आयोजना र हालका ठपुबबेलहरू (उच्च प्राथमिकता) । यसबाट के बुझिन्छ भने सन् २०३४ सम्ममा लक्षित उपलब्धि हासिल गर्नका निम्ति नगरपालिकामा हाल मौजुदा संचालनमा भइरहेका ७७ वटा खानेपानी आयोजनाहरू मध्ये १२ वटाको धेरै उच्च प्राथमिकता सहित मर्मत, पुनरुत्थान वा पुनर्निर्माण गर्नु जरुरी छ । त्यसै गरि लक्षित उपलब्धि हासिल गर्नका निम्ति सेवा नपुगेका क्षेत्रमा खानेपानी सेवा पुर्याउन बष नयाँ ५५ वटा खानेपानी आयोजनाहरू निर्माण गरिनु पर्छ जसमा १७

बटा उच्च प्राथमिकतामा परेका छन् ।

हाल नगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माणाधिन ११ बटा खानेपानी आयोजनाहरू मध्ये १ लाई उच्च प्राथमिकता सहित पुरा गरिनु आवश्यक छ । यो क्रम र प्राथमिकताको आधारमा नगरपालिकाले खानेपानी आयोजनाहरूमा लगानी गरेमा राष्ट्रले र नगरपालिकाले तोकेको लक्ष्य सन् २०३४ सम्म पुरा गर्न सकिन्छ । ट्युबवेलहरूको हकमा सर्वेक्षणको क्रममा नगरपालिका क्षेत्रभित्र पत्ता लागेका ट्युबवेलहरूलाई हालको लागि उच्च प्राथमिकता सहित सुधार गरि अल्प वा मध्यम कालसम्मका लागि संचालन गरि सन् २०३४ सम्ममा ती ट्युबवेलहरू विस्थापन गरि पाइप वितरण प्रणालीमा नै ती क्षेत्रहरू जोडिने गरि योजना बनाइएको छ ।

४.१.२. नयाँ सरसफाइ आयोजनाहरूको पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण

सरसफाइ आयोजना, सेवा र सुविधाको क्षेत्रमा समुदाय स्तरको हाल मौजुदा ० बटा त्यस्ता कार्यक्रम मध्ये ० बटा धेरै उच्च प्राथमिकताका साथ निरन्तर गरिनुपर्ने देखिन्छ । सन् २०३४ सम्मको सरसफाइ क्षेत्रको लक्ष्य पुरा गर्न ० बटा नयाँ कार्यक्रमहरूको जरुरत पर्ने जसमध्ये ० बटा उच्च प्राथमिकतामा परेका छन् । घरायसी सरसफाइ तर्फ, सुरक्षित चर्पी व्यवस्थापनको लागि ३ वर्षको अवधि निर्धारण गरिएको छ जसको अर्थ उच्च प्राथमिकता सहित पहिलो ३ वर्षभित्र नगरपालिका भरी सबै घरायसी शौचालयहरू तोकिएको स्तरको निर्माण गरिने वा भइरहेका शौचालयहरूको स्तरोन्नति गरि सुरक्षित व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइ स्तरमा पुर्याउने योजना गरिएको छ ।

विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवाको लागि प्राथमिकता र सेवा स्तर तलको तालिकामा देखाइएको छ । नगरपालिका भित्र रहेका ७० विद्यालय शौचालयहरू मध्ये ४ लाई अति उच्च प्राथमिकता सहित उन्नत स्तरको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवा लक्षित योजना बनाइएको छ । ती विद्यालयको विस्तृत विवरण विद्यालयको नाम, ठेगाना सहित अनुसूचीमा राखिएको छ ।

त्यसै गरि स्वास्थ्य संस्थामा समुचित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधाको लागि १० बटालाई धेरै उच्च प्राथमिकता, ७ बटालाई उच्च र ० बटालाई मध्यम प्राथमिकता क्रममा राखि योजना बनाइएको छ ।

सार्वजनिक स्थानहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व)को सुविधा विशेष गरि सार्वजनिक शौचालयको निर्माण, मर्मत संभार, स्तरोन्नति र व्यवस्थापनका लागि प्राथमिकता क्रम माथि दिइएको तालिकामा निर्धारण गरिएको छ ।

यी सबै माथिका खानेपानी र सरसफाइका योजना र कार्यक्रमहरू नगरपालिका तथा वडा स्तरमा आयोजित रणनीतिक योजना तर्जुमा कार्यशालामा (१.५.२) भएका सहभागितामूलक छलफल द्वारा निर्णय भए अनुसारका हुन् । यी सबै प्रस्तावित आयोजनाहरूको प्राथमिकता तय भएअनुसार

Scian

प्राथमिकता क्रमअनुसार तथ्याङ्क र सूचनाहरू खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना औजार (NWASH-MIS) मा प्रविष्ट गराइए पछि स्वचालित रूपमा योजना हरुको अवधि सहित सोहि योजना औजार (NWASH-MIS) ले यसको लागत गणना गरेको हो ।

४.१.३ प्राथमिकता अनुरूप आयोजना र क्रियाकलापहरूको वितरण योजना

यस खण्डले पूर्ण खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) कभरेज र सेवा स्तर सुधारको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारमा नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने लगानी वितरणको प्रक्षेपण गर्दछ । नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने लगानी सहित ती प्रस्तावित आयोजनाहरूले फाइदा पुर्याउने जनसङ्ख्या र गतिविधिहरूको अनुमान र वितरणलाई पनि यसले विक्षेपण गर्दछ । साथै यो खण्डमा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक स्थान, ठोस फोहोरमैला व्यवस्थापन, डल सञ्चालन सहितको फोहोरपानी प्रशोधन गर्ने लगायतका अन्य बास क्रियाकलापहरूको पनि लगानी सहित लक्षित जनसङ्ख्या, आवश्यक संरचना र गतिविधिको पनि प्रक्षेपण गरिएको छ ।

लगानीको प्रक्षेपण गर्दा हरेक आयोजनाहरूको निर्माण अथवा मर्मत-संभारको मात्र लगानी नभैकन आयोजनाहरूको पुरा जीवन-चक्र (Life-Cycle) भरि कै लागि लगानीको आवश्यकता यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजनाले गरेको छ । यसको मतलब हरेक आयोजना अथवा संरचनाहरू निर्माणका लागि आवश्यक लगानी, निर्माण सम्पन्न भए पश्चात त्यसको संचालन खर्च, मर्मत तथा संभार अथवा रखरखाव खर्च र अन्य व्यवस्थापन खर्चको समेत यसले लेखाजोखा गरेको छ ।

निम्न तालिकाले 'खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना औजार NWASH-MIS' मा प्रयोग गरिएको सो प्रक्षेपण देखाउँदछन् :

तालिका 4-2: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना औजार NWASH-MIS को प्रक्षेपण

प्राथमिकता	१ वर्ष	२ वर्ष	३ वर्ष	३ वर्ष	४ वर्ष	५ वर्ष	६ र
पुंजीगत खर्च वितरण							
धेरै उच्च	०.१	०.४	०.४	०.१			
उच्च			०.१	०.४	०.४	०.१	
मध्यम					०.१	०.४	०.१
निम्न							
एक पटक मर्मतको खर्च वितरण							
धेरै उच्च	०.५	०.५					

Signature

उच्च							
मध्यम							
निम्न							
पुँजीगत मर्मत खर्च वितरण							
धेरै उच्च	०.५	०.५					
उच्च							
मध्यम							
निम्न							
सञ्चालन खर्च वितरण							
धेरै उच्च	०.५	०.५					
उच्च							
मध्यम							
निम्न							
डिजाइन सुपरभिजन खर्च वितरण							
धेरै उच्च	०.५	०.५					
उच्च							
मध्यम							
निम्न							

क. पुँजीगत खर्च वितरण

हाल सञ्चालनमा रहेका खानेपानी प्रणालीहरूको सेवा स्तर सुधार र नयाँ खानेपानी प्रणालीहरू निर्माण, संचालन र व्यवस्थापनको लागू हुने पुँजीगत खर्च वितरणको प्रक्षेपण;

.....

माथी तालिकामा देखाइएको पुँजीगत खर्च वितरणको प्रक्षेपण अनुसार धेरै उच्च प्राथमिकतामा परेका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवा तथा पूर्वाधारका लागि निश्चित गरिएको पुँजी मध्य पहिलो वर्ष ०.१, दोस्रो वर्ष ०.४, तेस्रो वर्ष ०.४ र चौथो वर्ष ०.१ का दरले लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने देखिन्छ । यी प्रस्तावित आयोजनाहरू अति उच्च प्राथमिकतामा परेको हुनाले तुरुन्तै बतको सुरुवात गरिनुपर्छ भन्ने पनि यो तालिकाबाट बुझिन्छ । अति उच्च प्राथमिकताका पूर्वाधारमा लगानीको निश्चितता पछि तेस्रो वर्षबाट उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा पुँजीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसै गरि मध्यम प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरू पाँचौ वर्षमा र निम्न प्राथमिकताका आयोजनाहरू आठौँ वर्षमा सुरु गर्न सकिन्छ ।

Scanned

ख. एक पटक मर्मतको खर्च वितरण

हाल सञ्चालनमा रहेका र नयाँ खानेपानी प्रणालीहरूको सेवा स्तर सुधारको लागि लागू हुने:

नगरपालिका भरिका मौजुदा खानेपानी तथा भर्खरै बनेका नयाँ खानेपानी प्रणालीहरूमा आवश्यक मर्मत सुधार र सेवा स्तरोन्नति गर्ने काम पहिलो र दोश्रो वर्षभित्रै गरि सक्नु पर्ने माथिको तालिकाले देखाउँछ। यसका लागि छुट्ट्याइएको बजेट पहिलो र दोश्रो वर्षमा आधा आधा गरि खर्च गर्ने गरि यो योजना बनाइएको छ। यस्तो मर्मत तथा सेवा स्तरोन्नति एक पटक मात्र गरिने भएकोले अरु बाँकि वर्षमा यसको लागि लगानी व्यवस्था गर्नु पर्दैन।

ग. पुँजीगत मर्मत खर्च वितरण

हाल सञ्चालनमा रहेका र नयाँ खानेपानी प्रणालीहरूको सेवा स्तर सुधारको लागि लागू हुने पुँजीगत मर्मत खर्च वितरण ;

माथी देखाइएको तालिकाले मौजुदा संचालित र नयाँ खानेपानी प्रणालीहरूको आवश्यक मर्मत सुधार तथा स्तरोन्नतिको लागि प्राथमिकता अनुसार आवश्यक पर्ने खर्च पहिलो र दोश्रो वर्ष भित्रै गरि सक्ने गरि योजना गरिएको छ।

घ. सञ्चालन खर्च वितरण

हाल संचालनमा रहेका मौजुदा खानेपानी र नयाँ खानेपानी प्रणालीहरूको दैनिक सेवा संचालनका लागि र आवश्यक सेवा स्तर सुधारको लागि लागू योजना गरिएको तालिका;

ङ. डिजाइन सुपरभिजन खर्च वितरण

हाल सञ्चालनमा रहेका र नयाँ खानेपानी प्रणालीहरूको डिजाइन, सुपरिवेक्षण तथा अन्य जरुरी सेवा का लागि आवश्यक पर्ने खर्चको वितरण तालिका;

४.१.४. उपलब्ध स्रोतहरूको लेखाजोखा

रणनीतिक योजना तर्जुमा कार्यशालाले (१.५.२) विस्तृत छलफल पछि नगरपालिकाको आवश्यकता प्राथमिकीकरण गरेको पियो र 2024-2034 को लागि वित्तीय आवश्यकताको निर्धारण गरेको पियो । त्यो प्रकृत्यामा लागि लगानी क्षमताको लेखाजोखा भयो र नगरपालिकासंग उपलब्ध स्रोतहरू पहिचान गरियो । उपलब्ध स्रोतहरू जुन महसुल र शुल्क, कर, स्व-लगानी तथा हस्तान्तरण आदि संभावित स्रोतहरूको लेखाजोखा पनि यस कार्यशालामा संगसंगै गरियो । यी सबै प्रकृत्या पुरा गरि

नगरपालिकासंग उपलब्ध स्रोतहरूले आवश्यक लागत पूर्ति नहुने देखिए पछि आवश्यक र उपलब्ध स्रोतको बिचको फरक (ग्याप) पूर्ति गर्न अन्य संभाव्य स्रोतहरूको खोजि गरि Bridging गरिनु आवश्यक देखियो ।


४.१.५. ग्यापको पूर्ति (Bridging the Gap)


माथि भनिए जस्तो नगरपालिकासंग उपलब्ध स्रोतहरूले आवश्यक लागत पुरा नगर्ने देखिए पछि आवश्यक र उपलब्ध स्रोतको बिचको फरक (ग्याप) पूर्ति गर्न रणनीतिक योजना तर्जुमा कार्यशालाले (१.५.२) अन्य संभाव्य स्रोतहरूको खोजि गरि तय गरेको व्यापार, शेयर, इक्विटी, बण्डको माध्यमबाट लगानी गरि ग्याप पूर्तिको माध्यमबाट Bridging गरिने निर्णय भयो । तल ४.२ को तालिकाले त्यस्तो व्यापार, शेयर, इक्विटी, बण्डको विस्तृत योगदान % दर्शाउँछ । आवश्यक र उपलब्ध स्रोतको बिचको फरक (ग्याप) अनुसूचीमा दिइएको छ।

४.२. अनुमान सारांश (कभरेज)

संलग्न रेखाचित्रमा नगरपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवाहरूको कभरेज र सेवा स्तर सुधारको सारांश देखाइएको छ । कभरेजको प्रगतिशील वृद्धि र सेवा स्तरको Ladder सुधार JMP को परिभाषामा आधारित छ । यस चित्रले सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित खानेपानी सेवा प्राप्त गर्ने जनसंख्या हरेक बर्ष बढ्दै जाने र आधारभूत र सीमित सेवा प्राप्त गर्ने जनसंख्या हरेक बर्ष घट्दै गइ अन्तिममा आधारभूत र सीमित सेवालार्ई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित स्तरको सेवामा प्रतिस्थापन गर्नेछ । नगरपालिका भित्रका सबै जनसङ्ख्यामा सन् 2034 सम्ममा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित खानेपानी सेवा र सुबिधा उपलब्ध हुनेछ । सरसफाइ तर्फ अन्तिम लक्ष्य प्राप्त गर्न सन् 2034 पर्खनुपर्ने छैन, सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित खानेपानी सेवा र सुबिधा ३ बर्ष पछि नै सबैको लागि उपलब्ध हुनेछ । तल प्रस्तुत गरिएको तालिका 'कभरेजको सारांश'मा नलगाड नगरपालिकाको हरेक खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) गतिविधिहरू द्वारा कहिले सम्म कति जनसंख्यालाई कभरेज प्रदान गर्छ भनि स्पष्ट देखिन्छ । जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धि भइरहे पनि हरेक बर्ष सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित सेवाको वृद्धि र आधारभूत र सीमित सेवामा कमी हुँदैन गएको देखाउँछ । यसैले सन् 2034 सम्ममा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित खानेपानी आपूर्ति सेवाहरूको पूर्ण कभरेज कसरि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने निश्चितता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

खानेपानी सेवाको कभरेज र सेवा स्तर सुधार





चित्र ४-१: खानेपानी सेवाको कभरेज र सेवा स्तर सुधार

त्यसै प्रकारले यो चित्रमा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित सरसफाइको पहुँचमा वृद्धि र असुरक्षित रूपमा सरसफाइको अभ्यास गर्ने जनसङ्ख्या घट्दै गएको देखाएको छ। त्यसकारण, सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित सरसफाइको कभरेज प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने निश्चितता पनि यसले प्रदान गर्दछ। सुचारूपना नभएका स्किमहरूको सुचारूपना पुनर्स्थापित गर्ने प्रावधानहरू पनि यसमा राखिएक छन्। सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित सेवाको लागि यो अपेक्षित कभरेज पूर्ण रूपमा सुचारूपना (Full-Functional) भएका स्किमहरूद्वारा हुनेछ।



Handwritten signature and stamp

चित्र 4-2: घरायसी सरसफाइको कभरेज र सेवा स्तर सुधार

यसरि योजना अवधि (2024-2034) मा योजना गरिएको जनसंख्याको कभरेजहरूमा आधारित भै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वासस्व) योजना अन्तर्गत (NWASH MIS) कुन योजना लागत पनि गणना गरेको छ ।

[Handwritten signature]
[Faint stamp]

तालिका 4-3: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवाद्वारा जनसंख्या कभरेजको सारांश

क्र. सं.	विवरण	वर्ष १	वर्ष २	वर्ष ३	वर्ष ४	वर्ष ५	वर्ष ६	वर्ष ७	वर्ष ८	वर्ष ९	वर्ष १०	वर्षिय मापद
क	खानेपानी											
क१	पुरोधित गरिकाले अन्वयित खानेपानी सेवाहरूबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या	१४६४	१४६४	१५६४	६५१७	१४०१६	२१७८१	२१७८१	२६९१२	२६९१२	२६९१२	३००१८
क२	अध्यापक खानेपानी सेवाहरूबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या	१२४५३	१२४५३	१२४५३	१२४५३	१२४५३	१२४५३	१२४५३	१२४५३	१२४५३	१२४५३	८५८९
क३	सीमित खानेपानी सेवाहरूबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या	१२२७	१२२७	१२२७	१२२७	१२२७	१२२७	१२२७	१२२७	१२२७	१२२७	८८६
क४	सेवा नपुगेको जनसङ्ख्या	१४११६	१४११६	१४११६	७०६३	१५६४						
ख	सरसफाइ											
ख१	परम्पनी सरसफाइ											
ख१.१	हालको पुरोधित गरिकाले अन्वयित गरिएको सरसफाइ सेवाहरूबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या											
ख१.२	आधारभूत सरसफाइ सेवाहरूबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या											
ख१.३	सीमित सरसफाइ सेवाहरूबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या											
ख१.४	मुधर नगरको सरसफाइ सेवाहरूबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या											
ख१.५	सेवा नपुगेको जनसङ्ख्या											
ख२	मानव मल-मुषजन्य फोहोर अन्वयान											
ख२.१	लाभान्वित जनसङ्ख्या											
ख२.२	हाल गरिएको फोहोरखाने प्रयोग केन्द्र											
ख२.३	लाभान्वित जनसङ्ख्या											

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवाद्वारा

३२६७

[Handwritten signature]
 ३१/०५/२०२३

ख.य	ठोस फोहोर व्यवस्थापन	२०७३											
ख.१	सामान्वित जनसङ्ख्या	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
ब	विद्यालयका बास सुविधाहरू												
ब१	उन्नत खानेपानी सेवाहरू भएका विद्यालयहरू	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
ब२	उन्नत सरसफाइ सेवाहरू भएका विद्यालयहरू	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
ब३	उन्नत स्वच्छता सेवाहरू भएका विद्यालयहरू	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
ब४	आधारभूत खानेपानी सेवाहरू भएका विद्यालयहरू	८	८	८	८	३२	३२	६८	६८	७०	७०	७०	७०
ब५	आधारभूत सरसफाइ सेवाहरू भएका विद्यालयहरू	३३	३३	३३	३३	४७	४७	६८	६८	७०	७०	७०	७०
ब६	आधारभूत स्वच्छता सेवाहरू भएका विद्यालयहरू	०	०	०	०	२७	२७	६६	६६	७०	७०	७०	७०
ब७	सीमित खानेपानी सेवाहरू भएका विद्यालयहरू	५२	५२	५२	५२	२९	२९	१	१	०	०	०	०
ब८	सीमित सरसफाइ सेवाहरू भएका विद्यालयहरू	३७	३७	३७	३७	२३	२३	२	२	०	०	०	०
ब९	सीमित स्वच्छता सेवाहरू भएका विद्यालयहरू	३७	३७	३७	३७	१९	१९	३	३	०	०	०	०
ब१०	खानेपानी सेवाहरू नभएका विद्यालयहरू	१०	१०	१०	१०	९	९	१	१	०	०	०	०
ब११	सरसफाइ सेवाहरू नभएका विद्यालयहरू	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
ब१२	स्वच्छता सेवाहरू भएका विद्यालयहरू	३३	३३	३३	३३	२४	२४	१	१	०	०	०	०
घ	स्वास्थ्य संस्थाहरूका बास सुविधाहरू												
घ१	आधारभूत खानेपानी सेवाहरू भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू	०	०	०	०	१०	१०	१७	१७	१७	१७	१७	१७
घ२	आधारभूत सरसफाइ सेवाहरू भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू	०	०	०	०	१०	१०	१७	१७	१७	१७	१७	१७
घ३	आधारभूत स्वच्छता सेवाहरू भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू	०	०	०	०	१०	१०	१७	१७	१७	१७	१७	१७
घ४	आधारभूत यातायात/पीप सञ्चय सेवाहरू भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू	५	५	५	५	११	११	१७	१७	१७	१७	१७	१७
घ५	सीमित खानेपानी सेवाहरू भएका	१६	१६	१६	१६	७	७	०	०	०	०	०	०

नक्सामात्र नगरपालिका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (ग्रामसब) योजना


 डम्बर बहादुर राय
 नगर प्रमुख



४.३. लागत

यो खण्डले योजना गरे अनुरूपको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खामस्व) कृषाकलाप र संरचनामा लगानीको लागि निम्न क्षेत्रको लागत अनुमानको व्याख्या गरेको छ ।

क) सम्पूर्ण परधुरीमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खामस्व) कभरेज

ख) सेवा स्तर सुधार

ग) विशालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खामस्व) सुविधाहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खामस्व)सुविधाहरू, मार्ब्रनिक स्थानहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खामस्व)सुविधाहरू, ठोस फोहोर व्यवस्थापन, डल सञ्चालन महितको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र आदि।

राष्ट्रिय स्तरमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खामस्व) क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझ्ने वितीय नीति विकास र कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण छ भन्ने मात्रा महमति छ । हालको कोषको अझ राम्रो र न्यायमद्दगत उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्न र थप वित्तलाई आकर्षित गर्न यो अति महत्वपूर्ण छ । यसमा प्रस्तुत गरिएको नलगाड नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खामस्व) क्षेत्रमा लगानि गर्नु पर्ने लागत अनुमान यसै अनुरूप तयार गरिएको हो । माथि ४.२ मा व्याख्या गरिएको जनसंख्याको कभरेज मारांशको आधारमा लागत अनुमानको विस्तृत विवरण ४.३.२ को तालिकामा हेर्न सकिन्छ ।

४.३.१. लागत अनुमानको पद्धति

सन् २०३४ सम्ममा नगरपालिकाभरि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खामस्व) क्षेत्रमा सुरक्षित रूपले व्यवस्थित गरिएको सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य सहित आवश्यक सुचना र तथ्यांकहरू योजना औजार NWASH MIS मा प्रविष्ट गरेपछि स्वचालित रूपमा त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न हरेक क्षेत्रमा कहिले के कति लगानि आवश्यक पर्छ सो को लागत अनुमान यो पद्धतिले प्रदान गरेको छ । यसले नगरपालिकालाई मुख्य दुई प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्षम बनाउँछ ।

- खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खामस्व) क्षेत्रमा जम्मा कति खर्च कहिले कहिले आवश्यक छ?
- कतरी विभिन्न खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खामस्व) सेवा कृषाकलाप र पूर्वाधारहरूमा खर्च तथा लगानी वितरण गरिएका छन्?

लागत अनुमान विधिने हालको तथा हरेक बर्षको प्रक्षेपित जनसंख्या, बास सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक प्रविधिहरू र दिगो बास सेवामा सम्बन्धित प्रविधिहरूमा आधारित रहि लागतको अनुमान प्रस्तुत गरेको छ । यसबाट नगरपालिकालाई दिगो बास सेवा र पूर्वाधारमा योजना अनुरूप बजेट वितरण गर्न सहयोग मिल्नेछ । लागत अनुमानको गणना गर्दा 'जीवन-चक्र लागत विधि' को आधारमा गरिएको छ; जसले नगरपालिकालाई दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खामस्व) सेवा प्रवाहको लागि


अनुराज राज
नगर प्रमुख



हरेक खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) अवयवहरूको पुँजीगत खर्च, सञ्चालन खर्च, पुँजीगत मर्मत खर्च, र सोही सहयोग खर्चको छुट्टा छुट्टै लागत अनुमान प्रदान गर्दछ। ती लागत अवयवहरू यस प्रकार रहेका छन्।

- **पुँजीगत खर्च** – नयाँ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) प्रणालीहरूको लागि पूर्ण संरचना निर्माण र हालको प्रणालीहरूको लागि सेवा सुधार लागत पुँजीगत खर्च भित्र पर्दछ।
- **पुँजीगत मर्मत खर्च** – मौजुदा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) प्रणाली तथा सम्पत्तिहरूको प्रतिस्थापन वा पुनर्स्थापनाको लागत यसभित्र पर्दछ। यसले मुख्य मर्मत क्रियाकलापहरूलाई समेट्दछ।
- **सञ्चालन तथा मर्मत खर्च** – संचालित आयोजनाहरूको दैनिक सञ्चालन र सानो मर्मत खर्चको लागतलाई समेट्दछ।
- **सोही सहयोग खर्च** – यस भित्र सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक सहयोग; जसमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, प्राविधिक सहयोग, व्याक्तोपिठ, क्षमता अभिवृद्धि, औजार तथा जगेडा सामग्रीहरूको सहयोग लागत पर्दछ।

पुँजीगत खर्च तर्फको प्रति एकाइ लागत अनुसूची मा दिइएको छ र यो लागत एकाइ खानेपानी तथा उल्लेखित व्यवस्थापन विभागको ISAU को प्रकाशित प्रतिवेदनबाट साभार गरिएको हो। सञ्चालन तथा मर्मत खर्चको औसत लागत अनुसूची मा दिइएको छ र यो सञ्चालन औसत खानेपानी मन्त्रालयको SEIU को प्रकाशित प्रतिवेदनबाट साभार गरिएको हो।

'मर्मत वातावरण'को अवधारणाले मौजुदा आयोजनाहरूको सुचारुपन र दिगोपनको अवस्था NWASH MIS ले दर्शाए बमोजिम लेखाजोखा गरि भविष्यमा जब आयोजना अथवा स्किमहरूको आयु वृद्धि हुँदै जान्छ त्यसबेला पुँजीगत खर्चको % को आधारमा मर्मत खर्चको आवश्यकता निर्धारण गर्दछ। यो अवधारणा Welthungerhilfe, Nepal ले ईच्छाकामना गाउँपालिकामा गरेको Life-Cycle Cost Analysis (LCCA) अध्ययनबाट साभार गरिएको हो।

मर्मत वातावरण: स्थानीय सरकारको हरेक योजनाहरू विभिन्न किसिमका तत्वहरू (जसलाई 'योजना पारिस्थितिकीय प्रणाली' भनिन्छ) बाट प्रभावित हुने गर्दछन्; जस्तै योजना/आयोजनाहरूको आयु (वा डिजाइन अवधि मध्ये सो योजनाले कति अवधि पार गरि सकेको छ), उपभोक्ता संस्थाको व्यवस्थापन क्षमता, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवातर्फ नगरपालिकाको नीति आदी। यी सबैको समुच्च अवस्था 'मर्मत वातावरण' हो।

माथि भनिएजस्तो तत्वहरूको प्रभावको नतिजा ती योजना/आयोजनाहरूमा पर्ने पुँजीगत खर्चको आवश्यकताको हो। नगरपालिकाभित्रका योजनाहरूलाई यस पुँजीगत खर्च आवश्यकतामा ल्याउने अवस्थालाई 'मर्मत वातावरण' भनिएको छ। मर्मत वातावरण एक योजना औजार रूपमा प्रयोग भएको



छ जसले सर्वेक्षण तथ्यांक तथा मूचनाहरूको विश्लेषण गरि मर्मतको एउटा योजना बनाउँछ ।

मर्मत गर्न नगरपालिकाभित्रको योजनाहरूमा खर्च गरिएको विनीय व्ययको % को हिमावले देखाइएको छ । यो अनुमान गरिएको छ कि नयाँ म्कममा पनि (एक निश्चित वर्ष पछि) यही नीति लागू हुनेछ (पुँजीगत मर्मत खर्चको %) । यो हालको योजनाको अवस्थाको आधारमा गणना गरिन्छ र आयोजनाको आयु वा डिजाइन अवधि मध्ये आयोजनाले कति अवधि पुरा गरि सक्यो त्यसको आधारमा नयाँ योजनामा सामान्यीकरण (Extrapolated) गरिन्छ ।

फ) खानेपानी सेवाको लागत

सन् 2034 सम्ममा नगरपालिकामा मुधारिएको खानेपानी सेवामा सबैको पहुँच प्राप्त गर्न लाग्ने लागतहरू यस अन्तर्गत अनुमान गरिएको छ । सो लागत अनुमान गर्दा वर्तमान सेवा कभरेज, लक्षित कभरेज र लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि प्रयोग गरिने प्रविधिहरूको एकाइ लागतलाई ध्यानमा राखिएको छ । लागत प्रक्षेपण वार्षिक आधारमा 2024-2034को लागि गरिएको छ ।

माथि प्रस्तुत गरिएको प्रति एकाइ लागत खानेपानी आपूर्ति प्रविधिको प्रत्येक प्रकारको आधारमा (परायनी धारा जडान, ट्यापमन्ड्राण्ड, ट्युबवेल ह्यान्डपम्पहरू) दिइएको छ ।

घ) सरसफाइ सेवाको लागत

सरसफाइ सेवाहरूको लागि एउटै लागत खाकाको प्रयोग गरिएको छ । लागतको आधार विभिन्न प्रविधिहरूको मिश्रित विकल्पको माध्यमबाट या त आधारभूत वा सुरक्षित रूपले व्यवस्थित गरिएको सरसफाइ सेवाहरू सबैको पहुँचमा पुऱ्याउने किसिमले प्रक्षेपण गरिएको छ । सरसफाइ प्रविधिहरूको विकल्पहरूमा Water Closet र सेप्टिक ट्याङ्क सहितको पोअर फ्लस र मुधारिएको खान्दे चर्पीहरू समावेश गरिएको छ ।

ग) पूर्ण कभरेज प्राप्त गर्न रम्मा लागत

पालिका ले सन् 2034 सम्म सबैका लागि आधारभूत खानेपानी र सरसफाइ सेवाहरूको लागि पहुँचको मुनिश्चितता देखाउँछ । यसमा लगानी (पुँजीगत), पुँजीगत मर्मत र सोझै सहयोग लागत समावेश गरिएको छ । सरसफाइको लागि लगानी लागत मुख्य गरेर उपभोक्ताहरूको या त सरसफाइ सेवाहरूको पहुँच वा सेवाको स्तर मुधार गरी सरसफाइ शृङ्खलामा वृद्धि गर्नको लागि हुने छ ।

यो प्रक्षेपण मुख्य गरेर खानेपानी र सरसफाइमा केन्द्रित रहेको छ । यसले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सबैको पहुँचमा पुऱ्याउनको लागि संरचनागत विकास, पुँजीगत मर्मत र सोझै सहयोग लागतलाई



समेददछ। संस्थागत खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व)को लागि पनि यती आधारमा यहाँ लागत विधेपण प्रधेपण गरिएको छ ।

५.३.२. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना लागतको सारांश

तलको विस्तृत तालिकामा निम्न क्षेत्रको सारांश लागत अनुमान दिइएको छ ।

- क) खानेपानी (पाइप र ट्युबवेत)
- ख) सरसफाइ र स्वच्छता (घरायसी सरसफाइ, ठोस फोहोर व्यवस्थापन, मानव मल-मुत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापन, डल सञ्चालन सहितको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र समेत)
- ग) विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू
- घ) स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू
- ङ) सार्वजनिक स्थानहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू

खर्च तर्फ यसले निम्न अनुमानित लागत खर्च प्रदान गर्छ ।

- क) पुँजीगत खर्च
- ख) पुँजीगत मर्मत खर्च
- ग) सञ्चालन खर्च
- घ) सोझै खर्च ।

यहाँ % ले १० वर्षमा जम्मा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) लागतको अंश बताउँछ ।

खर्चको प्रकारको अनुसार खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व)को लागत



संस्थागत खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना


Signature
उत्तरदायी राजा
संस्था प्रमुख

पृष्ठ ३३



चित्र 4-3: खर्चको प्रकारको अनुसार खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व)को लागत

क्षेत्रगत खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता(खासस्व) को लागत




■ खानेपानी ■ सरसफाइ तथा स्वच्छता ■ विद्यालयमा खासस्व सुविधा ■ स्वास्थ्य संस्थामा खासस्व सुविधा ■ सार्वजनिक स्थानमा खासस्व सुविधा

चित्र 4-4: क्षेत्रगत खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व)को लागत

यो पाइ चार्टमा सन् 2024-2034 सम्मको समयावधिको लागि पूर्ण कभरेज र सेवा स्तर सुधारको लागि आवश्यक लागत दिइएको छ। पहिलो चार्टमा क्षेत्रगत खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) को लागत दिइएको छ भने दोस्रो चार्टमा खर्चको प्रकारको लागत दिइएको (जस्तै: पुँजीगत, पुँजीगत मर्मत खर्च आदि) छ।


तलको बार चार्टमा सन् 2024-2034 सम्मको आवश्यक वार्षिक लागत दिइएको छ।

१.० वर्षे खर्चको प्रकारको अनुसार खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व)को लागत



चित्र 4-5: १० बर्षे खर्चको प्रकारको अनुसार खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व)को लागत

१० बर्षे खर्चको प्रकारको अनुसार खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व)को लागत



१० बर्षे खर्चको प्रकारको अनुसार खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व)को लागत

चित्र 4-6: १० बर्षे क्षेत्रगत (खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता) बासको लागत

Signature
 इन्द्र बिक्रम राय
 २०७३



तालिका 4.4: धानिधानी, सरसफाई र स्वच्छता (आसफ) सेवाद्वारा जनसंख्या कभरेजको साधन

क्र. सं.	विवरण	वर्ष ०		वर्ष १		वर्ष २		वर्ष ३		वर्ष ४		वर्ष ५	
		रु.र.	% जनता	रु.र.	% जनता	रु.र.	% जनता	रु.र.	% जनता	रु.र.	% जनता	रु.र.	% जनता
म धानिधानी													
१	कुल जनसंख्या	११५८५०५	१.००	११५९१०५	१.००	११५९६०५	१.००	११५९६०५	१.००	११५९६०५	१.००	११५९६०५	१.००
२	धानिधानी सेवा	१३६२०२३	०.०१	१३२६०१६	०.०१	१२५३०८३	०.०१	१२५३०८३	०.०१	१२५३०८३	०.०१	१२५३०८३	०.०१
३	नक्षत्र सेवा	२१९०८०४	०.१९	२१९०८०४	०.१९	२१९०८०४	०.१९	२१९०८०४	०.१९	२१९०८०४	०.१९	२१९०८०४	०.१९
४	शेष जनसंख्या	०४२२५६०	०.३६	३८२५०००	०.३३	६०५५०२०	०.५२	६०५५०२०	०.५२	६०५५०२०	०.५२	६०५५०२०	०.५२
५	जम्मा	०२०१८१३	१.६५	१०००१३२	०.८७	१३८२४२०	१.१९	१३८२४२०	१.१९	१३८२४२०	१.१९	१३८२४२०	१.१९
न सरसफाई र स्वच्छता													
१	कुल जनसंख्या	५८८८८५५	०.६३	५८८८८५५	०.६३	५८८८८५५	०.६३	५८८८८५५	०.६३	५८८८८५५	०.६३	५८८८८५५	०.६३
२	कुल जनसंख्या	५१३५५०८	०.६८	५१३५५०८	०.६८	५१३५५०८	०.६८	५१३५५०८	०.६८	५१३५५०८	०.६८	५१३५५०८	०.६८
३	नक्षत्र सेवा	२१५५८१६	०.२८	२१५५८१६	०.२८	२१५५८१६	०.२८	२१५५८१६	०.२८	२१५५८१६	०.२८	२१५५८१६	०.२८
४	शेष जनसंख्या	२९७९६९२	०.३२	२९७९६९२	०.३२	२९७९६९२	०.३२	२९७९६९२	०.३२	२९७९६९२	०.३२	२९७९६९२	०.३२
५	जम्मा	२००१०५८	०.२१	२००१०५८	०.२१	२००१०५८	०.२१	२००१०५८	०.२१	२००१०५८	०.२१	२००१०५८	०.२१
म+न धानिधानी र सरसफाई (ग्रामीण जनता जम्मा)													
१	कुल जनसंख्या	२२०१५००	०.१४	२२०१५००	०.१४	२२०१५००	०.१४	२२०१५००	०.१४	२२०१५००	०.१४	२२०१५००	०.१४
२	धानिधानी सेवा	५४५५८१८	०.३१	५४५५८१८	०.३१	५४५५८१८	०.३१	५४५५८१८	०.३१	५४५५८१८	०.३१	५४५५८१८	०.३१
३	नक्षत्र सेवा	१०५१०५५	०.५६	१०५१०५५	०.५६	१०५१०५५	०.५६	१०५१०५५	०.५६	१०५१०५५	०.५६	१०५१०५५	०.५६
४	शेष जनसंख्या	२१३३०००	०.१२	२०९५०००	०.१२	२०९५०००	०.१२	२०९५०००	०.१२	२०९५०००	०.१२	२०९५०००	०.१२

डा. (कृषि) प्रो. डा. लक्ष्मी प्रसाद

(Signature)
 डा. लक्ष्मी प्रसाद
 कृषि विभाग, काठमाडौं



Sl. No.	Particulars	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32	2032-33	2033-34	2034-35	2035-36	2036-37	2037-38	2038-39	2039-40	2040-41		
Part A: Government of Karnataka (Department of Agriculture)																										
1	Subsidy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Grant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Interest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Part B: Government of Karnataka (Department of Animal Husbandry)																										
1	Subsidy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Grant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Interest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Part C: Government of Karnataka (Department of Fisheries)																										
1	Subsidy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Grant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Interest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಶವು ಮಾತ್ರವೇ ಇದೆ. ಇತರ ಅಂಶಗಳು (ಪಾಲುದಾನ) ಇಲ್ಲ.

(Handwritten Signature)
 Director
 Department of Agriculture
 Government of Karnataka

புள்ளி (மைட்டர்) அமைப்பின் அடிப்படையில் தகுதிக்கான பட்டியல்

88/10

(Handwritten Signature)

%	வகை	%	மொத்த	%	கூடுதல்	%	கூடுதல்	%	கூடுதல்	%	கூடுதல்	%	கூடுதல்	கூடுதல்	%	கூடுதல்	கூடுதல்	கூடுதல்	கூடுதல்
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35%	1330247	37%	2330181	28%	722224	72%	222224	22%	333333	28%	722224	72%	222224	22%	333333	28%	722224	72%	222224
38%	2333333	33%	2333333	23%	2333333	23%	2333333	23%	2333333	23%	2333333	23%	2333333	23%	2333333	23%	2333333	23%	2333333
41%	2333333	22%	2333333	37%	2333333	37%	2333333	37%	2333333	37%	2333333	37%	2333333	37%	2333333	37%	2333333	37%	2333333
56%	3333333	31%	3333333	33%	3333333	33%	3333333	33%	3333333	33%	3333333	33%	3333333	33%	3333333	33%	3333333	33%	3333333
61%	3333333	23%	3333333	23%	3333333	23%	3333333	23%	3333333	23%	3333333	23%	3333333	23%	3333333	23%	3333333	23%	3333333

புள்ளி (மைட்டர்) அமைப்பின் அடிப்படையில் தகுதிக்கான பட்டியல்												
வகை	மொத்த	%	கூடுதல்	%	கூடுதல்	%	கூடுதல்	%	கூடுதல்	%	கூடுதல்	%
வகை	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
வகை	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
வகை	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0
3.2 ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶೀಯ (ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ)																			
1	ಭಾರತೀಯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ಪ್ರದೇಶೀಯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ಇತರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ಒಟ್ಟು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶೀಯ (ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ)																			
1	ಭಾರತೀಯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ಪ್ರದೇಶೀಯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ಇತರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ಒಟ್ಟು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶೀಯ (ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ)																			
1	ಭಾರತೀಯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ಪ್ರದೇಶೀಯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ಇತರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ಒಟ್ಟು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5 ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶೀಯ (ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ)																			
1	ಭಾರತೀಯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ಪ್ರದೇಶೀಯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ಇತರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ಒಟ್ಟು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6 ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶೀಯ (ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ)																			
1	ಭಾರತೀಯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ಪ್ರದೇಶೀಯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ಇತರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ಒಟ್ಟು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7 ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶೀಯ (ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ)																			
1	ಭಾರತೀಯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ಪ್ರದೇಶೀಯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ಇತರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ಒಟ್ಟು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ಇವುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ (ಒಟ್ಟು) ಬಂದಿ

[Signature]
 ಸಹಾಯಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
 2023



४.३.३. लगानी र ग्याप

भाषि प्रस्तुत गरिएको तालिकामा देखिए बमोजिम सन् २०३४ सम्म सुरक्षित स्तरको खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता (खासस्व) सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक लगानी नभएमा नगरपालिकासंग के कति छ भनि विद्येयण गरि उपलब्ध र आवश्यक स्रोतको बिचको ग्यापको लेखाजोखा यस उपखण्डमा गरिएको छ ।

क) हालको लगानी

नगरपालिकासंग खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता (खासस्व) खर्च र लगानीको लागि प्रमुख स्रोत भनेको विशेष गरि नगरपालिकाका खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रका साझेदार र सरोकारवाला संस्थाहरू, तीन तहका सरकारहरू (संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय), सेवा प्रदायक, गैर सरकारी संस्था र बाह्य विकास साझेदारहरू नै हुन् । हालको खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता (खासस्व) खर्चको अनुमानको लागि पनि यिनै स्रोतहरूको लेखाजोखा गरिएको छ । हालसम्म नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रमा उपलब्ध लगानी र आवामी बर्षहरूको संभावना र अनुमानको N-WASH MIS ले विद्येयण गरि तलका तालिकाहरूमा प्रस्तुत गरेको छ।

यस सन्दर्भमा नगरपालिकाको अवस्था हेर्दा हालको खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता (खासस्व) खर्चको अनुमान र लगानी भिन्नता (deficit) वा ग्याप पुर्ती गर्ने प्रयासका लागि भाषि उल्लेख गरिएका साझेदार र सरोकारवाला संस्थाहरू, तीन तहका सरकारहरू तथा सेवा प्रदायक, गैर सरकारी संस्था र बाह्य विकास साझेदारहरू बीचमा सुदृढ सूचना र समन्वय संगन्धको आवश्यकता देखिन्छ ।

नगरपालिकामा खानेपानी तथा सरसफाई सेवाहरूको लागि समावेश र लक्षित गरिएका वित्तीय स्रोतहरू निम्नानुसार छन् :

- घरधुरी - सेवा प्राप्त गरे बापत लाभदाही घरधुरीहरूले सेवाप्रदायकहरू (उपभोक्ता समिति/संस्था, नगरपालिका वा अन्य) लाई दिने महगुल तथा शुल्क; सार्वजनिक युटिलिटीहरूले उठाएको वा उठाउने वित्तीय ऋण भुक्तानीका साथै स्व-लगानी (जस्तै: निजी वा सामुदायिक कुवा, खानेपानी ट्याङ्की) र घरायसी स्तरको सरसफाईमा घरधुरी र पालिकाको लगानी आदि यसमा समावेश छन् ।
- फर (सरकार) - आन्तरिक राजस्व जसलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार मार्फत खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ । सरकारले विभिन्न निकायसँग खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्र विकास र सुदृढिकरण गर्नका लागि लिने ऋण पनि यस अन्तर्गत राखिएको छ ।
- हस्तान्तरण (बाह्य स्रोतहरू) - अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार वा दातृ निकायबाट प्राप्त हुने कोष वा परोपकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने कोष यस अन्तर्गत पर्दछ । विभिन्न निकाय तथा सरोकारवाला संघ संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहलियत ऋण पनि हस्तान्तरण शिर्षक अन्तर्गत समावेश हुन्छ, जसमा सस्तो व्याज दर वा अनुग्रह

खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना

पृष्ठ १२

सहायक प्रमुख
नगरपालिका




अवधिको रूपमा अनुदान समायोजन गरिएको हुन्छ ।

घ) अनुमानित भिन्नता (ग्याप)

खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक लागत (४.३.२) र नगरपालिकाको हालको लगानी क्षमता (४.३.३ क) गणना गर्दा जुन भिन्नता (deficit) वा ग्याप भेटिन्छ त्यो नै अनुमानित लगानी ग्याप हुन्छ। तल दिइएका ग्राफ चित्र र तालिकाले नवलगाड नगरपालिका को वास क्षेत्रगत भिन्नता (ग्याप) र कम्पोनेन्टगत भिन्नता (ग्याप) देखाउँछ ।

१० वर्षे खर्चको प्रकारको अनुसार खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) को लागत




चित्र 4.7: अनुमानित लगानी भिन्नता (ग्याप)

१० वर्षे खर्चको प्रकारको अनुसार खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) को लागत

Se. no.
 उपर कस्तु राज
 नगर प्रमुख

CapEx CapManEx OpEx DS



■ पुंजीगत खर्च ■ पुंजीगत पर्यंत खर्च ■ सञ्चालन खर्च ■ लोड्डे सहयोग खर्च

चित्र 4-8: लगानीमा भिन्नता (ग्याप) - लागत कम्पोनेन्ट स्तरमा

१० वर्षे खर्चको प्रकारको अनुसार खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (घासस्व)को लागत

Water-Supply WASHin-Schools WASHin-public places
Other Activities Sanitation and Hygiene WASHin-HSF

NaN

■ खानेपानी ■ सरसफाइ तथा स्वच्छता ■ विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (घासस्व) सुविधा ■ स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (घासस्व) सुविधा ■ सार्वजनिक स्थानमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (घासस्व) सुविधा ■ अन्य क्रियाकलाप

चित्र 4-9: लगानीमा भिन्नता (ग्याप) - क्षेत्रगत स्तरमा

Handwritten signature
संघीय सरकार
संघीय मामला तथा स्थानीय विकास विभाग

संघीय सरकारको संयोजित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (घासस्व) योजना

पेज 74





ಗಾನಿಕಾ 4-5: ಸರ್ವಾನಿವಾ ನಿಜವಾ(ಪಾಪ) - ಲೀಪವಾ ಲೀಪವಾ

ಕಾರಣ	ವರ್ಷ 0			ವರ್ಷ 1			ವರ್ಷ 2			ವರ್ಷ 3			ವರ್ಷ 4			ವರ್ಷ 5		
	ಆದಾಯ	ಉಪ	ಪಾವತಿ	ಆದಾಯ	ಉಪ	ಪಾವತಿ	ಆದಾಯ	ಉಪ	ಪಾವತಿ	ಆದಾಯ	ಉಪ	ಪಾವತಿ	ಆದಾಯ	ಉಪ	ಪಾವತಿ	ಆದಾಯ	ಉಪ	ಪಾವತಿ
ಮಾನ್ಯತೆ	5205	5205	0	1001	1001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ಮಾನ್ಯತೆ	4990	4990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ಮಾನ್ಯತೆ	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0
ಮಾನ್ಯತೆ	1995	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ಮಾನ್ಯತೆ	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0
ಮಾನ್ಯತೆ	1995	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ಮಾನ್ಯತೆ	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0
ಮಾನ್ಯತೆ	1995	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ಮಾನ್ಯತೆ	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0
ಮಾನ್ಯತೆ	1995	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ಮಾನ್ಯತೆ	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0
ಮಾನ್ಯತೆ	1995	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ಕಾರಣ	ವರ್ಷ 1			ವರ್ಷ 2			ವರ್ಷ 3			ವರ್ಷ 4			ವರ್ಷ 5		
	ಆದಾಯ	ಉಪ	ಪಾವತಿ	ಆದಾಯ	ಉಪ	ಪಾವತಿ	ಆದಾಯ	ಉಪ	ಪಾವತಿ	ಆದಾಯ	ಉಪ	ಪಾವತಿ	ಆದಾಯ	ಉಪ	ಪಾವತಿ
ಮಾನ್ಯತೆ	5205	5205	0	1001	1001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ಮಾನ್ಯತೆ	4990	4990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ಮಾನ್ಯತೆ	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0
ಮಾನ್ಯತೆ	1995	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ಮಾನ್ಯತೆ	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0
ಮಾನ್ಯತೆ	1995	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ಮಾನ್ಯತೆ	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0
ಮಾನ್ಯತೆ	1995	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ಮಾನ್ಯತೆ	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0	2005	2005	0
ಮಾನ್ಯತೆ	1995	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and official stamp.

ಗಾನಿಕಾ 4-5: ಸರ್ವಾನಿವಾ ನಿಜವಾ(ಪಾಪ) - ಲೀಪವಾ ಲೀಪವಾ



ಪರಿಶೀಲನೆ (ಆಧಾರ)																				
ಮೊತ್ತ	2420	2410	0	2420	2420	0	2420	2420	0	2420	2420	0	2420	2420	0	2420	2420	0	2420	2420
ಮೊತ್ತ	000	000		000	000		000	000		000	000		000	000		000	000		000	000
ಮಾನ್ಯತೆ/ಮಾನ್ಯತೆ	1100	1100		1100	1100		1100	1100		1100	1100		1100	1100		1100	1100		1100	1100
ಮಾನ್ಯತೆ	4400	4400		4400	4400		4400	4400		4400	4400		4400	4400		4400	4400		4400	4400

Srinan

2023-24

ಮಾನ್ಯತೆ/ಮಾನ್ಯತೆ

Իմ ստորագրությունը:
ՍԵՐՎԻՍ



ԳՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԴԱՆՈՒՄ (ՀԱՅԱՍՏԱՆ) ԱՄԵՐԻԿԱՆ ԻՐԱՎԱՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ

Կոդ	Ե փ		Զ փ		Ճ փ		Դ փ		Ե փ		Զ փ		Ճ փ		Դ փ		Կոդ
	Զ	Մ	Զ	Մ	Զ	Մ	Զ	Մ	Զ	Մ	Զ	Մ	Զ	Մ	Զ	Մ	
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

४.१.४. लगानी पूर्ति (Bridging) को सारांश

खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रको लक्षित उपलब्धी हागिल गर्नका लागि आवश्यक लगानी र नगरपालिकासंग उपलब्ध हुन सक्ने लगानी बिच देखिएको भिन्नता (deficit) वा ग्याप पूर्तीका लागि वित्त व्यवस्थापनका विभिन्न विकल्पहरू बारेमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि थप वित्त व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने या त लागत घटाउनु पर्छ वा ३T (ब्यापार, कर र हस्तान्तरण) का विचार गरि यसमा बृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ । यो नै वित्तीय ग्यापलाई पूर्ति गर्ने मिथित वा चुक्ता-योग्य चलन चल्तीको अभ्यास हो । यी विकल्पहरूलाई निम्नानुसार दिइएको छ ।

- बैंक ऋण: व्यावसायिक वित्त, लघु-वित्त र सहूलियत ऋणहरू समेत । सहूलियत ऋण दाताहरूले अनुदान वा हस्तान्तरणको रूपमा बजार व्याज दरभन्दा कममा ऋण दिने वा अनुग्रह-बवधि प्रदान गर्ने;
- लगानीकर्ताद्वारा पुँजी लगानी गरेर व्याजको रूपमा फिर्ता पाउने आशाले इक्विटी प्रदान गर्न सक्छन् । इक्विटी धेरै लामो समयसम्म प्रदान गर्न सकिन्छ । यसैले लामो समयसम्म फिर्ता गर्नु पर्दैन । इक्विटी लगानीमा सार्वजनिक अनुदान (वा हस्तान्तरण) रहने हुँदा फिर्ता गर्नु पर्ने सोच राखिएको हुँदैन ।
- अन्य वित्तीय उपकरण: जस्तै- बण्ड्स; जहाँ ऋण शीर्षक अन्तर्गत बजारको बण्ड्स लगानीकर्ताहरूलाई बेचिने छ । बण्ड्स जारीकर्ताहरूमा नगरपालिका समेतलाई 'नगरपालिका बण्डस्' वा सार्वजनिक तथा निजी कम्पनीहरूमा 'व्यावसायिक बण्डस्' समावेश गर्न सकिने छ ।

१० वर्षे लगानी पूर्ति (Bridging)

Trade Shares Equity Bonds

NaN



▣ ब्यापार ▣ शेयर ▣ इक्विटी ▣ बण्डस्

चित्र 4-10: १० वर्षे लगानी पूर्ति (Bridging)

लगानी पूर्ति (Bridging) - वर्ष अनुसार

..... खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना

Handwritten signature
 OFFICIAL STAMP

पृष्ठ 79

Bridging Gap Year Wise



चित्र 4-11: लगानी पूर्ति (Bridging) - वर्ष अनुसार

माथि ४.३.३ को तालिकाहरूको आधारमा तलको तालिकाले तुलनात्मक रूपमा लगानी भिन्नता (ग्याप) उच्च रहेका लगानीका मुख्य १० क्षेत्रहरू प्रस्तुत गर्दछ ।

तालिका 4-8: तुलनात्मक रूपमा लगानी भिन्नता (ग्याप) उच्च रहेका लगानीका मुख्य १० क्षेत्र

क्र. सं.	लगानीको क्षेत्र	आवरक रकम	उपलब्ध	ग्याप	ग्याप(१० वर्ष)%	व्यापार	सेयर	इक्विटी	बण्डम्
१	आधार वर्ष खातेपानी पुँजीगत खर्च	६१५८५०५०	६१५८५०५०	०	०	०	०	०	०
२	आधार वर्ष खातेपानी पुँजीगत मर्मत खर्च	१४४४३३६	१४४४३३६	०	०	०	०	०	०
३	आधार वर्ष खातेपानी सञ्चालन खर्च	२३१०८०४	२३१०८०४	०	०	०	०	०	०
४	आधार वर्ष खातेपानी सोस्रो खर्च	०४२२५६०	०४२२५६०	०	०	०	०	०	०
५	वर्ष १ खातेपानी पुँजीगत खर्च	९९५९३०५०	९९५९३०५०	०	०	०	०	०	०
६	वर्ष १ खातेपानी पुँजीगत मर्मत खर्च	१३९२०२३	१३९२०२३	०	०	०	०	०	०
७	वर्ष १ खातेपानी सञ्चालन खर्च	२३१०८०४	२३१०८०४	०	०	०	०	०	०
८	वर्ष १ खातेपानी सोस्रो खर्च	३८२५०००	३८२५०००	०	०	०	०	०	०
९	वर्ष २ खातेपानी पुँजीगत खर्च	८३४९६९००	८३४९६९००	०	०	०	०	०	०
१०	वर्ष २ खातेपानी पुँजीगत मर्मत खर्च	१३२६०१६	१३२६०१६	०	०	०	०	०	०

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, वरिष्ठ विकास तथा सञ्चालन (सामान्य) योजना

पेज ३०

S. R. M.
 सुन्दर सिंह रावल
 भा.स. प्रमुख



तलिका 4.7: रयाग पूरि (Bidding) को सारांश

रयाग पूरि (Bidding) को सारांश - क्षेत्रगत स्तरमा

शिरका	पर्व ०		पर्व १		पर्व २		पर्व ३		पर्व ४		पर्व ५	
	रुपैया	रुपैया	रुपैया	रुपैया	रुपैया	रुपैया	रुपैया	रुपैया	रुपैया	रुपैया	रुपैया	रुपैया
शिरका १	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
शिरका २	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
शिरका ३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
शिरका ४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
शिरका ५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
शिरका ६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
शिरका ७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
शिरका ८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
शिरका ९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
शिरका १०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
शिरका ११	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
शिरका १२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
शिरका १३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
शिरका १४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
शिरका १५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
शिरका १६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
शिरका १७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
शिरका १८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
शिरका १९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
शिरका २०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

शिरका	पर्व १		पर्व २		पर्व ३		पर्व ४		पर्व ५		पर्व ६	
	रुपैया	रुपैया	रुपैया	रुपैया	रुपैया	रुपैया	रुपैया	रुपैया	रुपैया	रुपैया	रुपैया	
शिरका १	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
शिरका २	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
शिरका ३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
शिरका ४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
शिरका ५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
शिरका ६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
शिरका ७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
शिरका ८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
शिरका ९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
शिरका १०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
शिरका ११	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
शिरका १२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
शिरका १३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
शिरका १४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
शिरका १५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
शिरका १६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
शिरका १७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
शिरका १८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
शिरका १९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
शिरका २०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	

पुनःपरीक्षणको लागि तलिका ४.७ (पुनःपरीक्षणको लागि)

Signature
 सचिव, पञ्जाब राज्य सडक परिवहन कर्पोरेशन

१३/०३/२०२१



19311-20000 (Kannada) - Kannada Language - Kannada

19311-20000

Handwritten signature: SKR...

ವಿಷಯ	19311		20000		19311		20000		19311		20000		19311		20000	
	ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾರೀಖು	ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾರೀಖು	ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾರೀಖು	ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾರೀಖು	ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾರೀಖು	ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾರೀಖು	ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾರೀಖು	ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾರೀಖು
ಇತರ
ಜನಪ್ರಜಾಪೀಠ
ಜನಪ್ರಜಾಪೀಠ
ಜನಪ್ರಜಾಪೀಠ
ಜನಪ್ರಜಾಪೀಠ

ವಿಷಯ	19311	20000	19311	20000	19311	20000	19311	20000	19311	20000	19311	20000	19311	20000
ಇತರ
ಜನಪ್ರಜಾಪೀಠ
ಜನಪ್ರಜಾಪೀಠ
ಜನಪ್ರಜಾಪೀಠ
ಜನಪ್ರಜಾಪೀಠ




४.१.५. सम्पत्तिको मूल्य

खानेपानी छेउछमा सम्पत्ति भन्नाले खानेपानी प्रणालीको भौतिक अवयवहरू (जस्तै: पाइप, पम्प, मिटर, जेनेरेटर, माहुरालन पोखरी, भण्डार, भवन तथा अन्य संरचनाहरू) जनाउँछ। सम्पत्तिको मूल्याङ्कन दुई भिन्न तरिकाबाट निर्धारण गर्न सकिन्छ। पहिलो विधिमा, आयु (उमेर) मा आधारित मूल्याङ्कन, जहाँ प्रत्येक प्रणालीको सम्पत्तिलाई निर्माण मूल्य वा खरिद मूल्य र अनुमानित जीवनकालको (Lifespan) आधारमा गरिन्छ। प्रत्येक सम्पत्तिको मूल्यमा प्रत्येक वर्ष निश्चित प्रतिशतको आधारमा ह्रासकट्टा गरिन्छ। ह्रासकट्टालाई सञ्चालन खर्चको रूपमा लिइन्छ जसले गर्दा सम्पत्तिलाई पुनर्स्थापना वा प्रतिस्थापन गर्दा पर्याप्त स्रोतहरू उपलब्ध हुन्छन्। दोस्रो विधि भनेको शर्तमा आधारित, जहाँ सम्पत्तिको मूल्याङ्कन सम्पत्तिको आयु (उमेर) आधारमा होइन कि सम्पत्तिको अवस्था र कार्यसम्पादनको आधारमा निर्धारण गरिन्छ। यहाँ पहिलो विधिको आधारमा गरिएको छ।

तलको चित्रले ननसाइ नगरपालिकाको खानेपानी, सरसकाइ र स्वच्छता (खामख) सम्पत्ति समयको अन्तरालमा कसरी वृद्धि भएको छ भनि देखाउँछ।

खानेपानी, सरसकाइ र स्वच्छता (खामख) सम्पत्ति - १




WS खानेपानी, TB झुइरोल, HS सरसकी सरसकाइ, SAN सरसकाइ मुबिछा, SCHOOL बिद्यालयमा खानेपानी, सरसकाइ र स्वच्छता (खामख) मुबिछा, HCF न्याय्य सम्माना खानेपानी, सरसकाइ र स्वच्छता (खामख) मुबिछा, HCF सार्वजनिक न्यायमा खानेपानी, सरसकाइ र स्वच्छता (खामख) मुबिछा

खानेपानी, सरसकाइ र स्वच्छता (खामख) सम्पत्ति - २

Signature





■ खानेपानी ■ ट्यूबवेल ■ पुरानी सरसफाई ■ सरसफाई सुविधा ■ विद्यमान खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता (घासस्व) सुविधा ■ स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता (घासस्व) सुविधा ■ सार्वजनिक स्थलमा खानेपानी,

चित्र 4-12: खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता (घासस्व) सम्पत्ति

SRIP
 ...
 ...

५.३.६. सम्पत्तिको मूल्य

तालिका 4-8: खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सम्पत्ति मूल्य

क्र. सं.	विवरण	हालको	वर्ष ०	वर्ष १	वर्ष २	वर्ष ३	वर्ष ४	वर्ष ५
१	खानेपानी प्रणाली	६३६३२४१	७६३७२००	३०५४८८०	४१५३७४०	५१५५१६०	६०२०३४०	
२	जुपरेल							
३	भरपानी सरसफाइ	१११५४४१	१८८८८९६	१९०००९१	१९०००९१	१९०००९१	१९०००९१	
४	सरसफाइ सुविधाहरू (FSM, SWM, Sewerage with WWTP)							
५	विद्युतबला बाग सुविधाहरू	९४८०८५०	९००१०००	१०५८१६०	११६३८६०	१२५६३३५	१३२८०९५	
६	स्वास्थ्य संस्थागा बाग सुविधाहरू	३३७२५४४	२४६९०४२	२८५५०३५	३३०३९७५	३६५२२६२	३९०४०५२	
७	सार्वजनिक स्थानहरूका बाग सुविधाहरू	१०१८५००	१३७५५००	१५२८५००	१६४२९००	१७२०५००	१७९३५००	
८	अन्य सम्पत्ति मूल्य	३८३८९६३	१५३१८१५	१५९९७०९	२३०१५७९	२५४९१०५	२७३०६६२	
९	पहिलानको वर्ष भन्दा सम्पत्तिको मूल्य वृद्धिको %							
क्र. सं.	विवरण	वर्ष ५	वर्ष ६	वर्ष ७	वर्ष ८	वर्ष ९	वर्ष १०	वर्ष ११
१	खानेपानी प्रणाली	३१३४५०	२५१५५००	११७३४८०	२१७८३३०	३१७८३३०	४१७८३३०	५१७८३३०
२	जुपरेल							
३	भरपानी सरसफाइ	९८८८८९६						
४	सरसफाइ सुविधाहरू (FSM, SWM, Sewerage with WWTP)							
५	विद्युतबला बाग सुविधाहरू	११५०८३५	११५०८३५	११५०८३५	११५०८३५	११५०८३५	११५०८३५	११५०८३५
६	स्वास्थ्य संस्थागा बाग सुविधाहरू	३९६६९९९	३९६६९९९	३९६६९९९	३९६६९९९	३९६६९९९	३९६६९९९	३९६६९९९

खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सम्पत्ति मूल्य

१४/०८/२०७३

(Signature)



7	सार्वजनिक स्थानहरूका लागि सुविधाहरू	३५१०५००	३५१०५००	३५१०५००	३५१०५००	३५१०५००	३५१०५००	३५१०५००	३५१०५००	३५१०५००	३५१०५००	३५१०५००	३५१०५००
C	जम्मा लगानी मूल्य	३५५८८१९	३३५१९५४	३३२२३३२	३३२२८९६	३३२२८९६	३३२२८९६	३३२२८९६	३३२२८९६	३३२२८९६	३३२२८९६	३३२२८९६	३३२२८९६
E	परिनासको बर्ष भन्दा लगभगिको मूल्य इन्डिको %	-१	-८	-९	५	५	५	५	५	५	५	५	५

३५१०५००
३३२२८९६
३३२२८९६



८०/७१

सपनाट नगरपालिका कार्यपाली, मकवानपुर जथा स्वच्छता (साथसभ) योजना



५. खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमनको लागि सञ्चाल र साझा बुझाई

५.१. योजना कार्यान्वयन अवधारणा

नगरपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धि कृयाकलाप संचालन गर्दा सबै सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था र सरोकारवालाहरूले नगरपालिका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजनाका रणनीति र मान्यताहरूलाई अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। योजनाको समग्र निरीक्षण र कार्यान्वयनको लागि नगरपालिका कार्यपालिका नगरपालिकाको शीर्ष राजनीतिक अङ्ग हुने छ। जसले नगरपालिकामा संचालित कुनै पनि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका कार्यक्रम नेपाल सरकारको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धि नीति, नियम र स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुरूप संचालन गर्ने सुनिश्चितता एवं सहजीकरण गर्नेछ। उपभोक्ता समितिहरू योजना कार्यान्वयन, अनुगमन र सिकाइ अनुकूलन गर्न र प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नको लागि तथा बाह्य बजेट स्रोत परिचालन गर्न जिम्मेवार हुनेछन्। उनीहरूले #MunType को बास क्षेत्रका साभेदारहरूलाई आकर्षित गर्न सम्बन्धित संयन्त्र मार्फत जिल्ला भित्र र बाहिर योजनाको प्रवर्धन र प्रसारमा सहयोग पुऱ्याउँने छन्। नगरपालिकाले आफ्नो नगरभित्र यो खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाको समुचित कार्यान्वयन र अनुगमन सहयोग र समन्वयका लागि आवश्यकता अनुसार नगरपालिका स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति पनि गठन गर्न सक्नेछ।

५.२. क्षेत्रगत निकायहरूको भूमिका र जिम्मेवारीहरू

खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाको समुचित कार्यान्वयन, परिमार्जन र अनुगमन तथा व्यवस्थापनका लागि डिजाइन गरीएको तलको तालिकामा प्रस्तुत म्याट्रिक्सले नगरपालिकालाई बास योजनाको उपयोगको सम्बन्धमा र योजनाको तोकिएको जिम्मेवारीका सम्बन्धमा मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ। यो म्याट्रिक्स सबै योजनाहरूको व्यवसाय अभ्यासहरूको विस्तृत सूची चाहिँ हैन। यस म्याट्रिक्सको उद्देश्य सम्बन्धित विभाग वा व्यक्तिलाई उल्लेखित क्रियाकलापहरूमा जिम्मेवारी सहित नियुक्ति गर्नु, भूमिका र जिम्मेवारीहरू परिभाषित गर्नु र समूहहरू बीचको अन्तरसम्बन्ध परिभाषित गर्नु हो। यो म्याट्रिक्सले विस्तृत स्रोतको विनियोजन वा तालिका तयार गर्नमा पनि मद्दत गर्दछ।

तल तालिकामा उल्लेखित क्षेत्रगत निकायहरूले मुख्यतः नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना कार्यान्वयन, अनुगमन र आवधिक परीमार्जनमा आ-आफ्ना भूमिका र जिम्मेवारीहरूको न्याय्य सहित परिभाषित गर्नेछन्। सोही अनुसार आफु विचको संचार-संयन्त्रको स्थापना, सुधार र नियमन सहित योजना कार्यान्वयनमा देखिन सक्ने वा देखिएका कमी कमजोरी

(Gaps) हटाउन या पूर्ती गर्न पनि सम्बन्धित क्षेत्रगत निकायहरू सकृय भै लागि पर्नु पर्ने हुन्छ । आ-आफ्नो जबाफदेहिता (Accountability) को निश्चितता कायम गर्ने र स्रोतहरूको पहिचान गर्ने तथा क्षेत्रगत निकायहरू बीचको अन्तर-कार्यात्मक अन्तरक्रिया (Cross-functional Interaction) लाई स्पष्ट पार्ने र सुदृढ गराउने कार्य पनि यसै अन्तर्गत पर्दछ।

व्याख्या:

- सबल भूमिका र जिम्मेवारी: कार्य सम्पन्नता र कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वदायी भूमिकामा उत्तरदायी तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यहरू गर्नका लागि जिम्मेवार र कार्यको नेतृत्व लिन तथा प्राप्त गर्न दृढ प्रतिबद्धता र क्षमता प्रदर्शन गर्ने
- मध्यम भूमिका र जिम्मेवारी: कार्य सम्पन्नता र कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी तथा प्रतिबद्धता; वित्तीय स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन क्षमताका केही कमजोरीहरूको बाबजुद यी क्षेत्रगत निकायहरूले सकृय रूपमा कार्य गर्नेछन् र तोकिएको कार्यको सफल परिणाम निकाल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
- साधारण भूमिका र जिम्मेवारी: काममा सहयोग गर्ने सहयोगी भूमिकामा यी क्षेत्रगत निकायहरू हुनेछन् र यसबाट विस्तृत वा पर्याप्त परिणामहरू अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।



Signature
मुख्य कार्यकारी अधिकारी



क्र.सं.	कार्यक्रमको विवरण	क्षेत्रगत विकासहरू																								
		राष्ट्रिय योजना आयोग	मर्च मन्त्रालय	नगरपालिका	सामसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू	शाखा/इन्भो	शाखा/तस्विका	नगरपालिकाको राम एकाइ	आएनको	एनको	उपभोक्ता संस्था	बिबालसिमी	दिलिसी	साहू विकासहरू	केन्द्रीय स्तरका विकासहरू	जिल्ला स्तरका विकासहरू	औपचारिक तथा अऔपचारिक जमावट	अधिकतम बाह्य व्यावसायिक	उपभोक्ताहरू	नागरिक समाज	दीक्षिक संस्थाहरू	तेस्रो पक्ष				
१	शिक्षण, शोध, प्राविधिकताको सर्वांगीण गर्ने र प्रसारण गर्ने कार्यहरू।	• •																								
२	शिक्षण, शोध, प्राविधिकताको सर्वांगीण गर्ने र प्रसारण गर्ने कार्यहरू।		• •																							
३	शिक्षण, शोध, प्राविधिकताको सर्वांगीण गर्ने र प्रसारण गर्ने कार्यहरू।			• •																						
४	शिक्षण, शोध, प्राविधिकताको सर्वांगीण गर्ने र प्रसारण गर्ने कार्यहरू।				• •																					
५	शिक्षण, शोध, प्राविधिकताको सर्वांगीण गर्ने र प्रसारण गर्ने कार्यहरू।					• •																				
६	शिक्षण, शोध, प्राविधिकताको सर्वांगीण गर्ने र प्रसारण गर्ने कार्यहरू।						• •																			
७	शिक्षण, शोध, प्राविधिकताको सर्वांगीण गर्ने र प्रसारण गर्ने कार्यहरू।							• •																		

शिक्षण, शोध, प्राविधिकताको सर्वांगीण गर्ने र प्रसारण गर्ने कार्यहरू।

Handwritten signature and date: १४ १०

२१	नयाँ योजनालाई NWASH MIS मा प्रविष्ट गर्न जोड गर्ने, यदि प्रविष्ट नगरेमा सम्पन्न भएको मान्यता नदिने			..															
२२	रिपोर्टिङ्ग माध्यम परिभाषित गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग (अर्न्तःSDG) पङ्क्तिबद्ध गर्न सक्षार प्रोटोकल तयार गर्ने			..															

Scanned
 नयाँ योजनालाई NWASH MIS मा प्रविष्ट गर्ने, यदि प्रविष्ट नगरेमा सम्पन्न भएको मान्यता नदिने



५.३. संस्थागत संरचना र क्षमता अभिवृद्धिका योजनाहरू



५.३.१. नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) संरचना

राज्य पुनर्संरचना पद्धतिको वर्तमान अवस्थामा हुने नगरपालिकामा झै नवलगाड नगरपालिकामा पनि बास लगायत अन्य विकास निर्माणका कार्यक्रम योजना गर्ने, विनियोजित बजेट अनुरूपको क्रियाकलापहरू संचालन गर्नका निम्ति स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोजिम एक निश्चित संगठनात्मक स्वरूप रहेको छ । सामान्यतया हालको अभ्यास खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यक्रमहरू पूर्वाधार विकास र वातावरण व्यवस्थापन शाखा अन्तर्गत संचालन गर्ने देखिन्छ ।

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यक्रमका लागि छुट्टै संरचना बनि नसके पनि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) कार्यक्रम समन्वय गर्न नगरपालिकाद्वारा एक जना फोकल व्यक्ति तोकेर कार्य संचालन हुँदै आइरहेको छ । कार्यक्रममा सहयोगका लागि प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा अन्तर्गतको योजना तथा अनुगमन उप-शाखाका प्रविधिकहरू पनि रहेका छन् । लगायत बास क्षेत्रमा काम गर्ने विकास साझेदार संस्थाको तर्फबाट पनि जना कर्मचारीहरू नगरपालिका अन्तर्गत रहेर खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा नगरपालिका भरिने सेवा दिइरहेको अवस्था पनि छ ।

आगामी दिनमा भने खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यक्रमका लागि छुट्टै शाखा वा छुट्टै एकाइ नै बनाएर तथा त्यसलाई साधन स्रोत सम्पन्न गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सोहि अनुरूप नगरपालिकाले यथासक्य चौडो खासस्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) वा बास शाखाको स्थापना तथा जिम्मेवार कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी त्यसलाई साधन स्रोत सम्पन्न गरेर अगाडी बढ्ने नीति लिएको छ । यसका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना, स्रोत र साधन तथा व्यवस्थापनका लागि यस बास योजनामा नै एक संरचनाको प्रस्ताव (अनुसूचीमा) गरिएको छ ।

५.३.२. नगरपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) कोष

नगरपालिकामा नगर कार्यपालिका वा सो ले तोकेको नगरस्तरीय खासस्व समन्वय समितिको रोहवरमा एक खासस्व कोषको स्थापना गरिने छ । उक्त कोषमा खासस्व क्षेत्रमा कार्यक्रम संचालन गर्न चाहने अन्य संघ संस्थाहरूको सहयोग लगायत अन्य पहिचान भएका स्रोत तथा सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । सो कोषको रकम केवल खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता प्रवर्द्धनमा मात्र खर्च गरिने छ । नगर कार्यपालिकाले ऑफ वा आफ्नो निर्देशनमा खासस्व समन्वय समितिले सो कोष संचालन निर्देशिका एक वर्षभित्र तयार गरि कोषको परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ ।

Scian
नगर कार्यपालिका
नगर प्रमुख



५.१.१. संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि

नगरपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता प्रवर्द्धनका लागि नगरपालिका र नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) शाखाको शाखा लगायत उपभोक्ता समिति र अन्य सम्बन्धित संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित रूपमा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू संचालन गरिनु अत्यन्तै आवश्यक पर्छ। यसका लागि नगरपालिकाको संरचनागत क्षमता अभिवृद्धिका आवश्यकताहरूको पहिचान गरिनु जरुरी हुन्छ। सीप हस्तान्तरण, प्रविधि मैत्री ज्ञान र प्रवृत्ति उन्मुख तालिम लगायत विभिन्न किसिमका सचेतनामूलक कृयाकलापहरू क्षमता अभिवृद्धिका लागि अबलम्बन गरिनु पर्ने उपायहरू हुन्।

सामान्यतया नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि निम्न कार्यक्रमहरूको नियमित र आवधिक रूपमा योजना गर्न, संचालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ।

• तालीम, कार्यशाला र सेमिनार

- खानेपानी इन्जिनियर, सव इन्जिनियर, प्लम्बर, खानेपानी तथा सरसफाइ टेक्निसियन (वापासटे), ग्रामिण मर्मत कार्यकर्ता (भिएमडब्लु) तथा अन्य प्राविधिकहरूका लागि समकालिन खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना प्रविधि सम्बन्धि तालिम
- बास निरीक्षक, सरसफाइ कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता तथा नगरपालिकाको बास संघ सम्बन्धित कर्मचारीहरूका लागि सचेतना मूलक तालिम
- उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा अन्य सेवासंग सम्बन्धितहरूका लागि व्यवस्थापन, नेतृत्व विकास, सीप तथा क्षमता अभिवृद्धिका तालीम
- लेखा पालन र लेखा व्यवस्थापन तालिमहरू
- महिला पदाधिकारीहरूका लागि नेतृत्व विकास तथा आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम
- लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिता सम्बन्धि तालिमहरू
- जलवायु परिवर्तन, विपद व्यवस्थापन र आपतकालिन अवस्थामा खानेपान, सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजनाहरूको संचालन र व्यवस्थापनका उपाय, सीप तथा तयारी सम्बन्धि तालिमहरू
- N-WASH MIS को प्रयोग, प्रभावकारि उपयोग, संचालन र अदृष्यावधिक गर्नका लागि प्रविधि बनाउन सम्बन्धित प्राविधिक, सर्वेक्षक वा गणकहरूका लागि तालिम
- WASH Plan परिमार्जनका लागि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) शाखाका कर्मचारी, प्राविधिक र बास बास निरीक्षकका लागि तालिम
- नगरपालिका का पदाधिकारीहरूका लागि आवधिक अदृष्यावधिक र प्रगति समिक्षा सम्बन्धि कार्यशाला, गोष्ठी र सेमिनारहरू
- उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी लागि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना अदृष्यावधिक र सर्वे क्षमबाट प्राप्त सूचना र तथ्यांकहरूको प्रस्तुति सहित कार्यशाला, गोष्ठी र सेमिनारहरू
- खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) कर्मचारी तथा प्राविधिकहरूको लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालीम



- समुदाय र संस्थागत सभ्यतामूलक कार्यक्रम
 - समुदाय स्तरमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, खानेपानी मुल संरक्षण, खानेपानीलाई शुद्ध बनाउने उपायहरू, फोहोर व्यवस्थापनका अत्याग तथा उपायहरू, पूर्ण सरसफाइका सूचकहरू सम्बन्धि समुदायमा जानकारी र सभ्यता आदि
 - विभिन्न दिवसहरू बनाउने र त्यो अवसरलाई समुदायस्तरमा सभ्यतामूलक गन्देशहरू प्रवाह गर्ने उपयोग गर्ने ।
 - वार्ड स्तरमा जनप्रतिनिधिहरूसंग खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खामस्य) योजना र गमका तथ्यांक तथा सूचनाहरू प्रस्तुतिकरण र सो योजनाको समुचित उपयोग सम्बन्धि सभ्यतामूलक कार्यक्रमहरू
- परीक्षण कार्यक्रमहरू
 - पानी परीक्षण (पानी पिउन योग्य छैन) र सो सम्बन्धी तालीमहरू
 - आयोजना सम्पन्न भएपछि र कार्यान्वयन चरणमै पनि गरिने सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक सामाजिक अडिट (Public Social Audit)
- सरसफाइप्रदर्शनी, महोत्सव
 - विभिन्न दीवस, उत्सव तथा महोत्सवहरूमा गरिने प्रदर्शनी
 - सरसफाइ रेली (Rally) आदी
- अबलोकन भ्रमण
 - खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा उदाहरणीय भएका स्थल तथा आयोजनाहरूको अबलोकन भ्रमण (उपभोक्ता समिति पदाधिकारी तथा नगरपालिका पदाधिकारीहरूका लागि)
- स्व-लेखाजोखा अभ्यास
 - समुदायसंगको सम्बन्ध र समुदायमा तथ्यांक तथा सूचनाहरू संकलन गर्न आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका तालिमहरू; जस्तै- सहभागितामूलक लेखाजोखा, प्रभावकारी संचार र बार्ता तथा संज्ञोता सीप, नेतृत्व विकास आदी

५.४. अनुगमन संयन्त्रको स्थापना र नियमित अनुगमन योजना

नगरपालिका र वडा तहमा यो खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना कार्यान्वयन र अनुगमनका निमित्त एक अनुगमन प्रणाली स्थापना गरिनेछ । नगरपालिका तहका खासस्व कृषाकलापहरूका आवधिक अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीका लागि नगर कार्यपालिकाले वा नगर स्तरीय खासस्व समन्वय समितिले एक अनुगमन कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । सोही अनुरूप वडा र समुदायस्तरमा पनि कार्यदल गठन गर्न सकिनेछ । कार्यदलमा वडाका जनप्रतिनिधि सहित राजनितिक दलका सदस्य, नागरिक समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संचार क्षेत्रबाट आवश्यक प्रतिनीधि समावेश हुन सक्नेछन् ।

अनुगमनका लागि गठीत समन्वय समिति वा कार्यदलले खासस्व योजनामा समावेश कृषाकलापहरूको लेखाजोखा तथा अबलोकन गर्नेछ । यसका लागि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता कार्यक्रम अनुगमनका उद्देश्य, प्रकृया तथा प्रभाव सम्बन्धि आधारभूत सूचकहरूको विकास गरिएको छ । अनुगमन सूचकहरू खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धि नीति, नियम, मार्गदर्शन, खासस्व संरचना र सम्बन्धित योजनाको उद्देश्य र कार्यपद्धतिका आधारमा तयार गरिएका हुन् । नगरपालिका, स्थानिय उपभोक्ता

SECRET

सुदूरपश्चिम प्रदेश
नगरपालिका



समिति, उपभोक्ता तथा अन्य निकायहरूद्वारा संचालित खासस्व कृषाकलापहरूको अनुगमन नागरिक समाज लगायतको उपस्थितिमा गरिनेछ ।

अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका विधिहरूमा स्वःअनुगमन, सहभागितात्मक अनुगमन र संयुक्त अनुगमन आदि अवलम्बन गरिनेछ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अन्य निकाय, विकास साझेदार वा बाह्य संस्थाहरूसँग सेवा लिई संचालन गरिएको कार्यक्रमले पारेको प्रभावको मूल्याङ्कन पनि समय समयमा गरिनेछ । मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा आयोजनाको उद्देश्य र समयावधिको आधारमा मध्यावधि तथा अन्तिम मूल्याङ्कन कृषाकलापहरू पनि अनुगमनकै विधि तथा पद्धति अनुरूप गरिनेछ ।

खासस्व योजना कार्यान्वयन अनुगमन मुख्यतः तीन तहको हुनेछ ।

- समुदाय स्तर: समुदाय अफै, संघ संस्थाहरू जस्तै विद्यालय, सार्वजनिक शौचालय संचालन वा व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य संस्थाहरू
- वडास्तर: वडा जनप्रतिनिधि वा वडास्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति
- नगरपालिकास्तर: उप-प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समितिले पनि खासस्वमा प्रस्ताव गरिएका कृषाकलापहरू संचालन, प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सूचकहरू तमबमै हासिल गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सो कार्यमा नगरपालिकास्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले आवश्यकताका आधारमा सबै सहयोग प्रदान गर्ने वातावरण मिलाउने छ ।

५.५. खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाको नियमित र समयबद्ध परिमार्जन व्यवस्था

नलगाड नगरपालिकाद्वारा निर्माण गरिएको यो खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना हरेक ५ वर्षमा पुनरावलोकन र परिमार्जन गरिन्छ । खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा ५ वर्षको अवधिमा भएका परिवर्तनलाई अध्ययवधिक गरि सो खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाले तोकेको लक्ष्य र कार्यक्रमहरू पुरा गर्न के कति भौतिक, वित्तीय र मानव स्रोतको आवश्यकता पर्दछ सो को पनि पुनरावलोकन गरि दस्तवेजीकरण गरिन्छ । सो खासस्व योजना परिमार्जन नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरे अनुसार नगरस्तरीय अनुगमन कार्यदल वा खासस्व समन्वय समितिको सिफारिसमा गरिनेछ र नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित गरिनेछ ।

यसबाहेक नगरपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाको नियमित तथा आवधिक परिमार्जन गर्नका लागि खासस्व समन्वय समिति एवं नगरपालिकाको योजना निर्माण समितिको सिफारिसमा आवश्यक देखिए बमोजिम अद्यावधिक वा परिमार्जन गरेर नगर कार्यपालिका बैठकबाट पारित गरिनेछ । यस खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाको रणनीतिक कार्यहरू हालको नगरपालिकाको योजनासँग एकीकृत गरि कार्यान्वयन गरिने छ । हरेक वर्ष योजना

Signature
इस्यो पछि नलगाड
नगर निकाय

परिमार्जन गरि आवधिक रूपमा एकमुष्ट वार्षिक लागत निकाल्न सकिने छ र यो छिट्टै अनुसूच कार्यान्वयन गरिने छ। सो का लागि यस खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनामा समावेश भएका क्रियाकलापहरूलाई छिट्टै वार्षिक कार्य योजनाहरूमा आवद्ध गरिने छ। एक विशेष विनीय वर्षमा नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रमा गरिने विनीय प्रवाहलाई यो काम गर्दा ध्यान दिनुपर्ने छ।

नगरपालिका खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाको पुनरावलोकन, परिमार्जन र अध्यावधिक गर्नका लागि नगरपालिकाको खासस्व एकाइ वा शाखा जिम्मेवार हुनेछन् र त्यसका लागि Focal Person, WASH Officer वा IT Officer ले N-WASH MIS को प्रयोग तथा संचालनको दक्षता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ।

आवधिक पुनरावलोकन, परिमार्जन र अध्यावधिक गर्नका लागि कुनकुन प्रभावली, सूचक तथा तथ्यांकहरू आवश्यक पर्दछ सो को स्पष्ट पहिचान सहित अभिलेखिकरण अनुसूचीमा संलग्न प्रभावलीमा गरिएकोछ।

५.६. पूरक विषय तथा सवालहरू र त्यसको संबोधनका लागि व्यवस्था

नलगाड नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका सम्बन्धमा तल उल्लेखित पूरक विषय वा सवालहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरि यो खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनामा समावेश गरिएको छ।

५.६.१. लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेसीकरण

यस खासस्व योजनामा नगरपालिका भित्रका सबै जनतालाई खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको न्यायोचित वितरण तथा उपभोग गर्ने सवालमा समेत विचार पुर्याएर योजना छनौट तथा कार्यान्वयन र मर्मत संचालन प्रकृया साथै नीति निर्माण तहमा महिला र पछाडी पारिएका समुदायहरूको तंतत्रतालाई प्रत्याभूती गरिने व्यवस्था गरिएको छ। योजनाको प्राथमिकीकरणको पहिलो शर्त नै पछाडी पारिएका र हाल सम्म उपभोगको अधिकारबाट बन्चित समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गरेर जाती/जनजातीय, भौगोलिक र अति गरिवीको कारणले बन्चितीमा परेका समुदायहरूलाई पहिलो चरणमा नै कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरि कार्यान्वयनमा जाने परिकल्पना गरिएको छ।

राष्ट्रको संविधानमा नै व्यवस्था भए बमोजिम महिलालाई नीति निर्माण तहमा आवद्ध गराउनका लागि उपभोक्ता समिति तथा अन्य विभिन्न समितिहरूको पदाधिकारीमा महिलाहरूको अनिवार्य संलग्नताको नीतिका अलावा महिला मैत्री खासस्व सेवा र संरचना निर्माणमा पनि विशेष ध्यान दिइने छ।



५.६.२ प्रयोगकर्ता मैत्री संरचनाको निर्माण योजना

यस खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना कार्यान्वयनको सिलमिलामा निर्माण हुने सम्पूर्ण खानेपानी तथा शौचालयका संरचनाहरू प्रयोगकर्ता मैत्री हुनेछन् । प्रयोगकर्ता मैत्री संरचनाहरूको विम्बूत विवरण तथा शर्तहरू अनुसूची मा संलग्न छ।

५.६.३ विपद जोखिम व्यवस्थापन

यस नगरपालिकामा विविध प्रकारका विपदहरूको संभावना विद्यमान देखिन्छ । खडेरी, आगलागी, भूकम्प, बाढि पहिरो आदी विपदहरू वारम्बार दोहोरी रहने चरित्रका विपदहरू हुन्। बाढि पहिरो, भूकम्प जस्ता ठूला प्रकोपको बेलामा खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा ठूलो असर गर्ने गरेको र व्यवस्थित गर्न नसकेमा विपदले भन्दा पनि त्यस पछिको असरले जनताको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । त्यसैले विपदको बेलामा पर्न आउने समस्यालाई ध्यानमा राखि पूर्व तयारी सहितको विपद व्यवस्थापन योजना बनाइ राख्नु अनिवार्य देखियो ।

यी यसै कुरालाई ध्यानमा राखी नगरपालिकाको लागि एक भैपरी योजना (Contingency Plan) को खाका तयार गरि अनुसूची मा संलग्न गरिएको छ । यस योजनामा विपद र आकस्मिक अवस्थामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको क्षेत्रमा नगरपालिकाले कस्तो रणनीति अपनाउने, के के कुराको अग्रिम व्यवस्थापन गरेर राख्ने र आपद्को अवस्थामा कसरी संबोधन गर्ने भन्ने समग्र खाकाको दस्तावेजीकरण गरिएको छ ।

खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा नगरपालिकाले विपद व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरणका लागि उल्लेखित कार्यक्रमहरू विभिन्न साझेदार तथा सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयमा संचालन गरिने छन् । यसका लागि निम्न कृयाकलापहरूको पहिचान गरि कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाले तत्परता देखाउने छ ।

- नगरपालिका तथा वडा स्तरीय समिति तथा उपसमितिकोलाई आपतकालीन समयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा गर्नु पूर्व तयारी विषयमा तालीम उपलब्ध गराइ उपभोक्ता समिति र खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) समन्वय समितिको क्षमता र सीप अभिवृद्धि गराइने छ ।
- नगरपालिकाको विकास कार्यमा संलग्न विभिन्न निकाय तथा क्लस्टरहरू संग खासस्व क्लस्टरको समन्वय बृद्धि गराउने ।
- विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि तयार भएको रणनीतिक कार्य-योजनालाई अद्यावधिक गर्ने ।
- नगरपालिका तथा वडा स्तरमा जोखिमको नक्सांकन गर्ने र संवाभनाको मूल्यांकन गर्ने ।
- पिपूष चङ्की, वाटरगाई जस्ता क्लोरिनेसन गर्ने औषधीको भण्डारण गरी राख्ने ।



- तुरुन्त तयार गर्न सकिने डिजाइनको निर्माणमा मासुमासीहरूको भण्डारण गरी राख्ने ।
- पानीको गुणस्तर जौन्ने विधि र औजार/ उपकरणको व्यवस्था अद्वयावधिक गरि राख्ने ।
- सहजकर्ता र स्वयंसेवकहरूलाई तानीम दिइ विपदको बेलामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको निमित्त परिचानन गर्न सकिने अवस्थामा तयार गराइ राख्ने ।
- मानचित्र सहयोगको लागि क्षमता अभिवृद्धी गर्ने र भविष्यमा हुन सक्ने विपदको लागि तालिम प्राप्त मानव संसाधन तयारी अवस्थामा राख्ने ।
- आपतकालीन अवस्थाको लागि तय गरीएका खुला स्थानहरूको पहिचान र जानकारी सम्पूर्ण समुदायमा गराउने ।
- नगरपालिकामा विपद जोखिम जगेडा कोष व्यवस्थापन गर्ने ।
- विपद पूर्व- मुचना प्रणालीको स्थापना गर्न पहल गर्ने र स्थापित प्रणालीको समुचित व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने ।
- विपदको बेला ताबुन पानीले हात धुने, सफा पानी, सुविधाको उचित मर्मत सम्भार र ठोस तथा तरल फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ध्यान दिने र आपतकालीन अवस्थामा सो सेवाको तत्काल व्यवस्था गर्न सकिने गरि पूर्व-तयारी अवस्थामा रहने ।

५.६.४ जलवायु परिवर्तन अनुकुलन

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अद्ययन अनुसन्धानले नेपाल विश्वमा नै जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरको उच्च जोखिममा रहेको देखिएको छ । विशेषगरी नलगाड नगरपालिकाका सन्दर्भमा मध्य पहाडी क्षेत्रको बनविनास खोलानालाहरूबाट गिट्टी बालुवाको दोहन नै विपद तथा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिमको कारक रहेको छ । नगरपालिकाको एकल प्रयासले मात्र जलवायु परिवर्तनको असरलाई रोक्न नसकिने हुँदा जलवायु परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै यसको अनुकुलनको तयारी अवस्थामा रहनुको विकल्प छैन । तसर्थ निम्न उल्लेखित कार्यहरू संचालन गरी जलवायु परिवर्तनका असरहरूको अनुकुलन गरिने गरि यो वास योजनामा समावेश गरिएको छ।

- जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्दै उच्च क्षेत्रहरूमा पानी पुनर्भरण पोखरीहरू निर्माण गर्ने ।
- नगरपालिकाद्वारा खाली जग्गामा वृक्षारोपण गर्ने तथा बन क्षेत्रको संरक्षण गर्ने ।
- मानिसहरूलाई पानीको समुचित प्रयोगमा चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
- पानीका परम्परागत मूलहरूको संरक्षण गर्ने ।
- खोलानालाहरू नियन्त्रणका लागि जैविक बाधहरू निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
- प्लास्टिक जन्य बस्तुको अधिक प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने ।

५.६.५. वैकल्पिक प्रविधि

नलगाड नगरपालिकाको यो योजनामा खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा हाल प्रचलित प्रविधिहरूमा आधारित रहेर आगामी दस वर्षसम्मको लागि नगरपालिकाको उन्नत खासस्व अवस्थाको लागि कार्यक्रमहरूको पहिचान र प्राथमिकिकरण सहित योजना गरिएको छ । तर दस वर्षको अवधीभित्र अन्य वैकल्पिक, नविन तथा उन्नत प्रविधिका खासस्व संरचना तथा प्रणाली पनि आउन सक्ने अवस्था रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा नगरपालिकाले नियमित र आवधिक रूपमा गरिने खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाको पुनरावलोकन र परिमार्जनमा यस्ता वैकल्पिक प्रविधिका विषयहरूलाई समावेश

Signature

गर्न सकेछ ।



खानेपानीको 'भोक वितरण प्रणाली (Bulk distribution System)' आगामी १० वर्षे मित्र संवादनमा आउन सके एउटा संभाव्य वैकल्पिक प्रविधिका रुपमा देखिन्छ । यो बाहेक पनि नगरपालिकाले खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा दीगो व्यवस्थापनका लागि नविनतम अध्ययन अनुसन्धान गर्नु र अन्य स्थानमा प्रयोग भइ उपयोगी सावित भएका प्रविधिहरु अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । यस्ता प्रविधिहरु वातावरण मैत्री, प्रयोगकर्ता मैत्री तथा आर्थिक रुपमा सबल हुन सके, कार्यान्वयन गर्न सहज र सरल मर्मत संभारको अवस्थामा नगरपालिकाले अवलम्बन गर्नेछ ।

[Handwritten signature]



६. विस्तृत खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) क्रियाकलापहरू र लागत

६.१. समावेश गरिएका प्रतिवेदनहरू

यस खण्डमा नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनामा उल्लेख गरिएका क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनको विस्तृत योजना र लागत समावेश गरिएको छ। नगरपालिकाको बास योजनाको समग्र सारांसगत विवरण प्रस्तुत गरिएको यो खण्डमा यहाँ र यसभन्दा तल खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाको संभागगत (component-wise) क्रियाकलापहरू, मीजुदा तथा प्रस्तावित आयोजनाहरू साथसाथै आगामी दस वर्षसम्मको लागि प्रति वर्ष नगरपालिकाले लगानी गर्नुपर्ने लागत, नगरपालिकासंग भएको र हुन सक्ने मीजुदात तथा नपुग स्रोत र साधनहरूको आपूर्ति विकल्पको विस्तृत खण्डीकृत (ब्रेकडाउन) विवरण दिइएको छ।

नगरपालिका र नगरपालिका भित्र खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन गर्न चाहने अन्य क्षेत्रगत निकायहरूको लागि पनि यो खण्ड उपयोगी हुनेछ। विशेष गरि यहाँ प्रस्तुत गरिएका विवरणहरूलाई संक्षेपमा निम्नानुसार रात्र सकिन्छ।

१. खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनामा समावेश क्रियाकलापहरू
२. समय खाका
३. क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनको लागि अनुमानित लागत
४. वार्षिक क्रियाकलापहरूको सारांश र लगानीको ढाँचा
५. खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सेवाहरूको लागि विस्तृत क्रियाकलापहरू

YEAR WISE ACTIVITIES SUMMARY AND FUNDING MODALITIES

DETAIL ACTIVITIES FOR WASH SERVICES



ACTIVITY SUMMARY AND FUNDING MODALITY FOR WASH SERVICES YEAR 0

Water Supply


S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	% of Available Investment				Total Estimated Cap	Bringing the Cap (%)										
					Household			Transfers		Trade	Shares	Equity	Bonds							
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes													
(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)									
A	Water Supply																			
1	Population served from existing safely managed WSS		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Population served from basic WSS		12452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Population served from limited WSS		1227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Population served from existing safely managed tube wells		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Population served from existing tube wells delivering basic water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Population served from existing tubewells delivering limited water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total population served at the beginning of year		13684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Unserviced population		15575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Existing WS projects improved	CapEx	0	3580000	10	12	30	48	3580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and date: 20/01/2023

Handwritten text: ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ



	(With capital investment) to serve the population from safely managed water supply services																									
10	Existing WS projects improved (with management improvement) to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Tubewells improved to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	New WS projects added to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	0	4057200	0	15	45	40						4257300	0										0	
13	Ongoing WS projects to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	0	53947850	0	15	55	30						53947850	0											0
14	Added population in this year from WSP (Safely managed)		1464	0	0	0	0	0						0	0											0
15	Added population in this year from tubewells(Safely managed)		0	0	0	0	0	0						0	0											0
16	Cumulative population served from safely managed water supply systems		1464	0	0	0	0	0						0	0											0
17	Cumulative population served from safely managed tubewells		0	0	0	0	0	0						0	0											0
18	Cumulative total		1464	0	0	0	0	0						0	0											0
19	Total cost	CapEX	0	61585050	0	0	0	0						61585050	0											0
20	Number of systems requiring repair	CapManE	85	1444336	25	25	50	0						1444336	0											0
21	Number of WSS under operation	OpEx	85	2317804	85	0	15	0						2317804	0											0
22	Number of systems requiring DS	DS	113	7422560	0	0	50	50						7422560	0											0
23	Number of tubewells requiring repair	CapManE	0	0	0	0	0	0						0	0											0

ಎರವಲಿಗೆ ಸೇರಿದ, ಅಂತಹ ಎರವಲಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು

 ಶಬ್ದ 103

24	Number of tubewells under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Number of tubewells requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Total cost		0	72769750	0	0	0	0	0	72769750	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Investment Fraction		0	4	51	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Total population		29258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Household Sanitation and Hygiene

S/N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	% of Available Investment				Bridging the Gap (%)									
					Household		Transf ers	Available Investment	Total Estimated Gap	Trade	Shares	Equity	Bonds					
					Tariff and Fees	Investment in self supply								Taxes				
B	Household Sanitation and Hygiene		(No)	(NRu.)	(%)	(%)	(%)	(NRu.)	(NRu.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Population served from existing safely managed Sanitation service (population at the beginning of 2021)		13446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Population served from basic sanitation service (population at the beginning of 2021)		20625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Population served from limited Sanitation service (population at the beginning of 2021)		765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Population served from Unimproved Sanitation service (population at the beginning of 2021)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature and date: 21/03/2024

Handwritten text: 4-11-2024 11:34 AM

5	Unserved population		2484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Total population served at the beginning of 2020 (population at the beginning of 2021)		34836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Existing toilets with safely managed services improved for safe disposal of fecal matter later	CapEx	219	1027040	0	100	0	0	0	0	0	0	1027040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Existing Toilets with basic facilities will be improved to safely managed toilets	CapEx	320	3971920	0	100	0	0	0	0	0	0	3971920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Existing Toilets with limited facilities will be improved to safely managed toilets	CapEx	13	707400	0	100	0	0	0	0	0	0	707400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Existing Toilets with unimproved sanitation facilities will be improved to safely managed toilets	CapEx	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Unserved households making safely managed sanitation service	CapEx	48	4186760	0	60	40	0	0	0	0	0	4186760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Added population in this year (Safely managed)	CapEx	2374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Total cost	CapEx	0	8893120	0	0	0	0	0	0	0	0	8893120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Number of toilets requiring repair	CapMntnE	4999	4338431	0	100	0	0	0	0	0	0	4338431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Number of WSS under operation	Opex	4999	22706088	0	100	0	0	0	0	0	0	22706088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Number of systems requiring DS	DS	4999	93920	0	0	50	50	0	0	0	0	93920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Total cost		0	37031559	0	0	0	0	0	0	0	0	37031559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Investment Fraction		0	0	0	95	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and date: 23/11/20

FSM

महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकारीको कार्यालय (महानगर) पोखरा

०३/११/२०





S.N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required (NRs.)	Tariff and Fees (%)	Investment in self supply (%)	Available Investment			Bridging the Gap (%)						
							Taxes (%)	Transfers (%)	Available Investment (NRs.)	Total Estimated Gap (NRs.)	Trades (%)	Shares (%)	Equity (%)	Bonds (%)		
1	FSM Population served from existing FSM (which has treatment unit) (Baseline population)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing FSM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing FSM projects completed	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	CapManE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WWTP with Sewer

		% of Available Investment		Bridging the Gap (%)	

[Handwritten signature]

SECRETARY (GENERAL), GOVERNMENT OF PUNJAB, LUDHIANA

20/11/23

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required (NRs.)	Household		Taxes (%)	Transfers (%)	Available Investment (NRs.)	Total Estimated Gap (NRs.)	Trade (%)	Shares (%)	Equity (%)	Bonds (%)
					Tariff and Fees (%)	Investment in self supply (%)								
1	WWTP with Sewer Population served from existing WWTP with sewer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing WWTP with sewer improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing WWTP projects completed	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	CapManE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	CpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten notes and signatures in the top right corner of the page.

SWM

% of Available Investment		Bridging the Gap (%)	
---------------------------	--	----------------------	--

Handwritten signature: *Sharma*



S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (NRs.)	Household			Total Estimated Gap (NRs.)	Transfers (%)	Taxes (%)	Transfers (%)	Available Investment (NRs.)	Total Estimated Gap	Trades (%)	Shares (%)	Equity (%)	Bonds (%)
					Tariff and Fees (%)	Investment in self supply (%)	Transfers (%)										
E	SWM																
1	Population served from existing SWM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing SWM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services		0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population		0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing WWTP projects completed	CapEx	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	Cap/Maint	0	0	10	60	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	0	10	10	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	DS	0	0	0	0	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WaSH In School

		% of Available Investment	
		Household	

REPORT GENERATED BY THE REPORTING TOOL (VERSION 2.0.0)

2023/01/01 10:00:00 AM





S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	Tariff and Fees	Investment in self supply	Transfer of Teachers	Available Investment	Total Estimated Gap	Trade	Share	Equity	Bonds
F	WaSH in School		(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Total number of schools		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Number of schools with Advanced Water services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of schools with Advanced Sanitation services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of schools with Advanced Hygiene services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of schools with basic Water services in school		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Number of schools with basic Sanitation services in school		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Number of schools with basic Hygiene services in school		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of schools with limited Water service in school		52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of schools with limited sanitation service in school		37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of schools with limited hygiene service in school		37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Number of schools with no Water supply services in school		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Number of schools with no sanitary services in school		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Number of schools with no hygiene services in school		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Number of schools added in Advanced WaSH services in this year	CapEx	0	0	0	5	75	20	0	0	0	0	0
15	Number of schools added in	CapEx	0	2261500	0	5	65	30	2261500	0	0	0	0

ಅಂತಿಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೇನೆ.

(Handwritten signature)

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ



	Basic WaSH services in this year	Number of schools maintaining the WaSH service in this year	OpEx	DS for WaSH services in this year	Total cost							
16	70	5494838	0	0	70	30	5494838	0	0	0	0	0
17	70	10460617	0	2	10460617	0	10460617	0	0	0	0	0
18	70	2233000	0	0	2233000	50	2233000	0	0	0	0	0
19	0	20449955	0	0	20449955	0	20449955	0	0	0	0	0

WaSH in HCF

S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (INRs.)	% of Available Investment				Bridging the Gap (%)									
					Household		Transferers	Available Investment (INRs.)	Total Estimated Gap	Trade	Shares	Equity	Bonds					
					Tariff and Fees	Investment in self supply								(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
G	WaSH in HCF																	
1	Total number of HCF		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Number of HCF with Basic Water services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of HCF with Basic Sanitation services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of HCF with Basic Hygiene services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of HCF with Basic Environmental cleaning services		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Number of HCF with limited Water service in school		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Number of HCF with limited sanitation service in school		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of HCF with limited		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and date: 02/11/20

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ



9	Hygiene service in school Number of HCF with limited Environmental cleaning services		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Number of HCF with no Water supply services in school		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Number of HCF with no sanitary services in school		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Number of HCF with no hygiene services in school		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Number of HCF with No Environmental cleanliness services		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Number of HCF added in Basic WaSH services in this year	CapEx	0	964081	0	0	90	10	964981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Number of HCF maintaining the WaSH service in this year	CapManEx	17	1712520	0	0	100	0	1712520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Number of HCF operating WaSH services in this year	OpEx	17	3406018	0	0	100	0	3406018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Number of HCF requiring DS for WaSH services in this year	DS	17	317900	0	0	60	20	317900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Total cost		0	6401419	0	0	0	0	6401419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WaSH in Public Places

S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment				Total Estimated Gap (NRs.)	Bridging the Gap (%)																		
					Household			Transfers		Trade	Equity	Sunds																
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes																					
H 1	WaSH in HCF Total number of public places where public toilets are required		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SECRETARY (HCF), DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, BANGALORE

Signature

03/11/20



2	Number of public toilets with Advanced WaSH facilities		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of public toilets with Basic WaSH facilities		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of public toilets with Limited WaSH facilities		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of public places with no WaSH services		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Number of public places added in Advanced WaSH services in this year	CapEx	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
7	Number of public places added in Basic WaSH services in this year	CapEx	0	3570000	0	0	100	0	3570000	0	0	0	0
8	Number of public places maintaining the WaSH service in this year	CapManEx	22	7671433	10	0	90	0	7671433	0	0	0	0
9	Number of public places operating WaSH services in this year	OpEx	22	1877843	10	0	90	0	1877843	0	0	0	0
10	Number of public places requiring DS for WaSH services in this year	DS	17	624000	0	0	100	0	624000	0	0	0	0
11	Total Cost		0	13743276	0	0	0	0	13743276	0	0	0	0

ACTIVITY SUMMARY AND FUNDING MODALITY FOR WASH SERVICES YEAR 1

Water Supply

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	% of Available Investment					Available Investment	Total Estimated Gap	Bridging the Gap (%)			
					Household		Taxes	Transfers	Total			Trade	Shares	Equity	Bonds
					Tariff and Fees	Investment in self									

नगरपालिकाको कार्यालय, नगरपालिकाको कार्यालय (सुदूर पश्चिम प्रदेश)

Handwritten signature





Sl. No.	Description	(No)	Supply		Supply		Supply		Supply		Supply		Supply	
			(No)	(%)	(NRu.)	(%)	(NRu.)	(%)	(NRu.)	(%)	(NRu.)	(%)	(NRu.)	(%)
A	Water Supply													
1	Population served from existing safely managed WSS	1464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Population served from basic WSS	12452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Population served from limited WSS	1227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Population served from existing safely managed tube wells	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Population served from existing tube wells delivering basic water supply services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Population served from existing tubewells delivering limited water supply services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total population served at the beginning of year	15143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Unserved population	14116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Existing WS projects improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services	CapEx 0	14320000	10	12	30	48	14320000	0	0	0	0	0	0
10	Existing WS projects improved (with management improvement) to serve the population from safely managed water supply services	CapEx 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tubewells improved to serve the population from safely managed water supply services	CapEx 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	New WS projects added to serve the population from safely managed water supply services	CapEx 0	16228000	0	15	45	40	16228000	0	0	0	0	0	0

2018

[Handwritten signature]

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

Scanned

Household Sanitation and Hygiene

13	Number of people to be served	69044950	0	15	55	30	69044950	0	0	0	0	0	0	0
14	Number of people in the year from WSP (Sanity managed)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Number of people in the year from tubewells (Sanity managed)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Number of people served from safety managed water supply systems	1464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Number of people served from safety managed tubewells	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Number of people served from safety managed tubewells	1464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Total cost	CapEX	0	99593750	0	99593750	0	99593750	0	99593750	0	99593750	0	99593750
20	Number of systems requiring repair	CapManE	85	1392723	25	50	0	1392723	0	1392723	0	1392723	0	1392723
21	Number of systems under operation	OpEX	85	2317804	85	15	0	2317804	0	2317804	0	2317804	0	2317804
22	Number of systems requiring DS	DS	85	3825000	0	50	0	3825000	0	3825000	0	3825000	0	3825000
23	Number of tubewells requiring repair	CapManE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Number of tubewells under operation	OpEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Number of tubewells requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Total cost		0	10712927	0	0	0	10712927	0	10712927	0	10712927	0	10712927
27	Investment Fraction		0	4	14	49	34	0	0	0	0	0	0	0
28	Total population		20259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bridging the Gap (%)

% of Available Investment

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page.

संयोजित
पंचायतकाको कार्यालय
काठमाडौं नगरपालिका
२०७३

13	Ongoing WS projects to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	0	69044950	0	15	55	30	69044950	0	0	0	0	0
14	Added population in this year from WSP (Safely managed)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Added population in this year from tubewells(Safely managed)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Cumulative population served from safely managed water supply systems		1464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Cumulative population served from safely managed tubewells		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Cumulative total		1464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Total cost	CapEX	0	99593750	0	0	0	0	99593750	0	0	0	0	0
20	Number of systems requiring repair	CapManEx	85	1392723	25	25	50	0	1392723	0	0	0	0	0
21	Number of WSS under operation	OpEx	85	2317804	85	0	15	0	2317804	0	0	0	0	0
22	Number of systems requiring DS	DS	85	3825000	0	0	50	50	3825000	0	0	0	0	0
23	Number of tubewells requiring repair	CapManEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Number of tubewells under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Number of tubewells requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Total cost		0	107129277	0	0	0	0	107129277	0	0	0	0	0
27	Investment Fraction		0	0	4	14	49	34	0	0	0	0	0	0
28	Total population		29259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Household Sanitation and Hygiene

									% of Available Investment					Bridging the Gap (%)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------

नक्सामा नगरपालिकाको कार्यकारी, नक्सामा नयाँ संरचना (साविक) योजना

Signature

Page 114



Activities	Coat Category	Number	Amount Required	Household		Taxes	Transfers	Available Investment	Total Estimated Gap	Trade	Shares	Equity	Bonds
				Tariff and Fees	Investment in self supply								
		(No)	(Rupees)	(%)	(%)	(%)	(%)	(Rupees)	(Rupees)	(%)	(%)	(%)	(%)
B Household Sanitation and Hygiene													
1 Population served from existing safely managed Sanitation service (population at the beginning of 2021)		15833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Population served from basic sanitation service (population at the beginning of 2021)		18542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Population served from limited Sanitation service (population at the beginning of 2021)		688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Population served from Unimproved Sanitation service (population at the beginning of 2021)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Unserved population		2236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Total population served at the beginning of 2020 (population at the beginning of 2021)		35083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Existing toilets with safely managed services improved for safe disposal of fecal matter later	CapEx	438	2054080	0	100	0	0	2054080	0	0	0	0	0
8 Existing Toilets with basic facilities will be improved to safely managed toilets	CapEx	639	7943840	0	100	0	0	7943840	0	0	0	0	0
9 Existing Toilets with limited facilities will be improved to	CapEx	25	1414800	0	100	0	0	1414800	0	0	0	0	0

Handwritten signature and date: 23/11/20

संस्थागत अनुसंधान विभाग, नगरपालिका विकास (नगरपालिका) क्षेत्र

महाराष्ट्र नगरपालिका कार्यलय
मुंबई वाजर्कोट
२०११

	safely managed toilets													
10	Existing Toilets with unimproved sanitation facilities will be improved to safely managed toilets	CapEx	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Unserved households making safely managed sanitation service	CapEx	96	8373520	0	60	40	0	8373520	0	0	0	0	0
12	Added population in this year (Safely managed)	CapEx	4735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Total cost	CapEx	0	19786240	0	0	0	0	19786240	0	0	0	0	0
14	Number of toilets requiring repair	CapManEx	5047	4562411	0	100	0	0	4562411	0	0	0	0	0
15	Number of WSS under operation	Opex	5047	22896430	0	100	0	0	22896430	0	0	0	0	0
16	Number of systems requiring DS	DS	5047	93920	0	0	50	50	93920	0	0	0	0	0
17	Total cost		0	47339001	0	0	0	0	47339001	0	0	0	0	0
18	Investment Fraction		0	0	0	93	7	0	0	0	0	0	0	0

FSM

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	% of Available Investment					Total Estimated Gap	Bridging the Gap (%)			
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes	Transfers	Available Investment		Trade	Shares	Equity	Bonds
C	FSM		(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Population served from existing FSM (which has treatment unit) (Baseline population)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing FSM improved (with capital investment) to serve the		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

नवगाव नगरपालिका वानेपानी, मरमणद तथा स्वच्छता (वायव्य) योजना

Signature



	population from safely managed water supply services																				
3	New projects added to serve the population	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing FSM projects completed	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	Cap/MantE x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WWTP with Sewer

S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment				Bridging the Gap (%)					
					Household	Taxes	Transfer	Available Investment	Total Estimated Gap	Trade	Share	Equity	Borrow	
D	WWTP with Sewer				Tariff and Fees	Investment in self supply	(%)	(%)	(NRs.)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Population served from existing WWTP with sewer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing WWTP with sewer improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ಇವುಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತಿ, ಸಾರಾಂಶ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು (ಮಾಹಿತಿ) ಕೊಡಿ

ಶಿಲ್ಪಿ
ಪ್ರಾ.ಸಂ.ಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ

CG 117



3	New projects added to serve the population		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing WWTP projects completed	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	CapManE ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SWM

S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment					Bridging the Gap (N)										
					Household		Transf ers (%)	Available Investment (NRs.)	Total Estimated Capex (NRs.)	Trade	Shares	Equity	Bonds							
Tariff and Fees (%)	Invest ment in self supply (%)	Taxes (%)																		
E	SWM																			
1	Population served from existing SWM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing SWM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services		0	0	0	0	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population		0	0	0	0	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source: Annual Report 2017-18, Government of Bihar

2018

(Handwritten signature)



4	Ongoing WWTP projects completed	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	CapMainE x	0	0	10	60	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	0	10	10	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	DS	0	0	0	0	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WaSH in School

S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (INR/a.)	% of Available Investment						Bridging the Gap (%)													
					Household			Transfers	Total Estimated Gap	Shares	Equity	Bonds												
					Tariff and Fees (%)	Investment in self supply (%)	Taxes (%)						Available Investment (INR/a.)	Trade (%)	Equity (%)	Bonds (%)								
F	WaSH in School																							
1	Total number of schools		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Number of schools with Advanced Water services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of schools with Advanced Sanitation services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of schools with Advanced Hygiene services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of schools with basic Water services in school		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature: K. N. Srinivas

6	Number of schools with basic Sanitation services in school	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Number of schools with basic Hygiene services in school	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of schools with limited Water service in school	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of schools with limited sanitation service in school	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of schools with limited hygiene service in school	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Number of schools with no Water supply services in school	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Number of schools with no sanitary services in school	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Number of schools with no hygiene services in school	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Number of schools added in Advanced WaSH services in this year	CapEx	0	0	0	0	0	0	5	75	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Number of schools added in Basic WaSH services in this year	CapEx	0	9046000	0	0	0	0	5	65	30	9046000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Number of schools maintaining the WaSH service in this year	CapManE x	70	5494838	0	0	0	0	0	70	30	5494838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Number of schools operating WaSH services in this year	OpEx	70	10460617	0	0	0	2	98	0	0	10460617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Number of schools requiring DS for WaSH services in this year	DS	70	4015000	0	0	0	0	0	50	50	4015000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Total cost		0	29016455	0	0	0	0	0	0	0	29016455	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WaSH in HCF

	% of Available Investment		Bringing the Gap (%)	
	Household			

REPORT APPROVED BY: [Signature] DATE: 21/08/2018



S.N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required (NRs.)	Tariff and Fees (%)	Investment in self supply (%)	Taxes (%)	Transfers (%)	Available Investment (NRs.)	Total Estimated Gap (NRs.)	Trade (%)	Shares (%)	Equity (%)	Bonds (%)
G	WASH In HCF													
1	Total number of HCF		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Number of HCF with Basic Water services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of HCF with Basic Sanitation services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of HCF with Basic Hygiene services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of HCF with Basic Environmental cleaning services		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Number of HCF with limited Water service in school		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Number of HCF with limited sanitation service in school		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of HCF with limited hygiene service in school		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of HCF with limited Environmental cleaning services		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of HCF with no Water supply services in school		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Number of HCF with no sanitary services in school		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Number of HCF with no hygiene services in school		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Number of HCF with No Environmental cleanliness services		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Number of HCF added in Basic WASH services in this year	CapEx	0	3859924	0	0	90	10	3859924	0	0	0	0	0
15	Number of HCF maintaining the	CapManE	17	1712520	0	0	100	0	1712520	0	0	0	0	0

संसाधन प्रशासक, अक्षांश नगरपालिका, अक्षांश नगरपालिका, अक्षांश नगरपालिका

पृष्ठ 121

(Handwritten signature)
 2073



WaSH service in this year	x																			
16	Number of HCF operating WaSH services in this year	CapEx	17	3406018	0	0	100	0	3406018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Number of HCF requiring DS for WaSH services in this year	DS	17	1252900	0	0	80	20	1252900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Total cost		0	10231362	0	0	0	0	10231362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WaSH in Public Places

S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment				Transfers	Available Investment (NRs.)	Total Estimated Gap (NRs.)	Bridging the Gap (%)									
					Household		Taxes	Transfers				Total	Shares	Equity	Bonds						
					Tariff and Fees	Investment in self supply										(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
H	WaSH in HCF																				
1	Total number of public places where public toilets are required		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Number of public toilets with Advanced WaSH facilities		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of public toilets with Basic WaSH facilities		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of public toilets with Limited WaSH facilities		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of public places with no WaSH services		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Number of public places added in Advanced WaSH services in this year	CapEx	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Number of public places added in Basic WaSH services in this year	CapEx	6	1530000	0	0	100	0	1530000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of public places maintaining the WaSH service in	CapManE	22	3497533	10	0	90	0	3497533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature/initials



	this year																		
9	Number of public places operating WaSH services in this year	OpEx	22	1877843	10	0	90	0	1877843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of public places requiring DS for WaSH services in this year	DS	20	1384000	0	0	100	0	1384000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total Cost		0	8299376	0	0	0	0	8299376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVITY SUMMARY AND FUNDING MODALITY FOR WASH SERVICES YEAR 2

Water Supply

S/N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment				Available Investment (NRs.)	Total Estimated Gap	Bridging the Gap (%)							
					Household	Transf ers	Taxes	Invest ment in self supply			Trads	Shares	Equity	Bonds				
			(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
A	Water Supply																	
1	Population served from existing safely managed WSS		1484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Population served from basic WSS		12452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Population served from limited WSS		1227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Population served from existing safely managed tube wells		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Population served from existing tube wells delivering basic water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Population served from existing tubewells delivering limited water		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature and date: 13/12/2022

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯ (ಅನುಮತಿ) ಗೆ

7	supply services																			
	Total population served at the beginning of year		15143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Unreserved population		14116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Existing WS projects improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	0	1965600	10	12	30	48												0
10	Existing WS projects improved (with management improvement) to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tubewells improved to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	New WS projects added to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	0	21871800	0	15	45	40												0
13	Ongoing WS projects to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	1	41969500	0	15	55	30												0
14	Added population in this year from WSP (Safely managed)		520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Added population in this year from tubewells(Safely managed)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Cumulative population served from safely managed water supply systems		1964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Cumulative population served from safely managed tubewells		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Cumulative total		1964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Total cost	CapEX	0	83496900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and date: 20/12/2023

नगरपालिका कार्यपालिका, नगरपालिका कार्यपालिका (कार्यपालिका) क्षेत्र

पृष्ठ 124



20	Number of systems requiring repair	CapManE x	85	1326716	25	50	25	50	0	1326716	0	0	0	0	0
21	Number of WSS under operation	OpEx	85	2317804	85	15	0	15	0	2317804	0	0	0	0	0
22	Number of systems requiring DS	DS	105	6755720	0	50	0	50	50	6755720	0	0	0	0	0
23	Number of tubewells requiring repair	CapManE x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Number of tubewells under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Number of tubewells requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Total cost		0	93897140	0	0	0	0	0	93897140	0	0	0	0	0
27	Investment Fraction		0	0	5	46	13	46	36	0	0	0	0	0	0
28	Total population		29259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Household Sanitation and Hygiene

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	% of Available Investment			Total Estimated Gap	Bridging the Gap (%)				
					Tariff and Fees	Taxes	Transfers		Trade	Shares	Equity	Bonds	
B	Household Sanitation and Hygiene		(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Population served from existing safety managed Sanitation service (population at the beginning of 2021)		20608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Population served from basic sanitation service (population at the beginning of 2021)		14437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Population served from limited		535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

संयोजक, नगरपालिका, काठमाडौं

पृष्ठ 125

(Handwritten signature)





4	Sanitation service (population at the beginning of 2021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Population served from Unimproved Sanitation service (population at the beginning of 2021)	1739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Unimproved population	35580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total population served at the beginning of 2020 (population at the beginning of 2021)	438	2054080	0	100	0	0	0	0	0	2054080	0	0	0	0	0	0	0
8	Existing toilets with safely managed services improved for safe disposal of fecal matter later	639	7943840	0	100	0	0	0	0	0	7943840	0	0	0	0	0	0	0
9	Existing Toilets with basic facilities will be improved to safely managed toilets	25	1414800	0	100	0	0	0	0	0	1414800	0	0	0	0	0	0	0
10	Existing Toilets with limited facilities will be improved to safely managed toilets	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Existing Toilets with unimproved sanitation facilities will be improved to safely managed toilets	96	8373520	0	60	40	0	0	0	0	8373520	0	0	0	0	0	0	0
12	Unimproved households making safely managed sanitation service	4735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Added population in this year (Safely managed)	0	19786240	0	0	0	0	0	0	0	19786240	0	0	0	0	0	0	0
14	Total cost	5062	5010372	0	100	0	0	0	0	0	5010372	0	0	0	0	0	0	0
15	Number of toilets requiring repair	5062	23277113	0	100	0	0	0	0	0	23277113	0	0	0	0	0	0	0
16	Number of WSS under operation	5062	93920	0	0	50	50	0	0	0	93920	0	0	0	0	0	0	0
16	Number of systems requiring DS	5062	93920	0	0	50	50	0	0	0	93920	0	0	0	0	0	0	0

S. K. Srinivas
S. K. Srinivas

17	Total cost	0	48167645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Investment Fraction	0	0	0	93	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FSM

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	% of Available Investment				Total Estimated Gap	Bridging the Gap (%)				
					Household					Total Estimated Gap	Trade	Shares	Equity	Bonds
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes	Transfers						
C	FSM		(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Population served from existing FSM (which has treatment unit) (Baseline population)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing FSM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing FSM projects completed	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	CapMant x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DG	DG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

संस्था के प्रशासक/प्रमुख अधिकारी, आर.एस.डी. नगर, आर.एस.डी. नगर (आर.एस.डी. नगर)

(Handwritten Signature)

पृष्ठ 127

11	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

WWTP with Sewer

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment				Total Estimated Gap (NRs.)	Bridging the Gap (%)					
					Household	Transfers	Available Investment (NRs.)	Total		Transfers	Available Investment	Total			
			(No)	(NRs.)	Tariff and Fees (%)	Investment in self supply (%)	Taxes (%)	Transfers (%)	(NRs.)	Transfers (%)	Available Investment (NRs.)	Total (NRs.)	Transfers (%)	Available Investment (NRs.)	Total (NRs.)
1	WWTP with Sewer Population served from existing WWTP with sewer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing WWTP with sewer improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing WWTP projects completed	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	CapM&E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature and date: 20/11/2023

SECRET - APPROVED - ORIGINAL - PROPERTY OF THE GOVT OF KARNATAKA

11	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SWM

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment				Total Estimated Gap (NRs.)	Bridging the Gap (%)				
					Household					Transfers	Trade	Shares	Equity	Bonds
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes							
E	SWM		(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Population served from existing SWM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing SWM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services		0	0	0	0	20	80	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population		0	0	0	0	20	80	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing WWTP projects completed	CapEx	0	0	0	10	90	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	CapManE x	0	0	10	60	30	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	0	10	10	80	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	DS	0	0	0	0	80	20	0	0	0	0	0	0
11	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[Handwritten signature]
 03/12/2024

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

WASH in School

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required (NRs.)	% of Available investment				Total Estimated Gap	Bridging the Gap (%)			
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes	Transfers		Available Investment (NRs.)	Trade	Shares	Equity
F	WASH in School		(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Total number of schools		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Number of schools with Advanced Water services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of schools with Advanced Sanitation services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of schools with Advanced Hygiene services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of schools with basic Water services in school		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Number of schools with basic Sanitation services in school		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Number of schools with basic Hygiene services in school		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of schools with limited Water service in school		52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of schools with limited sanitation service in school		37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of schools with limited hygiene service in school		37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Number of schools with no Water supply services in school		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Number of schools with no sanitary services in school		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature and date: 21/02/2023

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ (ಮುಖ್ಯ) ಬೆಂಗಳೂರು

13	Number of schools with no hygiene services in school		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Number of schools added in Advanced WaSH services in this year	CapEx	0	0	0	5	75	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Number of schools added in Basic WaSH services in this year	CapEx	0	10506300	0	5	65	30	0	0	10506000	0	0	0	0	0	0	0
16	Number of schools maintaining the WaSH service in this year	CapM&E x	70	6994953	0	0	70	30	0	0	6994953	0	0	0	0	0	0	0
17	Number of schools operating WaSH services in this year	OpEx	70	10460517	0	2	98	0	0	0	10460517	0	0	0	0	0	0	0
18	Number of schools requiring DS for WaSH services in this year	DS	70	4807000	0	0	50	50	0	0	4807000	0	0	0	0	0	0	0
19	Total cost		0	33070580	0	0	0	0	0	0	33070580	0	0	0	0	0	0	0

WaSH in HCF

S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (INR.)	% of Available Investment				Bridging the Gap (%)										
					Household		Transfers	Available Investment (INR.)	Total Estimated Gap (INR.)	Trades	Shares	Equity	Bonds						
					Tariff and Fees	Investment in self supply								Taxes	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
G	WaSH in HCF																		
1	Total number of HCF		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Number of HCF with Basic Water services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of HCF with Basic Sanitation services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of HCF with Basic Hygiene services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of HCF with Basic		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

संयोजित प्रतिवेदन, संयोजित वित्त विवरण (संयोजित)

02/13/1

(Handwritten signature)

(Handwritten notes)

Environmental cleaning services																		
6	Number of HCF with limited Water service in school	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Number of HCF with limited sanitation service in school	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of HCF with limited hygiene service in school	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of HCF with limited Environmental cleaning services	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of HCF with no Water supply services in school	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Number of HCF with no sanitary services in school	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Number of HCF with no hygiene services in school	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Number of HCF with No Environmental cleanliness services	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Number of HCF added in Basic WaSH services in this year	0	4489398	0	0	90	10	4489398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Number of HCF maintaining the WaSH service in this year	17	992145	0	0	100	0	992145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Number of HCF operating WaSH services in this year	17	3406018	0	0	100	0	3406018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Number of HCF requiring DS for WaSH services in this year	17	972400	0	0	80	20	972400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Total cost	0	9857961	0	0	0	0	9857961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOVERNMENT OF KARNATAKA
 DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH AND FAMILY WELFARE
 BANGALORE
 20/05/2019

WaSH in Public Places

S/N	Activities	Cost	Number	Amount	% of Available Investment			Transf	Available	Total	Bridging the Gap (%)					
					Tariff	Invest	Taxes				Trade	Shares	Equity	Bonds		

APPROVED BY

DATE PREPARED (MONTH), YEAR AND PAGE (TOTAL) (1/2)

H	Category	(No)	Required (NRs.)	and Fees (%)	ment in self supply (%)	ens (%)	Investment (NRs.)	Estimated Gap (NRs.)	%	%	%
1	WASH in HCF Total number of public places where public toilets are required	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Number of public toilets with Advanced WaSH facilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of public toilets with Basic WaSH facilities	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of public toilets with Limited WaSH facilities	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of public places with no WaSH services	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Number of public places added in Advanced WaSH services in this year	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
7	Number of public places added in Basic WaSH services in this year	0	4144000	0	0	100	4144000	0	0	0	0
8	Number of public places maintaining the WaSH service in this year	22	482572	10	0	90	482572	0	0	0	0
9	Number of public places operating WaSH services in this year	22	2373877	10	0	90	2373877	0	0	0	0
10	Number of public places requiring DS for WaSH services in this year	20	540000	0	0	100	540000	0	0	0	0
11	Total Cost	0	7540449	0	0	0	7540449	0	0	0	0

ACTIVITY SUMMARY AND FUNDING MODALITY FOR WASH SERVICES YEAR 3

Water Supply


संस्था के माध्यम से, अग्रिम अंतर्गत (अग्रिम) वित्त

₹ 133

(Signature)
 2023-24
 2023-24



S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment					Total Estimated Gap (NRs.)	Bridging the Gap (%)								
					Household			Transfers	Available Investment (NRs.)		Trade	Shares	Equity	Bonds					
					Tariff and Fees (%)	Investment in self supply (%)	Taxes (%)												
A	Water Supply																		
1	Population served from existing safety managed WSS		1984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Population served from basic WSS		12452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Population served from limited WSS		1227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Population served from existing safety managed tube wells		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Population served from existing tube wells delivering basic water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Population served from existing tubewells delivering limited water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total population served at the beginning of year		15683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Un-served population		13096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Existing WS projects improved (with capital investment) to serve the population from safety managed water supply services	CapEx	12	24922400	10	12	30	45	24922400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Existing WS projects improved (with management improvement) to serve the population from safety managed water supply services	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


 2023




11	Tubewells improved to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	New WS projects added to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	17	26629200	0	15	45	40	26629200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ongoing WS projects to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	3	19668800	0	15	55	30	19668800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Added population in this year from WSP (Safely managed)		6533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Added population in this year from tubewells(Safely managed)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Cumulative population served from safely managed water supply systems		6517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Cumulative population served from safely managed tubewells		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Cumulative total		6517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Total cost	CapEX	0	71520400	0	0	0	0	71520400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Number of systems requiring repair	Cap/Mant x	86	2527475	25	25	50	0	2527475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Number of WSS under operation	OpEx	86	2509574	85	0	15	0	2509574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Number of systems requiring DS	DS	106	8970000	0	0	50	50	8970000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Number of tubewells requiring repair	Cap/Mant x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Number of tubewells under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Number of tubewells requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Total cost		0	85527449	0	0	0	0	85527449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Investment Fraction		0	0	6	12	43	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Report generated by: SPT/MS/IT/2019/0001

[Handwritten signature]

SPT/MS/IT/2019/0001



25	Total population		29258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	------------------	--	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Household Sanitation and Hygiene

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	% of Available Investment			Total Estimated Gap	Bridging the Gap (%)			
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Transfers		Trade	Share	Equity	Bonus
B	Household Sanitation and Hygiene		(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Population served from existing safety managed Sanitation service (population at the beginning of 2021)		25383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Population served from basic sanitation service (population at the beginning of 2021)		10312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Population served from limited Sanitation service (population at the beginning of 2021)		382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Population served from Unimproved Sanitation service (population at the beginning of 2021)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Unsewered population		1242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Total population served at the beginning of 2020 (population at the beginning of 2021)		36877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Existing toilets with safety managed services improved for	CapEx	438	2054080	0	100	0	2054080	0	0	0	0



Handwritten signature and initials.

ಅವಿಷ್ಕರಣೆ ವಿಭಾಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

8	safe disposal of fecal matter later	CapEx	638	7943840	0	100	0	0	0	0	7943840	0	0	0	0
	Existing Toilets with basic facilities will be improved to safely managed toilets														
9	Existing Toilets with limited facilities will be improved to safely managed toilets	CapEx	25	1414800	0	100	0	0	0	0	1414800	0	0	0	0
10	Existing Toilets with unimproved sanitation facilities will be improved to safely managed toilets	CapEx	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Unserved households making safely managed sanitation service	CapEx	96	8373520	0	60	40	0	0	0	8373520	0	0	0	0
12	Added population in this year (Safely managed)	CapEx	4735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Total cost	CapEx	0	19780240	0	0	0	0	0	0	19780240	0	0	0	0
14	Number of toilets requiring repair	Cap/Maint x	5077	5458332	0	100	0	0	0	0	5458332	0	0	0	0
15	Number of WSS under operation	OpEx	5077	23657797	0	100	0	0	0	0	23657797	0	0	0	0
16	Number of systems requiring DS	DS	5077	93520	0	0	50	50	0	0	93520	0	0	0	0
17	Total cost		0	48996289	0	0	0	0	0	0	48996289	0	0	0	0
18	Investment Fraction		0	0	0	93	7	0	0	0	0	0	0	0	0

FSM

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	% of Available Investment				Transf ers	Available Investment	Total Estimated Gap	Bridging the Gap (%)			
					Taxos	Taxes	Household	Invest ment in self supply				Trade	Share	Equity	Bonds

2023-24 (2024-25)

2023-24
 2024-25

C	FSM	(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Population served from existing FSM (which has treatment unit) (Baseline population)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing FSM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing FSM projects completed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



WWTP with Sewer

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment				Bridging the Gap (%)						
					Household		Transf ers	Available Investment (NRs.)	Total Estimated Gap (NRs.)	Shares	Equity	Bonds			
					Tariff and Fees	Invest ment in self supply							Taxes	(%)	(%)
D	WWTP with Sewer		(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)

Signature

0-1 136

ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ

1	Population served from existing WWTP with sewer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing WWTP with sewer improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing WWTP projects completed	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	CapManf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring CG	CG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SWM

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	% of Available Investment					Bridging the Gap (%)									
					Household		Transfers	Available Investment	Total Estimated Gap	Shares	Equity	Bonds							
					Tariff and Fees	Investment in self supply							Taxes	(NRta.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
E	SWM		(No)	(NRta.)	(%)	(%)	(%)	(NRta.)	(NRta.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)

0.1.139

0.1.139

1	Population served from existing SWM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Existing SWM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services	0	0	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	New projects added to serve the population	0	0	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Ongoing WWTP projects completed	CapEx	0	0	10	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Number of systems requiring repair	CapManE	0	0	10	60	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Number of systems under operation	OpEx	0	0	10	10	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Number of systems requiring DS	DS	0	0	0	0	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WaSH in School

S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment				Total Estimated Gap (NRs.)	Bridging the Gap (%)					
					Household	Transf ers	Available Investment (NRs.)	Total Estimated Gap		Shares	Equity	Bonds			
F	WaSH in School		(No)	(NRs.)	Tariff and Fees (%)	Invest ment in self supply (%)	Taxes (%)	Transf ers (%)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Total number of schools		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

सहायक आयुक्त (स्वास्थ्य), महाराष्ट्र शासन (महाराष्ट्र) अंतर्गत

पृष्ठ 140

(Handwritten signature)



2	Number of schools with Advanced Water services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of schools with Advanced Sanitation services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of schools with Advanced Hygiene services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of schools with basic Water services in school	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Number of schools with basic Sanitation services in school	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Number of schools with basic Hygiene services in school	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of schools with limited Water service in school	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of schools with limited sanitation service in school	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of schools with limited hygiene service in school	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Number of schools with no Water supply services in school	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Number of schools with no sanitary services in school	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Number of schools with no hygiene services in school	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Number of schools added in Advanced WaSH services in this year	CapEx 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Number of schools added in Basic WaSH services in this year	CapEx 27	9309500	0	5	65	30	9309500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Number of schools maintaining the WaSH service in this year	CapManE x 70	6994963	0	0	70	30	6994963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Number of schools operating WaSH services in this year	OpEx 70	10460617	0	2	96	0	10460617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Number of schools requiring DS	DS 70	2497000	0	0	50	50	2497000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

विकास और शिक्षा विभाग, सरकार, भारत सरकार (Ministry of Education, Government of India)

23/2/21

[Signature]



19	for WASH services in this year	0	26202080	0	0	0	0	0	0	26202080	0	0	0	0	0
	Total cost														

WASH In HCF

S.N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment				Total Estimated Gap (NRs.)	Bridging the Gap (%)					
					Household			Transfers		Trade	Shares	Equity	Bonds		
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes								
0	WASH in HCF														
1	Total number of HCF		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Number of HCF with Basic Water services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of HCF with Basic Sanitation services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of HCF with Basic Hygiene services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of HCF with Basic Environmental cleaning services		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Number of HCF with limited Water service in school		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Number of HCF with limited sanitation service in school		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of HCF with limited hygiene service in school		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of HCF with limited Environmental cleaning services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of HCF with no Water supply services in school		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Number of HCF with no sanitary		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source: Government of Karnataka, Department of Health and Family Welfare, 2019-20

03/14/2

Handwritten signature



services in school																				
12	Number of HCF with no hygiene services in school		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Number of HCF with No Environmental cleanliness services		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Number of HCF added in Basic WaSH services in this year	CapEx	10	3482876	0	0	90	10	3482876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Number of HCF maintaining the WaSH service in this year	CapManEx	17	990145	0	0	100	0	990145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Number of HCF operating WaSH services in this year	OpEx	17	3406018	0	0	100	0	3406018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Number of HCF requiring DS for WaSH services in this year	DS	17	317900	0	0	80	20	317900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Total cost		0	8198039	0	0	0	0	8198039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WaSH in Public Places

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	% of Available Investment					Bridging the Gap (%)				
					Household		Transfer	Taxes	Total	Trade	Shares	Equity	Bonds	
					Tariff and Fees	Investment in self supply								(NRs.)
H	WaSH in HCF		(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(NRs.)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Total number of public places where public toilets are required		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Number of public toilets with Advanced WaSH facilities		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of public toilets with Basic WaSH facilities		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of public toilets with Limited WaSH facilities		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Page 143

(Handwritten signature)

Digitized by www.india.gov.in

5	Number of public places with no WaSH services	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Number of public places added in Advanced WaSH services in this year	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Number of public places added in Basic WaSH services in this year	5	1776000	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of public places maintaining the WaSH service in this year	22	482572	10	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of public places operating WaSH services in this year	22	2373877	10	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of public places requiring DS for WaSH services in this year	22	650000	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total Cost	0	5282449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVITY SUMMARY AND FUNDING MODALITY FOR WASH SERVICES YEAR 4

Water Supply

S/N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (N/ra.)	% of Available Investment				Total Estimated Gap (N/ra.)	Bringing the Gap (%)							
					Tariff and Fees (%)	Investment in self supply (%)	Taxes (%)	Transfers (%)		Trade (%)	Shares (%)	Equity (%)	Bonds (%)				
A	Water Supply																
1	Population served from existing safety managed WSS		8517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Population served from basic WSS		12452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Report prepared, verified, approved and signed (checked) on 4/11/2013

1/1/14

[Handwritten signature]

3	Population served from limited WSS		1227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Population served from existing safety managed tube wells		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Population served from existing tube wells delivering basic water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Population served from existing tubewells delivering limited water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total population served at the beginning of year		22196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Unserved population		7063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Existing WS projects improved (with capital investment) to serve the population from safety managed water supply services	CapEx	0	26177000	10	12	30	48	26177000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Existing WS projects improved (with management improvement) to serve the population from safety managed water supply services	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tubewells improved to serve the population from safety managed water supply services	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	New WS projects added to serve the population from safety managed water supply services	CapEx	0	24026400	0	15	45	40	24026400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ongoing WS projects to serve the population from safety managed water supply services	CapEx	7	11127400	0	15	55	30	11127400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Added population in this year from WSP (Safety managed)		5499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature and text: 'K... 2024-25'.

ಅನುಬಂಧ ಸಂಖ್ಯೆ: 108/2024, ಅನುಬಂಧ ಸಂಖ್ಯೆ: 108/2024

15	Added population in this year from tubewells(Safely managed)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Cumulative population served from safely managed water supply systems		14016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Cumulative population served from safely managed tubewells		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Cumulative total		14016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Total cost	CapEX	0	61330800	0	0	0	0	0	0	0	0	61330800	0	0	0	0	0	0	0
20	Number of systems requiring repair	CapManE x	105	5662770	25	25	50	0	0	0	0	0	5662770	0	0	0	0	0	0	0
21	Number of WSS under operation	OpEx	106	4198786	65	0	15	0	0	0	0	0	4198786	0	0	0	0	0	0	0
22	Number of systems requiring DS	DS	118	7332600	0	0	50	50	0	0	0	0	7332600	0	0	0	0	0	0	0
23	Number of tubewells requiring repair	CapManE x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Number of tubewells under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Number of tubewells requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Total cost		0	78525156	0	0	0	0	0	0	0	0	78525156	0	0	0	0	0	0	0
27	Investment Fraction		0	0	10	13	41	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Total population		28259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Household Sanitation and Hygiene

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	% of Available Investment			Total Estimated Gap	Bridging the Gap (%)												
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Transfers		Trade	Shares	Equity	Bonds									

प्राप्त संशुद्धि मंत्रालय, अहमदाबाद (गैर-सुरक्षित)

4/2/2016

Handwritten signature



B	Household Sanitation and Hygiene	(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(%)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Population served from existing safely managed Sanitation service (population at the beginning of 2021)	30158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Population served from basic sanitation service (population at the beginning of 2021)	6187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Population served from limited Sanitation service (population at the beginning of 2021)	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Population served from Unimproved Sanitation service (population at the beginning of 2021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Unserviced population	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Total population served at the beginning of 2020 (population at the beginning of 2021)	36574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Existing toilets with safely managed services improved for safe disposal of fecal matter later	438	2054080	0	100	0	2054080	0	0	0	0	0	0
8	Existing Toilets with basic facilities will be improved to safely managed toilets	639	7943840	0	100	0	7943840	0	0	0	0	0	0
9	Existing Toilets with limited facilities will be improved to safely managed toilets	25	1414800	0	100	0	1414800	0	0	0	0	0	0
10	Existing Toilets with unimproved sanitation facilities will be improved to safely managed toilets	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Unserviced households making	96	8373520	0	60	40	8373520	0	0	0	0	0	0

संयोजित रूप में, प्रत्येक वर्ष के लिए (अनुसूची) में

पृष्ठ 147

Handwritten signature

	safely managed sanitation service																			
12	Added population in this year (Safely managed)	CapEx	4735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Total cost	CapEx	0	19786240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19786240	0	0	0	0	0
14	Number of toilets requiring repair	CapMamE	5092	5906793	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	5906293	0	0	0	0	0
15	Number of WSS under operation	Opex	5092	24038481	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	24038481	0	0	0	0	0
16	Number of systems requiring DS	DS	5092	93920	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	93920	0	0	0	0	0
17	Total cost		0	49824934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49824934	0	0	0	0	0
18	Investment Fraction		0	0	0	83	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FSM

S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment			Bridging the Gap (%)														
					Tariff and Fees	Household Investment in self supply	Taxes	Transfers	Available Investment (NRs.)	Total Estimated Gap (NRs.)	Trade	Shares	Equity	Bonds								
C	FSM																					
1	Population served from existing FSM (which has treatment unit) (Baseline population)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing FSM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing FSM projects completed	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

नगरपालिका प्रमुख, काठमाडौं, नेपालको नाममा (प्रमाणित) गरेर

Signature

07/10/21



	from FSM																			
6	Cumulative population served from FSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	CapManE x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WWTP with Sewer

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	% of Available Investment						Total Estimated Gap	Bridging the Gap (%)										
					Household	Household				Transfers		Available Investment	Trade	Shares	Equity	Bonds						
						Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes	(NRs.)								(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
D	WWTP with Sewer		(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(NRs.)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	Population served from existing WWTP with sewer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing WWTP with sewer improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing WWTP projects completed	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




 02/1/2023
 02/1/2023

6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	CapMainE x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SWM

S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment					Total Estimated Gap (NRs.)	Bridging the Gap (%)								
					Household			Transfers	Available Investment (NRs.)		Trade	Shares	Equity	Bonds					
					Tariff and Fees (%)	Investment in self supply (%)	Taxes (%)								(NRs.)	(%)	(NRs.)	(%)	(NRs.)
E	SWM																		
1	Population served from existing SWM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing SWM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services		0	0	0	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population		0	0	0	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing WWTP projects completed	CapEx	0	0	0	10	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investment required, amount not assessed (NRs.) (NRs.)

CA (%)

Handwritten signature



7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	CapManE x	0	10	60	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	10	10	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	DS	0	0	0	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WaSH in School

S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (NRu.)	% of Available Investment						Engaging the Govt (%)							
					Household			Transf ers	Available Investment (NRu.)	Total Estimated Gap	Trads	Shares	Equity	Bonds				
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes								(%)	(%)	(NRu.)	(NRu.)
F	WaSH in School																	
1	Total number of schools		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Number of schools with Advanced Water services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of schools with Advanced Sanitation services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of schools with Advanced Hygiene services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of schools with basic Water services in school		32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Number of schools with basic Sanitation services in school		47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Number of schools with basic Hygiene services in school		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of schools with limited Water service in school		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

આપણે આશા રાખીએ છીએ કે આ અહેવાલ અનુભવશીલ અને ઉપયોગી હશે.

Handwritten signature and stamp

9	Number of schools with limited sanitation service in school		23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of schools with limited hygiene service in school		19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Number of schools with no Water supply services in school		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Number of schools with no sanitary services in school		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Number of schools with no hygiene services in school		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Number of schools added in Advanced WaSH services in this year	CapEx	0	0	0	5	75	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Number of schools added in Basic WaSH services in this year	CapEx	0	7176000	0	5	65	30	0	0	7176000	0	0	0	0	0	0
16	Number of schools maintaining the WaSH service in this year	CapManEx	70	2795717	0	0	70	30	0	0	2795717	0	0	0	0	0	0
17	Number of schools operating WaSH services in this year	OpEx	70	11195017	0	2	98	0	0	0	11195017	0	0	0	0	0	0
18	Number of schools requiring DS for WaSH services in this year	DS	70	2233000	0	0	50	50	0	0	2233000	0	0	0	0	0	0
19	Total cost		0	23399734	0	0	0	0	0	0	23399734	0	0	0	0	0	0

WaSH in HCF

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	% of Available Investment				Bridging the Gap (%)							
					Household	Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes	Transfers	Available Investment	Total Estimated Gap	Trade	Shares	Equity	Bonds	
G	WaSH in HCF		(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
0			0	23399734	0	0	0	0	0	23399734	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature

Page 152

ಅಂತಿಮ ವರದಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ (ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗ)

19	Total cost	0	7323820	0	0	0	0	0	7323820	0	0	0	0
----	------------	---	---------	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	---

WaSH in Public Places

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	% of Available Investment				Total Estimated Gap	Bridging the Gap (%)				
					Household					Taxes	Transfers	Shares	Equity	Bonds
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes	Transfers						
H			(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	WaSH in HCF Total number of public places where public toilets are required		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Number of public toilets with Advanced WaSH facilities		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Number of public toilets with Basic WaSH facilities		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Number of public toilets with Limited WaSH facilities		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Number of public places with no WaSH services		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Number of public places added in Advanced WaSH services in this year	CapEx	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	
7	Number of public places added in Basic WaSH services in this year	CapEx	0	9730000	0	0	100	0	9730000	0	0	0	0	
8	Number of public places maintaining the WaSH service in this year	CapMainEx	22	6166000	10	0	90	0	6166000	0	0	0	0	
9	Number of public places operating WaSH services in this year	OpEx	22	3047006	10	0	90	0	3047006	0	0	0	0	
10	Number of public places requiring	DS	22	5940000	0	0	100	0	5940000	0	0	0	0	

Digitally signed by [Name], DN: cn=[Name], o=[Organization], ou=[Department], email=[Email]

04/04/2013

[Handwritten Signature]



	DS for WASH services in this year																		
11	Total Cost	0	13987668	0	0	0	0	0	0	0	0	13987668	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVITY SUMMARY AND FUNDING MODALITY FOR WASH SERVICES YEAR 5

Water Supply

SN	Activities	Cost Category	Number	Amount Required (NfRs.)	% of Available Investment				Total Estimated Gap (NfRs.)	Bridging the Gap (%)									
					Household		Transfers	Available Investment (NfRs.)		Trade	Shares	Equity	Bonds						
					Tariff and Fees	Investment in self supply								Taxes	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
A	Water Supply																		
1	Population served from existing safely managed WSS		14016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Population served from basic WSS		12452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Population served from limited WSS		1227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Population served from existing safely managed tube wells		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Population served from existing tube wells delivering basic water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Population served from existing tube wells delivering limited water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total population served at the beginning of year		27095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Unserved population		1564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Existing WS projects improved	CapEx	25	24674000	10	12	30	43	24674000	0	43	24674000	0	0	0	0	0	0	0

APPROVED BY THE DIRECTOR, WATER AND POWER SUPPLY DEPARTMENT

04/10/2023

[Signature]

WATER SUPPLY DEPARTMENT
04/10/2023



	(with capital investment) to serve the population from safety managed water supply services																								
10	Existing WS projects improved (with management improvement) to serve the population from safety managed water supply services	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tubewells improved to serve the population from safety managed water supply services	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	New WS projects added to serve the population from safety managed water supply services	CapEx	19	11460800	0	15	45	40	11460600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ongoing WS projects to serve the population from safety managed water supply services	CapEx	0	0	0	15	55	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Added population in this year from WSP (Safely managed)		7766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Added population in this year from tubewells(Safely managed)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Cumulative population served from safely managed water supply systems		21782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Cumulative population served from safely managed tubewells		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Cumulative total		21782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Total cost	CapEx	0	36134600	0	0	0	0	36134600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Number of systems requiring repair	CapManE x	113	10797715	25	50	0	10797715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Number of WSS under operation	OpEx	113	6226752	85	0	15	0	6226752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Number of systems requiring DS	DS	132	11970000	0	0	50	0	11970000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Number of tubewells requiring repair	CapManE x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

in use

5350

STATE WATER SUPPLY CORPORATION, CHENNAI WATER SUPPLY DEPARTMENT



24	Number of tubewells under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Number of tubewells requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Total cost		0	65129067	0	0	0	0	65129067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Investment Fraction		0	0	16	11	38	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Total population		29259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Household Sanitation and Hygiene

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment				Total Estimated Gap	Bridging the Gap (%)										
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes	Transfer		Available Investment (NRs.)	Trade	Shares	Equity	Bonds						
															(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
B	Household Sanitation and Hygiene		(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Population served from existing safety managed Sanitation service (population at the beginning of 2021)		34933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Population served from basic sanitation service (population at the beginning of 2021)		2062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Population served from limited Sanitation service (population at the beginning of 2021)		76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Population served from Unimproved Sanitation service (population at the beginning of 2021)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

आवृत्त संशोधन प्रतिवेदन, आरम्भिक चरण में संशोधन (प्रारम्भिक) प्रतिवेदन

Handwritten signature and date: 7/11/2021

CS-157



5	Unserved population		248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Total population served at the beginning of 2020 [population at the beginning of 2021]		37071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Existing toilets with safety managed services improved for safe disposal of fecal matter later	CapEx	219	1027040	0	100	0	0	0	0	0	0	1027040	0	0	0	0
8	Existing Toilets with basic facilities will be improved to safety managed toilets	CapEx	320	3871920	0	100	0	0	0	0	0	0	3871920	0	0	0	0
9	Existing Toilets with limited facilities will be improved to safety managed toilets	CapEx	13	707400	0	100	0	0	0	0	0	0	707400	0	0	0	0
10	Existing Toilets with unimproved sanitation facilities will be improved to safety managed toilets	CapEx	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Unserved households making safety managed sanitation service	CapEx	48	4186700	0	00	40	0	0	0	0	0	4186700	0	0	0	0
12	Added population in this year (Safety managed)	CapEx	2374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Total cost	CapEx	0	8893120	0	0	0	0	0	0	0	0	8893120	0	0	0	0
14	Number of toilets requiring repair	CapManE	5107	6354253	0	100	0	0	0	0	0	0	6354253	0	0	0	0
15	Number of WSS under operation	Opex	5107	24419164	0	100	0	0	0	0	0	0	24419164	0	0	0	0
16	Number of systems requiring DS	DS	5107	93920	0	0	50	50	0	0	0	0	93920	0	0	0	0
17	Total cost		0	40760457	0	0	0	0	0	0	0	0	40760457	0	0	0	0
18	Investment Fraction		0	0	0	98	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[Handwritten signature]

FSM

ನಗರೀಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ಪಾಲಿಸಿ) ವಿಭಾಗ

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	% of Available Investment				Bridging the Gap (%)				
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes	Transfers	Total Estimated Gap	Trade	Shares	Equity	Bonds
C	FSM		(No)	(NRa.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(NRa.)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Population served from existing FSM (which has treatment unit) (Baseline population)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing FSM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing FSM projects completed	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	CapMainE x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring OS	OS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WWTP with Sewer

		% of Available Investment				Bridging the Gap (%)			
--	--	---------------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--



Handwritten signature: *SRIAC*
 Date: 15/07/2023
 Page: 159

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required (NRs.)	Household		Taxes (%)	Transfers (%)	Available Investment (NRs.)	Total Estimated Gap (NRs.)	Trade (%)	Shares (%)	Equity (%)	Bonds (%)
					Tariff and Fees (%)	Investment in self supply (%)								
D	WWTP with Sewer													
1	Population served from existing WWTP with sewer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing WWTP with sewer improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing WWTP projects completed	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	CapManE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SWM

		Bridging the Gap (%)	

Signature

Q.10 100

आवश्यक संशोधन, अंशों को संशोधन (अनुसंधान) द्वारा



S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	Household			Taxes	Transfer	Available Investment	Total Estimated Gap	Trade	Shares	Equity	Bonds
					Tariff and Fees	Investment in self supply	(%)								
E	SWM		(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Population served from existing SWM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing SWM Improved (with capital investment) to serve the population from safety managed water supply services		0	0	0	0	20	80	0	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population		0	0	0	0	20	80	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing WWTP projects completed	CapEx	0	0	0	10	90	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	CapManE x	0	0	10	60	30	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	0	10	10	80	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	DS	0	0	0	0	80	20	0	0	0	0	0	0	0
11	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WaSH in School

Bridging the Gap (%)	
% of Available Investment	
Household	

අනුමැතිය ලබාදීම, අත්සන සහ අවසර (අත්සන) සඳහා

03/16/1

Handwritten signature and notes

SN	Activities	Cost Category	Number	Amount Required (NRs.)	Tuition and Fees (%)	Investment in self supply (%)	Taxes (%)	Transfers (%)	Available Investment (NRs.)	Total Estimated Gap (NRs.)	Trade (%)	Shares (%)	Equity (%)	Bonds (%)
F	WASH In School													
1	Total number of schools		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Number of schools with Advanced Water services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of schools with Advanced Sanitation services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of schools with Advanced Hygiene services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of schools with basic Water services in school		32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Number of schools with basic Sanitation services in school		47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Number of schools with basic Hygiene services in school		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of schools with limited Water service in school		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of schools with limited sanitation service in school		23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of schools with limited hygiene service in school		19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Number of schools with no Water supply services in school		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Number of schools with no sanitary services in school		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Number of schools with no hygiene services in school		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Number of schools added in Advanced WASH services in this year	CapEx	0	0	0	5	75	20	0	0	0	0	0	0
15	Number of schools added in	CapEx	39	2274000	0	5	65	30	2274000	0	0	0	0	0

3/1/162

[Handwritten signature]

संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र (UNICEF) भारत



	Basic WaSH services in this year	CapManE																		
16	Number of schools maintaining the WaSH service in this year	70	2795717	0	70	30	2795717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Number of schools operating WaSH services in this year	70	11195017	0	98	0	11195017	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Number of schools requiring DS for WaSH services in this year	70	2233000	0	50	50	2233000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Total cost	0	19497734	0	0	0	19497734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WaSH in HCF

S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment				Total Estimated Gap (NRs.)	Bridging the Gap (%)											
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes	Transfers		Trade	Shares	Equity	Bonds								
G	WaSH in HCF																				
1	Total number of HCF		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Number of HCF with Basic Water services		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of HCF with Basic Sanitation services		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of HCF with Basic Hygiene services		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of HCF with Basic Environmental cleaning services		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Number of HCF with limited Water service in school		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Number of HCF with limited sanitation service in school		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of HCF with limited		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

आवृत्ति: 2023-24, अंश: 101 (2023-24) 101

पृष्ठ 163

[Handwritten Signature]

	hygiene service in school																		
9	Number of HCF with limited Environmental cleaning services		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of HCF with no Water supply services in school		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Number of HCF with no sanitary services in school		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Number of HCF with no hygiene services in school		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Number of HCF with No Environmental cleanliness services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Number of HCF added in Basic WaSH services in this year	CapEx	7	029474	0	0	0	00	10	629474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Number of HCF maintaining the WaSH service in this year	CapMent	17	755817	0	0	0	100	0	755817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Number of HCF operating WaSH services in this year	OpEx	17	3732408	0	0	0	100	0	3732408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Number of HCF requiring DS for WaSH services in this year	DS	17	317900	0	0	0	00	20	317900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Total cost		0	6435309	0	0	0	0	0	6435309	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WaSH In Public Places

								% of Available Investment						Bridging the Gap (%)					
								Household											
								Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes	Transfers								
								(%)	(%)	(%)	(%)	(N/a.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required								Total Estimated Gap							
			(No)	(MRs.)								(N/a.)							
H	WaSH in HCF																		
1	Total number of public places where public toilets are required		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

014/104

Signature

SECRETARY (GENERAL), DEPARTMENT OF WASH (MOHWS), GOVT OF KERALA



2	Number of public toilets with Advanced WaSH facilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Number of public toilets with Basic WaSH facilities	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of public toilets with Limited WaSH facilities	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of public places with no WaSH services	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Number of public places added in Advanced WaSH services in this year	CapEx	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Number of public places added in Basic WaSH services in this year	CapEx	11	4170000	0	100	0	4170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of public places maintaining the WaSH service in this year	CapManE _x	22	616500	10	90	0	616500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of public places operating WaSH services in this year	OpEx	22	3047066	10	90	0	3047066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of public places requiring DS for WaSH services in this year	DS	22	594000	0	100	0	594000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total Cost		0	8427666	0	0	0	8427666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVITY SUMMARY AND FUNDING MODALITY FOR WASH SERVICES YEAR 6

Water Supply

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	% of Available Investment			Transfers	Available Investment	Total Estimated Gap	Bringing the Gap (%)													
					Household	Tariff and Fees	Investment in self				Trade	Share	Equity	Bonds										

مديرية مياه الشرب والصرف الصحي بولاية الجلفة
 Directeur Régional Eau, Assainissement et Forêt (DR-EAF) - Guelma

Signature

31/1/2023



A	Water Supply	(No)	(NRs.)	supply		(NRs.)	(%)	(NRs.)	(%)	(NRs.)	(%)	(NRs.)	(%)
				(%)	(NRs.)								
1	Population served from existing safely managed WSS	21782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Population served from basic WSS	12452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Population served from limited WSS	1227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Population served from existing safely managed tube wells	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Population served from existing tube wells delivering basic water supply services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Population served from existing tubewells delivering limited water supply services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total population served at the beginning of year	35461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Unreserved population	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Existing WS projects improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	0	19338400	10	12	30	48	19338400	0	0	0	0
10	Existing WS projects improved (with management improvement) to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tubewells improved to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	New WS projects added to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	0	5817600	0	15	45	40	5817600	0	0	0	0

Page 166

Handwritten signature

आर.पी.एस. अफसर, अरुणचल नगरपालिका, कैलाली



13	Ongoing WSS projects to serve the population from safety managed water supply services	CapEx	0	0	0	15	55	30	0	0	0	0	0
14	Added population in this year from WSP (Safety managed)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Added population in this year from tubewells (Safety managed)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Cumulative population served from safety managed water supply systems		21782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Cumulative population served from safety managed tubewells		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Cumulative total		21782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Total cost	CapEx	0	25156000	0	0	0	0	25156000	0	0	0	0
20	Number of systems requiring repair	CapManE K	132	14898836	25	25	50	0	14898836	0	0	0	0
21	Number of WSS under operation	OpEx	132	8145842	85	0	15	0	8145842	0	0	0	0
22	Number of systems requiring DS	DS	132	5843000	0	0	50	50	5843000	0	0	0	0
23	Number of tubewells requiring repair	CapManE K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Number of tubewells under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Number of tubewells requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Total cost		0	523416335	0	0	0	0	523416335	0	0	0	0
27	Investment Fraction		0	0	23	13	37	27	0	0	0	0	0
28	Total population		35461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Household Sanitation and Hygiene

						% of Available Investment								Bringing the Gap (%)
--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

3/11/20

वित्त विभाग, अहमदाबाद नगरपालिका

Page 4/4

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	Household		Taxes	Transfers	Available Investment	Total Estimated Gap	Trade	Shares	Equity	Bonds
					Tariff and Fees	Investment in self supply								
			(No)	(NRS.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(NRS.)	(NRS.)	(%)	(%)	(%)	(%)
B	Household Sanitation and Hygiene													
1	Population served from existing safely managed Sanitation service (population at the beginning of 2021)		37320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Population served from basic sanitation service (population at the beginning of 2021)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Population served from limited Sanitation service (population at the beginning of 2021)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Population served from Unimproved Sanitation service (population at the beginning of 2021)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Un-served population		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Total population served at the beginning of 2020 (population at the beginning of 2021)		37320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Existing toilets with safety managed services improved for safe disposal of fecal matter later	CapEx	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Existing Toilets with basic facilities will be improved to safely managed toilets	CapEx	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Existing Toilets with limited facilities will be improved to	CapEx	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and date: 20/11/2021

Handwritten text: 100% (100%) (100%) (100%)



safely managed toilets																				
10	Existing Toilets with unimproved sanitation facilities will be improved to safely managed toilets	CapEx	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Unserved households making safely managed sanitation service	CapEx	0	0	40	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Added population in this year (Safety managed)	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Number of toilets requiring repair	CapManE	5115	6578233	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Number of WSS under operation	Opex	5115	24609506	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Number of systems requiring DS	DS	5115	93920	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Total cost		0	31281659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Investment Fraction		0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FSM

S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment			Bridging the Gap (%)												
					Tariff and Fees (%)	Investment in self supply (%)	Transfere (%)	Total Estimated Gap (NRs.)	Trade (%)	Shares (%)	Equity (%)	Bonds (%)								
C	FSM																			
1	Population served from existing FSM (which has treatment unit) (Baseline population)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing FSM improved (with capital investment) to serve the		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

संयोजित रूप में, उपरोक्त विवरण (अनुसंधान) प्रदान

दा 169

[Handwritten signature]

		population from safely managed water supply services															
3		New projects added to serve the population	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Ongoing FSM projects completed	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Number of systems requiring repair	CapMant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Number of systems under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Number of systems requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WWTP with Sewer

SN	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (Ntfs.)	% of Available Investment				Total Estimated Cap (Ntfs.)	Bridging the Gap (N)							
					Household			Transfer		Total Estimated Cap (Ntfs.)	Tranche	Shares	Equity	Bonds			
					Tariff and Fees	Investment in sewer supply	Taxes								(N)	(N)	(N)
D	WWTP with Sewer																
1	Population served from existing WWTP with sewer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing WWTP with sewer improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature and date 12/2/2022

3	New projects added to serve the population	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing WWTP projects completed	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	CapManE x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SWM

SN	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (MRs.)	% of Available Investment			Total Estimated Gap	Bridging the Gap (%)				
					Household	Transfers	Available Investment		Trade	Shares	Equity	Bonds	
E	SWM		(No)	(MRs.)	Tariff and Fees (%)	Investment in self supply (%)	Taxes (%)	(MRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Population served from existing SWM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing SWM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services		0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population		0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0

STATE APPLICABLE UNIT, REVISED AND EXPANSION (2022) STATE

Slu 171

Signature

4	Ongoing WWTP projects completed	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	CapManE x	0	10	60	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	10	10	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	DS	0	0	0	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WaSH in School

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment				Total Estimated Gap (NRs.)	Bridging the Gap (%)										
					Household					Travellers	Available Investment (NRs.)	Total Estimated Gap (NRs.)	Trades	Shares	Equity	Bonds				
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes										(%)	(%)	(%)	(%)
F	WaSH in School		(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Total number of schools		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Number of schools with Advanced Water services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of schools with Advanced Sanitation services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of schools with Advanced Hygiene services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of schools with basic Water services in school		68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ) ಸೇವೆ

428/172

(Handwritten signature)

6	Number of schools with basic Sanitation services in school	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Number of schools with basic hygiene services in school	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of schools with limited Water service in school	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of schools with limited sanitation service in school	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of schools with limited hygiene service in school	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Number of schools with no Water supply services in school	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Number of schools with no sanitary services in school	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Number of schools with no hygiene services in school	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Number of schools added in Advanced WaSH services in this year	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Number of schools added in Basic WaSH services in this year	0	512000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Number of schools maintaining the WaSH service in this year	70	8257365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Number of schools operating WaSH services in this year	70	11647057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Number of schools requiring DS for WaSH services in this year	70	2233333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Total cost	0	17449440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WaSH in HCF

		% of Available Investment		Remaining the Cost (%)	
		Invested	Remaining	Invested	Remaining

Number of schools receiving the WaSH services in this year

Signature



S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required (NRs.)	Tarif and Fees (%)	Investment in self supply (%)	Taxes (%)	Transfers (%)	Available Investment (NRs.)	Total Estimated Gap (NRs.)	Trade (%)	Shares (%)	Equity (%)	Bonds (%)
G	WASH In HCF													
1	Total number of HCF		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Number of HCF with Basic Water services		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of HCF with Basic Sanitation services		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of HCF with Basic Hygiene services		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of HCF with Basic Environmental cleaning services		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Number of HCF with limited Water service in school		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Number of HCF with limited sanitation service in school		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of HCF with limited hygiene service in school		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of HCF with limited Environmental cleaning services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of HCF with no Water supply services in school		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Number of HCF with no sanitary services in school		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Number of HCF with no hygiene services in school		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Number of HCF with No Environmental cleanliness services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Number of HCF added in Basic WASH services in this year	CapEx	0	0	0	0	90	10	0	0	0	0	0	0
15	Number of HCF maintaining the	CapManE	17	868130	0	0	100	0	868130	0	0	0	0	0

Page 174

Handwritten signature

राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग, प्रमुख अति (प्राथमिक) अंश



	WaSH service in this year	x																		
16	Number of HCF operating WaSH services in this year	OpEx	17	3959018	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Number of HCF requiring DS for WaSH services in this year	DS	17	317900	0	0	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Total cost		0	5175048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WaSH in Public Places

S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment				Transfers	Available Investment (NRs.)	Total Estimated Gap	Bridging the Gap (%)									
					Household							Taxes	Trade	Shares	Equity	Bonds					
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes	Transfers													
H	WaSH in HCF																				
1	Total number of public places where public toilets are required		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Number of public toilets with Advanced WaSH facilities		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of public toilets with Basic WaSH facilities		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of public toilets with Limited WaSH facilities		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of public places with no WaSH services		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Number of public places added in Advanced WaSH services in this year	CapEx	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Number of public places added in Basic WaSH services in this year	CapEx	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of public places maintaining the WaSH service in	CapManE	22	931296	10	0	90	0	0	931296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

આપણે સુધારાના કાર્યો, સરકારી સ્તરેથી (મુખ્ય) કરીએ

Said

	2015 year																			
9	Number of public places operating WaSH services in this year	OpEx	22	4676892	10	0	90	0	4676892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of public places requiring DS for WaSH services in this year	DS	22	594000	0	0	100	0	594000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total Cost		0	6202188	0	0	0	0	6202188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVITY SUMMARY AND FUNDING MODALITY FOR WASH SERVICES YEAR 7

Water Supply

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	% of Available Investment				Total Estimated Gap	Bridging the Gap (%)				
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes	Transfers		Trade	Share	Equity	Bonds	
A	Water Supply		(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Population served from existing safety managed WSS		21782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Population served from basic WSS		12452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Population served from limited WSS		1227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Population served from existing safety managed tube wells		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Population served from existing tube wells delivering basic water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Population served from existing tube wells delivering limited water		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature

07/07/2015

07/07/2015

7	supply services	Total population served at the beginning of year	35481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Unserved population	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Existing WS projects improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	34	5974200	10	12	30	48	5974200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Existing WS projects improved (with management improvement) to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Tubewells improved to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		New WS projects added to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	5	5760600	0	15	45	40	5760600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Ongoing WS projects to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	0	0	0	15	55	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Added population in this year from WSP (Safely managed)		5130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Added population in this year from tubewells(Safely managed)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Cumulative population served from safely managed water supply systems		26912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		Cumulative population served from safely managed tubewells		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Cumulative total		26912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		Total cost	CapEx	0	11734600	0	0	0	0	11734600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Figure 4: Population served, investment and O&M costs (million)

[Handwritten signature]

2022



20	Number of systems requiring repair	CapManE	132	14741825	25	25	50	0	14741825	0	0	0	0	0
21	Number of WSS under operation	OpEx	132	8145940	85	0	15	0	8145940	0	0	0	0	0
22	Number of systems requiring DS	DS	131	13344180	0	0	50	50	13344180	0	0	0	0	0
23	Number of tubewells requiring repair	CapManE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Number of tubewells under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Number of tubewells requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Total cost		0	47968725	0	0	0	0	47968725	0	0	0	0	0
27	Investment Fraction		0	0	23	11	41	25	0	0	0	0	0	0
28	Total population		35481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Household Sanitation and Hygiene

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	% of Available Investment				Total Estimated Gap	Bridging the Gap (%)				
					Household					Total Estimated Gap	Shares	Equity	Bonds	
					Tariff and end fees	Investment in self supply	Taxes	Tariffs						
(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)			
B	Household Sanitation and Hygiene													
1	Population served from existing safely managed Sanitation service (population at the beginning of 2021)		37120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Population served from basic sanitation service (population at the beginning of 2021)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Population served from limited		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (Data Collection and Analysis)

Handwritten signature



	Sanitation service (population at the beginning of 2021)																		
4	Population served from Unimproved Sanitation service (population at the beginning of 2021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Unsewered population	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Total population served at the beginning of 2020 (population at the beginning of 2021)		37320																
7	Existing toilets with safety managed services improved for safe disposal of fecal matter later	CapEx	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Existing Toilets with basic facilities will be improved to safety managed toilets	CapEx	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Existing Toilets with limited facilities will be improved to safety managed toilets	CapEx	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Existing Toilets with unimproved sanitation facilities will be improved to safety managed toilets	CapEx	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Unsewered households making safety managed sanitation service	CapEx	0	0	0	60	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Added population in this year (Safely managed)	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Number of toilets requiring repair	CapManE	5115	6378233	0	100	0	0	0	0	0	0	0	6378233	0	0	0	0	0
15	Number of WSS under operation	Opex	5115	24609506	0	100	0	0	0	0	0	0	0	24609506	0	0	0	0	0
16	Number of systems requiring DS	DS	5115	93920	0	0	0	50	50	0	0	0	0	93920	0	0	0	0	0

Seled

ಇಲಾಖಾ ಅಧೀನದ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಸಾಂಖ್ಯಿಕ) ವಿಭಾಗ

30/1/19

17	Total cost	0	31281050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Investment Fraction	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FSM

S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment				Total Estimated Gap (NRs.)	Bridging the Gap (%)									
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes	Transfers		Trade	Shares	Equity	Bonds						
C	FSM																		
1	Population served from existing FSM (which has treatment unit) (Baseline population)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing FSM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing FSM projects completed	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	CapM&E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature

Amount required (CapEx, OpEx, DS) is cost (per day) of 1000

11	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

WWTP with Sewer

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment					Total Estimated Gap (NRs.)	Bringing the Gap (%)									
					Household				Transfers		Trade	Shares	Equity	Bonds						
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes													
D	WWTP with Sewer		(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Population served from existing WWTP with sewer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing WWTP with sewer improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing WWTP projects completed	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	CapM&E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

අනුමැතිය ලබාදීම සඳහා, අනුමැතිය ලබාදීම සඳහා (අනුමැතිය ලබාදීම)

Handwritten signature

2018

11	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SWM

S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (MRs.)	% of Available Investment				Total Estimated Gap (MRs.)	Bridging the Gap (%)									
					Household			Transfers		Available Investment (MRs.)	Trade	Shares	Equity	Bonds					
					Tariff and Fees (%)	Investment in self supply (%)	Taxes (%)												
E	SWM			(MRs.)	(%)	(%)	(%)	(MRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Population served from existing SWM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing SWM improved (with capital investment) to serve the population from safety managed water supply services		0	0	0	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population		0	0	0	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing WWTP projects completed	CapEx	0	0	0	10	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	CapManE	0	0	10	60	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	0	10	10	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	DS	0	0	0	0	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[Handwritten Signature]

WASH in School

S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment				Total Estimated Gap (NRs.)	Bidding the Gap (%)									
					Household			Transf ers (%)		Available Investment (NRs.)	Total Estimated Gap (NRs.)	Shares (%)	Equity (%)	Bonds (%)					
					Tariff and Fees (%)	Invest ment in self supply (%)	Taxes (%)												
F	WASH In School																		
1	Total number of schools		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Number of schools with Advanced Water services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of schools with Advanced Sanitation services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of schools with Advanced Hygiene services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of schools with basic Water services in school		68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Number of schools with basic Sanitation services in school		68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Number of schools with basic Hygiene services in school		66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of schools with limited Water service in school		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of schools with limited sanitation service in school		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of schools with limited hygiene service in school		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Number of schools with no Water supply services in school		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Number of schools with no sanitary services in school		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

नवभारत नगरपालिका काठमाडौं, नगरपालिका स्वास्थ्य (स्वास्थ्य) योजना

02 283

(Handwritten signature and stamp)

13	Number of schools with no hygiene services in school	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Number of schools added in Advanced WaSH services in this year	0	0	0	5	75	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Number of schools added in Basic WaSH services in this year	4	120000	0	5	65	30	0	0	0	128000	0	0	0	0	0	0
16	Number of schools maintaining the WaSH services in this year	70	3557383	0	0	70	30	0	0	0	3657383	0	0	0	0	0	0
17	Number of schools operating WaSH services in this year	70	11647057	0	2	98	0	0	0	0	11647057	0	0	0	0	0	0
18	Number of schools requiring DS for WaSH services in this year	70	2233000	0	0	50	50	0	0	0	2233000	0	0	0	0	0	0
19	Total cost	0	17065440	0	0	0	0	0	0	0	17065440	0	0	0	0	0	0

WaSH in HCF

S.N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (Mpa.)	% of Available Investment				Total Estimated Gap (Mpa.)	Bridging the Gap (%)							
					Household					Total Estimated Gap	Trade	Shares	Equity	Bonds			
					Tenure and Fees (%)	Investment in self supply (%)	Tenure (%)	Transfers (%)							Available Investment (Mpa.)	(%)	(%)
0	WaSH in HCF																
1	Total number of HCF		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Number of HCF with Basic Water services		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of HCF with Basic Sanitation services		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of HCF with Basic Hygiene services		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of HCF with Basic		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Number of schools with no hygiene services in school

[Handwritten signature]

Environmental cleaning services																									
6	Number of HCF with limited Water service in school	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Number of HCF with limited sanitation service in school	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Number of HCF with limited hygiene service in school	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Number of HCF with limited Environmental cleaning services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Number of HCF with no Water supply services in school	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Number of HCF with no sanitary services in school	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Number of HCF with no hygiene services in school	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Number of HCF with No Environmental cleanliness services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Number of HCF added in Basic WaSH services in this year	CapEx	0	0	0	0	90	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Number of HCF maintaining the WaSH service in this year	CapManE x	17	698130	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	698130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Number of HCF operating WaSH services in this year	OpEx	17	3859018	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3859018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Number of HCF requiring DS for WaSH services in this year	DS	17	317900	0	0	60	20	0	0	0	0	0	0	0	317900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Total cost		0	5175048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5175048	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WaSH in Public Places

S.N	Activities	Cost	Number	Amount	% of Available Investment				Transf	Available	Total	Bridging the Gap (%)												
					Tariff	Invest	Taxes	Household				Trade	Share	Equity	Bonds									

आवृत्ति: 2023-24, अंशक: 2023-24, दिनांक: 2023-24

Signature

0/2/185

		Category	(No)	Required (NRs.)	and Fees (%)	ment in self supply (%)	ern (%)	Investment (NRs.)	Estimated Gap (NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)
H	WaSH in HCF												
1	Total number of public places where public toilets are required		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Number of public toilets with Advanced WaSH facilities		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of public toilets with Basic WaSH facilities		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of public toilets with Limited WaSH facilities		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of public places with no WaSH services		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Number of public places added in Advanced WaSH services in this year	CapEx	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
7	Number of public places added in Basic WaSH services in this year	CapEx	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
8	Number of public places maintaining the WaSH service in this year	Cap/ManE	22	931296	10	0	90	931296	0	0	0	0	0
9	Number of public places operating WaSH services in this year	OpEx	22	4676892	10	0	90	4676892	0	0	0	0	0
10	Number of public places requiring DS for WaSH services in this year	DS	22	594000	0	0	100	594000	0	0	0	0	0
11	Total Cost		0	6202188	0	0	0	6202188	0	0	0	0	0

ACTIVITY SUMMARY AND FUNDING MODALITY FOR WASH SERVICES YEAR 8

Water Supply

असम प्रदेश सरकार, असम, भारत

2023-24

Handwritten signature





S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment					Total Estimated Gap (NRs.)	Bridging the Gap (%)							
					Household			Transfers	Available Investment (NRs.)		Trade	Shares	Equity	Bonds				
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes											
(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)						
A	Water Supply																	
1	Population served from existing safely managed WSS		26912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Population served from basic WSS		12452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Population served from limited WSS		1227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Population served from existing safely managed tube wells		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Population served from existing tube wells delivering basic water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Population served from existing tubewells delivering limited water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total population served at the beginning of year		40391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Unserved population		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Existing WS projects improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	0	4558400	10	30	48	4558400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Existing WS projects improved (with management improvement) to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and date: 04/18/2023

PROJECT IDENTIFICATION REPORT, REPORT AND WORK (PRAW) SHEET

11	Tubewells improved to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	New WS projects added to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	0	17224800	0	15	45	40	17224800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ongoing WS projects to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	0	0	0	15	55	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Added population in this year from WSP (Safety managed)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Added population in this year from tubewells(Safety managed)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Cumulative population served from safely managed water supply systems		26912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Cumulative population served from safely managed tubewells		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Cumulative total		26912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Total cost	CapEX	0	21783200	0	0	0	0	21783200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Number of systems requiring repair	CapManE x	137	16390572	25	25	50	0	16390572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Number of WSS under operation	OpEx	137	9131894	85	0	15	0	9131894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Number of systems requiring DS	DS	137	6165000	0	0	50	50	6165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Number of tubewells requiring repair	CapManE x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Number of tubewells under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Number of tubewells requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Total cost		0	53470600	0	0	0	0	53470600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Investment Fraction		0	0	0	23	14	41	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]



28	Total population	40591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	------------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Household Sanitation and Hygiene

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment				Total Estimated Gap	Bridging the Gap (%)					
					Household		Transfers	Available Investment (NRs.)		Trade	Shares	Equity	Bonds		
					Tariff and Fees	Investment in self supply								Taxes	
			(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
B	Household Sanitation and Hygiene														
1	Population served from existing safely managed Sanitation service (population at the beginning of 2021)		37320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Population served from basic sanitation service (population at the beginning of 2021)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Population served from limited Sanitation service (population at the beginning of 2021)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Population served from Unimproved Sanitation service (population at the beginning of 2021)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Un-served population		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Total population served at the beginning of 2020 (population at the beginning of 2021)		37320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Existing toilets with safely managed services improved for	CapEx	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STATE GOVERNMENT GENERAL SERVICES DEPARTMENT (G.S.D.)

[Signature]

03/10/2021





	safe disposal of fecal matter later																			
8	Existing Toilets with basic facilities will be improved to safely managed toilets	CapEx	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Existing Toilets with limited facilities will be improved to safely managed toilets	CapEx	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Existing Toilets with unimproved sanitation facilities will be improved to safely managed toilets	CapEx	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Unsewered households making safely managed sanitation service	CapEx	0	0	0	0	80	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Added population in this year (Safely managed)	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Number of toilets requiring repair	CapEx	5115	6578233	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Number of WSS under operation	Opex	6115	24609506	0	100	0	0	0	0	24609506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Number of systems requiring OS	OS	6115	93920	0	0	50	50	0	0	93920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Total cost		0	31281659	0	0	0	0	0	0	31281659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Investment Fraction		0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FSM

SN	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	% of Available Investment					Bridging the Gap (%)											
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes	Transfers	Available Investment	Total Estimated Gap	Trade	Shares	Equity	Bonds							

ಅವಶ್ಯಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ (ಎಂಪಿಎಸ್) ಸಿಬ್ಬಂದಿ

Signature

C	FSM	(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(%)	(NRs.)	(%)	(NRs.)	(%)	(NRs.)	(%)
1	Population served from existing FSM (which has treatment unit) (Baseline population)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing FSM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing FSM projects completed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring O&M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WWTP with Sewer

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment			Total Estimated Gap (NRs.)	Bridging the Gap (%)					
					Household		Transfers		Trade	Shares	Equity	Bonds		
					Tariff and Fees	Investment in self supply							Taxes	Total Estimated Gap
D	WWTP with Sewer		(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)

असुरे उपकरणों का उपयोग, प्रवेश नोंत (नगर पंचायत) अंतर्गत

03/19/1

Signature
2018/03/19



1	Population served from existing WWTP with sewer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing WWTP with sewer improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing WWTP projects completed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SWM

S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (INR.)	% of Available Investment					Total Estimated Gap (INR.)	Bridging the Gap (%)												
					Household		Transfers	Taxes	Available Investment (INR.)		Trade	Shares	Equity	Bonds									
					Tariff and Fees	Investment in self supply									(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)			
E	SWM																						

अनुसंधान विभाग, अहमदाबाद नगरपालिका (अहमदाबाद)

[Handwritten Signature]



1	Population served from existing SWM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing SWM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services	0	0	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population	0	0	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing WWTP projects completed	CapEx	0	0	10	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	CapManE x	0	10	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	10	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	DS	0	0	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WASH in School

S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment			Transfers	Available Investment (NRs.)	Total Estimated Gap	Bridging the Gap (%)						
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes				Trade	Shares	Equity	Bonds			
F	WASH in School		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Total number of schools		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

आपके आधिकारिक आदेश, अक्षरों को हटाएं (अक्षरों को हटाएं)

[Handwritten signature]

20/10/20

	services in school																	
12	Number of HCF with no hygiene services in school	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Number of HCF with No Environmental cleanliness services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Number of HCF added in Basic WaSH services in this year	0	0	0	0	0	90	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Number of HCF maintaining the WaSH service in this year	17	858130	0	0	100	0	0	0	0	858130	0	0	0	0	0	0	0
16	Number of HCF operating WaSH services in this year	17	3959018	0	0	100	0	0	0	0	3959018	0	0	0	0	0	0	0
17	Number of HCF requiring DS for WaSH services in this year	17	317900	0	0	80	20	0	0	0	317900	0	0	0	0	0	0	0
18	Total cost	0	5175048	0	0	0	0	0	0	0	5175048	0	0	0	0	0	0	0

WaSH in Public Places

S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment			Total Estimated Gap (NRs.)	Bridging the Gap (%)									
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Transfer		Trade	Shares	Equity	Bonds						
H	WaSH in HCF																	
1	Total number of public places where public toilets are required		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Number of public toilets with Advanced WaSH facilities		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of public toilets with Basic WaSH facilities		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of public toilets with Limited WaSH facilities		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

शुद्धता अभियान, स्वच्छता अभियान (संयुक्त)

2018

(Handwritten signature)



5	Number of public places with no WaSH services	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Number of public places added in Advanced WaSH services in this year	CapEx	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Number of public places added in Basic WaSH services in this year	CapEx	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of public places maintaining the WaSH service in this year	CapManEx	22	931290	10	0	90	0	931296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of public places operating WaSH services in this year	OpEx	22	4676602	10	0	90	0	4676692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of public places requiring DS for WaSH services in this year	DS	22	594000	0	0	100	0	594000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total Cost		0	6202188	0	0	0	0	6202188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVITY SUMMARY AND FUNDING MODALITY FOR WASH SERVICES YEAR 9

Water Supply

S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment				Transferees	Available Investment (NRs.)	Total Estimated Gap	Bridging the Gap (%)								
					Household							Trade	Shares	Equity	Bonds					
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes									(N)	(N)	(N)	(N)	
A	Water Supply																			
1	Population served from existing safety managed WSS		26912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Population served from basic WSS		12452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Digitized by: *[Signature]*

30/1/19

3	Population served from limited WSS	1227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Population served from existing safety managed tube wells	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Population served from existing tube wells delivering basic water supply services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Population served from existing tubewells delivering limited water supply services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total population served at the beginning of year	40591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Unserved population	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Existing WS projects improved (with capital investment) to serve the population from safety managed water supply services	0	4558400	10	12	30	48	4558400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Existing WS projects improved (with management improvement) to serve the population from safety managed water supply services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tubewells improved to serve the population from safety managed water supply services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	New WS projects added to serve the population from safety managed water supply services	0	17224800	0	15	45	40	17224800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ongoing WS projects to serve the population from safety managed water supply services	0	0	0	15	55	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Added population in this year from WSP (Safety managed)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Page 150

Signature

Water supply department, account unit, west bengal (india) 711001



15	Added population in this year from tubewells(Safety managed)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Cumulative population served from safety managed water supply systems		26912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Cumulative population served from safety managed tubewells		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Cumulative total		26912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Total cost	CapEx	0	21783200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Number of systems requiring repair	CapManE	137	14659817	25	25	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Number of WSS under operation	OpEx	137	9131894	65	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Number of systems requiring DS	DS	137	6165000	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Number of tubewells requiring repair	CapManE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Number of tubewells under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Number of tubewells requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Total cost		0	51739911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Investment Fraction		0	0	23	13	40	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Total population		40591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Household Sanitation and Hygiene

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	% of Available Investment				Total Estimated Gap	Bridging the Gap (%)															
					Household		Taxes	Transferers		Available Investment	Trade	Share	Equity	Bonds											
					Tariff and Fees	Investment in self supply																			

DATE: 15/08/2024, 10:00 AM (AMC) (AMC)

Handwritten signature

24/10/2024

B	Household Sanitation and Hygiene	(No)	(NPa.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(NPa.)	(NPa.)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Population served from existing safely managed Sanitation service (population at the beginning of 2021)	37320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Population served from basic sanitation service (population at the beginning of 2021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Population served from limited Sanitation service (population at the beginning of 2021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Population served from Unimproved Sanitation service (population at the beginning of 2021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Unreserved population	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Total population served at the beginning of 2020 (population at the beginning of 2021)	37320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Existing toilets with safely managed services improved for safe disposal of fecal matter later	CapEx	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Existing Toilets with basic facilities will be improved to safely managed toilets	CapEx	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Existing Toilets with limited facilities will be improved to safely managed toilets	CapEx	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Existing Toilets with unimproved sanitation facilities will be improved to safely managed toilets	CapEx	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Unreserved households making	CapEx	0	0	60	40	0	0	0	0	0	0	0

संयुक्त राष्ट्र संघ, नगरपालिका विकास विभाग

2020

(Handwritten signature)



	safely managed sanitation service																			
12	Added population in this year (Safely managed)	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Number of toilets requiring repair	CapManE x	5115	6578233	0	100	0	0	6578233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Number of WSS under operation	Opex	5115	24609506	0	100	0	0	24609506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Number of systems requiring DS	DS	5115	93920	0	0	50	50	93920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Total cost		0	31281658	0	0	0	0	31281658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Investment Fraction		0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FSM

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment				Total Estimated Gap (NRs.)	Bridging the Gap (%)										
					Household			Transfers		Total Estimated Gap (NRs.)	Trades	Shares	Equity	Bonds						
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes								(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
C	FSM		(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Population served from existing FSM (which has treatment unit) (Baseline population)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing FSM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing FSM projects completed	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source: WSP (2017) Report, prepared with support (participatory) from

UNICEF

Handwritten signature and date



	from FSM																		
6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	Cap/Var/E x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WWTP with Sewer

S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment				Total Estimated Gap (NRs.)	Bridging the Gap (%)									
					Household		Transf ers	Available Investment (NRs.)		Total Estimated Gap (NRs.)	Shares	Equity	Bonds						
					Tariff and Fees	Invest ment In self supply								(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
0	WWTP with Sewer																		
1	Population served from existing WWTP with sewer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing WWTP with sewer improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing WWTP projects completed	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[Handwritten Signature]

01.11.2022

6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	CapManE x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SWM

S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment				Total Estimated Gap (NRs.)	Bridging the Gap (%)									
					Tax	Taxes	Transfers	Available Investment (NRs.)		Trade	Shares	Equity	Bonds						
1	Population served from existing SWM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing SWM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services		0	0	0	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population		0	0	0	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing WWTP projects completed	CapEx	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

आवृत्त: आनुवंशिक विज्ञान, अणुसंशोधन विभाग (अणुसंशोधन) भारत

10/01/2023
10/01/2023



7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	CapManE x	0	10	60	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	10	10	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	DS	0	0	0	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WaSH in School

S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment				Total Estimated Gap	Bridging the Gap (%)								
					Household					Total Estimated Gap (NRs.)	Shares	Equity	Bonds					
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes	Transfers						Available Investment (NRs.)	Trucks	(%)	(%)	
F	WaSH in School																	
1	Total number of schools		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Number of schools with Advanced Water services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of schools with Advanced Sanitation services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of schools with Advanced Hygiene services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of schools with basic Water services in school		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Number of schools with basic Sanitation services in school		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Number of schools with basic Hygiene services in school		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of schools with limited Water service in school		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature or initials in blue ink.

STATE WATER SUPPLY, STORAGE AND SEWERAGE BOARD

5/1/2018

9	Number of schools with limited sanitation service in school	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Number of schools with limited hygiene service in school	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Number of schools with no Water supply services in school	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Number of schools with no sanitary services in school	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Number of schools with no hygiene services in school	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Number of schools added in Advanced WASH services in this year	CapEx	0	0	0	0	5	75	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Number of schools added in Basic WASH services in this year	CapEx	0	0	0	5	65	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Number of schools maintaining the WASH service in this year	CapMainE x	70	3086383	0	0	70	30	30	3086383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Number of schools operating WASH services in this year	OpEx	70	11678337	0	2	86	0	0	11678337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Number of schools requiring DS for WASH services in this year	DS	70	2233000	0	0	50	50	50	2233000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Total cost		0	16997700	0	0	0	0	0	16997700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WASH in HCF

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	% of Available Investment					Total Estimated Gap	Bridging the Gap (%)													
					Household						Available Investment	Trade	Shares	Equity	Bonds									
					Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes	Transfer	(NRs.)							(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)			
G	WASH in HCF		(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(NRs.)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)

Source: Government of Karnataka, Annual Report 2014-15 (Public Accounts Department)

Date: 2019

1	Total number of HCF	17																			
2	Number of HCF with Basic Water services	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of HCF with Basic Sanitation services	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of HCF with Basic Hygiene services	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of HCF with Basic Environmental cleaning services	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Number of HCF with limited Water service in school	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Number of HCF with limited sanitation service in school	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of HCF with limited hygiene service in school	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of HCF with limited Environmental cleaning services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of HCF with no Water supply services in school	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Number of HCF with no sanitary services in school	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Number of HCF with no hygiene services in school	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Number of HCF with No Environmental cleanliness services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Number of HCF added in Basic WaSH services in this year	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Number of HCF maintaining the WaSH service in this year	CapManE	17	898130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Number of HCF operating WaSH services in this year	OpEx	17	3959018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Number of HCF requiring DS for WaSH services in this year	DS	17	317900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q4/2023

श्री जयशंकर प्रसाद, अध्यक्ष, एन.एन.एन. (एन.एन.एन.) समिति

(Handwritten signature)



18	Total cost	0	5175048	0	0	0	0	0	0	5175048	0	0	0	0	0
----	------------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	---	---

WaSH in Public Places

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment				Total Estimated Gap (NRs.)	Bridging the Gap (%)					
					Household		Transfers	Available Investment (NRs.)		Trade	Shares	Equity	Bonds		
					Tariff and Fees (%)	Investment in self supply (%)								Taxes (%)	(%)
H	WaSH in HCF		(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Total number of public places where public toilets are required		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Number of public toilets with Advanced WaSH facilities		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of public toilets with Basic WaSH facilities		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of public toilets with Limited WaSH facilities		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of public places with no WaSH services		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Number of public places added in Advanced WaSH services in this year	CapEx	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Number of public places added in Basic WaSH services in this year	CapEx	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of public places maintaining the WaSH service in this year	CapManE x	22	931296	10	0	90	931296	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of public places operating WaSH services in this year	OpEx	22	4676892	10	0	90	4676892	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of public places requiring	DS	22	594000	0	0	100	594000	0	0	0	0	0	0	0

नगरपालिका प्रशासकीय अधिकारी, नगरपालिका प्रशासकीय अधिकारी (प्रशासन) कैलाल

04.07

(Handwritten signature)

DS for WaSH services in this year														
11	Total Cost	0	6202188	0	0	0	0	0	0	0	6202188	0	0	0

ACTIVITY SUMMARY AND FUNDING MODALITY FOR WASH SERVICES YEAR 10

Water Supply

S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (NRs.)	% of Available Investment				Total Estimated Gap (NRs.)	Bridging the Gap (%)						
					Household			Transfers (%)		Available Investment (NRs.)	Total Estimated Gap (NRs.)	Trades (%)	Shares (%)	Equity (%)	Bonds (%)	
					Tariff and Fees (%)	Investment in self supply (%)	Taxes (%)									
A	Water Supply															
1	Population served from existing safely managed WSS		26912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Population served from basic WSS		12452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Population served from limited WSS		1227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Population served from existing safely managed tube wells		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Population served from existing tube wells delivering basic water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Population served from existing tubewells delivering limited water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total population served at the beginning of year		40581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Unserved population		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Existing WS projects improved	CapEx	14	1139600	10	12	30	48	1139600	0	0	0	0	0	0	0

Source: Integrated WaSH, Access and Resilient (AWASH) Program

2021/2022

Handwritten signature



	(with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services																			
10	Existing WS projects Improved (with management improvement) to serve the population from safety managed water supply services	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tubewells Improved to serve the population from safely managed water supply services	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	New WS projects added to serve the population from safety managed water supply services	CapEx	14	4306200	0	15	45	40	4306200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ongoing WS projects to serve the population from safety managed water supply services	CapEx	0	0	0	15	55	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Added population in this year from WSP (Safely managed)		3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Added population in this year from tubewells(Safely managed)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Cumulative population served from safely managed water supply systems		30718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Cumulative population served from safely managed tubewells		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Cumulative total		30718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Total cost	CapEX	0	5445800	0	0	0	0	5445800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Number of systems requiring repair	CapManE x	137	11733287	25	25	50	0	11733287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Number of WISS under operation	OpEx	137	9131854	85	0	15	0	9131854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Number of systems requiring DS	DS	151	10575000	0	0	50	50	10575000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Number of tubewells requiring repair	CapManE x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

संस्थागत प्रशासकीय कार्यवाही, संशोधन व प्रशासन (सामान्य) विभाग

[Handwritten Signature]

दिनांक 20/9



24	Number of tubewells under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Number of tubewells requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Total cost		0	36885991	0	0	0	0	0	0	0	36885991	0	0	0	0	0	0	0
27	Investment Fraction		0	0	29	10	40	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Total population		40506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Household Sanitation and Hygiene

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	% of Available Investment				Total Estimated Gap	Bridging the Gap (%)							
					Household	Transfers	Available Investment	Total Estimated Gap		Trade	Shares	Equity	Bonds				
			(No)	(NRs.)	Tariff and Fees	Investment in self supply	Taxes		(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
B	Household Sanitation and Hygiene																
1	Population served from existing safely managed Sanitation service (population at the beginning of 2021)		37320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Population served from basic sanitation service (population at the beginning of 2021)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Population served from limited Sanitation service (population at the beginning of 2021)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Population served from Unimproved Sanitation service (population at the beginning of 2021)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

[Handwritten Signature]

Page 210



5	Unserved population		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Total population served at the beginning of 2020(population at the beginning of 2021)		37320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Existing toilets with safely managed services improved for safe disposal of fecal matter later	CapEx	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Existing Toilets with basic facilities will be improved to safely managed toilets	CapEx	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Existing Toilets with limited facilities will be improved to safely managed toilets	CapEx	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Existing Toilets with unimproved sanitation facilities will be improved to safely managed toilets	CapEx	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Unserved households making safety managed sanitation service	CapEx	0	0	0	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Added population in this year (Safely managed)	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Number of toilets requiring repair	CapManE x	5115	6578233	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Number of WSS under operation	Opex	5115	24609506	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Number of systems requiring DS	DS	5115	93920	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Total cost		0	31281659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Investment Fraction		0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FSM

Signature
 Date: 21/11/2023

ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 21/11/2023

ಪುಟ 2/11

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	% of Available Investment				Bridging the Gap (%)					
					Household		Transfers	Available Investment	Total Estimated Gap	Trade	Shares	Equity	Bonds	
					Tariff and Fees	Investment in self supply								Taxes
C	FSM		(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Population served from existing FSM (which has treatment unit) (Baseline population)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing FSM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing FSM projects completed	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	CapManEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WWTP with Sewer



ಅವಕಾಶ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆ (UWSM) ವಿಭಾಗ

03.07.2022

Bridging the Gap (%)

% of Available Investment

Bridging the Gap (%)

S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required (NRs.)	Household		Taxes	Transfers	Available Investment (NRs.)	Total Estimated Gap	Trade	Shares	Equity	Bonds
					Tariff and Fees	Investment in self supply								
D			(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	WWTP with sewer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Population served from existing WWTP with sewer													
2	Existing WWTP with sewer improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing WWTP projects completed	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	CapManEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SWM

Bridging the Gap (%)

% of Available Investment

PROJECT APPROVED BY THE BOARD, MUNICIPAL CORPORATION, BANGALORE

2023

[Handwritten Signature]



S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required	Household			Transfers	Available Investment	Total Estimated Gap	Trade	Shares	Equity	Bonds
					Taxiff and Fees	Investment in self supply	Taxes							
E	SWM		(No)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(NRs.)	(NRs.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Population served from existing SWM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Existing SWM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services		0	0	0	20	80	0	0	0	0	0	0	0
3	New projects added to serve the population		0	0	0	20	80	0	0	0	0	0	0	0
4	Ongoing WWTP projects completed	CapEx	0	0	0	10	90	0	0	0	0	0	0	0
5	Added population in this year from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cumulative population served from FSM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total cost	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of systems requiring repair	CapMainEx	0	0	10	60	30	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of systems under operation	OpEx	0	0	10	10	80	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of systems requiring DS	DS	0	0	0	0	80	20	0	0	0	0	0	0
11	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WaSH in School

%		%		%		%	
Available Investment		Household		Bridging the Gap		Bridging the Gap	

DATE PREPARED: MONTH, YEAR AND PAGE(S) (TOTAL) SHEET

Page 2/14

[Handwritten signature]



S N	Activities	Cost Category	Number	Amount Required (INRs.)	Tariff and Fees (%)	Investment in self supply (%)	Taxes (%)	Transfers (%)	Available Investment (INRs.)	Total Estimated Gap (INRs.)	Trade (%)	Shares (%)	Equity (%)	Bonds (%)
F	WASH in School													
1	Total number of schools		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Number of schools with Advanced Water services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of schools with Advanced Sanitation services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of schools with Advanced Hygiene services		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of schools with basic Water services in school		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Number of schools with basic Sanitation services in school		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Number of schools with basic Hygiene services in school		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of schools with limited Water service in school		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of schools with limited sanitation service in school		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of schools with limited hygiene service in school		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Number of schools with no Water supply services in school		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Number of schools with no sanitary services in school		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Number of schools with no hygiene services in school		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Number of schools added in Advanced WASH services in this year	CapEx	0	0	0	5	75	20	0	0	0	0	0	0
15	Number of schools added in	CapEx	0	0	0	5	65	30	0	0	0	0	0	0

अनुसंधान विभाग, अहमदाबाद (अनुसंधान विभाग)

03/2/19

(Handwritten signature and stamp)

	Basic WaSH services in this year	CapManE x	70	3086363	0	0	70	30	3086363	0	0	0	0
16	Number of schools maintaining the WaSH service in this year	CapManE x	70	3086363	0	0	70	30	3086363	0	0	0	0
17	Number of schools operating WaSH services in this year	OpEx	70	11678337	0	2	96	0	11678337	0	0	0	0
18	Number of schools requiring DS for WaSH services in this year	DS	70	2233000	0	0	50	50	2233000	0	0	0	0
19	Total cost		0	18997700	0	0	0	0	18997700	0	0	0	0

WaSH in HCF


S N	Activities	Cost Category	Number (No)	Amount Required (NPa.)	% of Available Investment				Total Estimated Gap (NPa.)	Bridging the Gap (%)				
					Household			Transf ers		Trade	Shares	Equity	Bonds	
					Tariff and Fees	Invest ment in self supply	Taxes							
G	WaSH in HCF													
1	Total number of HCF		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Number of HCF with Basic Water services		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of HCF with Basic Sanitation services		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of HCF with Basic Hygiene services		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of HCF with Basic Environmental cleaning services		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Number of HCF with limited Water service in school		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Number of HCF with limited sanitation service in school		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of HCF with limited		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature and date: 04/2/23

WaSH in HCF

2	Number of public toilets with Advanced WaSH facilities		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Number of public toilets with Basic WaSH facilities		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Number of public toilets with Limited WaSH facilities		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Number of public places with no WaSH services		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Number of public places added in Advanced WaSH services in this year	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Number of public places added in Basic WaSH services in this year	CapEx	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Number of public places maintaining the WaSH service in this year	CapManE x	22	931296	10	0	0	0	0	50	0	931296	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Number of public places operating WaSH services in this year	OpEx	22	4676892	10	0	0	0	0	50	0	4676892	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Number of public places requiring DS for WaSH services in this year	DS	22	594000	0	0	0	0	0	100	0	594000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total Cost		0	6202188	0	0	0	0	0	0	0	6202188	0	0	0	0	0	0	0	0



 Date: 21/08/2022



ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು

2022



ACTIVITIES FOR WATER SUPPLY SERVICES WITHIN MUNICIPALITY

S.N	Priorities	Units	Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10	Total for 10 years
Existing CAPEX including feasibility studies														
1	Existing Projects													
1.1	Feasibility studies to make water supply services safely managed													
a	Number	Num	11	0	23	0	31	0	0	12	0	0	0	
b	Cost	NRs.	716000	0	1067120	0	966920	0	0	227920	0	0	0	2977960
1.2	Project initiated to make the water supply services safely managed													
a	Number	Num	11	0	23	0	31	0	0	12	0	0	0	
b	Cost	NRs.	3580000	0	5335600	0	4834600	0	0	1139600	0	0	0	14889800
1.3	Project ongoing to make water supply services safely managed													
a	Number	Num	11	11	34	23	54	31	31	12	12	12	0	231
b	Cost	NRs.	0	14320000	21342400	21342400	21342400	19338400	19338400	0	4558400	4558400	0	126140600

ಮಲ್ಲನಗರ ನಗರಪಾಲಿಕಾ ಆಯೋಗವು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (ಬಾಂಧವ್ಯ) ಬೆಂಗಳೂರು
219

SC/AC

ಆಯೋಗದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ

೧೨

1.4	Projects completed for making water supply services safely managed														
a	Number	Num	0	0	0	11	0	23	0	31	0	0	12		
b	Cost		0	0	0	358 000 0	0	533 560 0	0	483 460 0	0	0	113 960 0	14889900	
Existing Projects one time repair															
1.5	One time repair of existing projects														
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	CapManEx for projects (for existing assets)														
a	Number	Num	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
b	Cost	NRs.	1392723	671 6	132 378 3	125 231 8	126 521 7	127 922 8	116 135 8	121 340 8	135 917 3	138 514 9	142 072 0	145 145 0	14509785
1.7	CapManEx for projects (for newly built asset to make WS safely managed)														
a	Number	Num	0	0	0	0	11	11	34	34	65	65	65		
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	126 732 0	126 732 0	315 012 240 000 04	315 612 240 000 04	486 757 080 000 1	415 157 080 000 03	415 157 080 000 03	22017597. 20000000 3	
1.8	Operation of														

Sign





	existing projects													
a	Number	Num	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
b	Cost	NRs.	2317804	2317804	2317804	2317804	288258	288258	364561	364561	433359	433359	433359	35328385
1.9	Monitoring of existing projects													
a	Mandays of monitoring expert	Num	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	
b	Costs	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000	11220000
1.10	Technical support for existing projects													
a	Mandays for technical expert	Num	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	
b	Costs	1530000	1530000	1530000	1530000	1530000	1530000	1530000	1530000	1530000	1530000	1530000	1530000	16830000
1.11	Training for existing project													
a	Number of participants	Num	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	
b	Costs	1275000	1275000	1275000	1275000	1275000	1275000	1275000	1275000	1275000	1275000	1275000	1275000	14025000
c	Number of trainings conducted	Num	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
1.12	Toolsets for existing projects													
a	Number of toolset	Num	0	0	0	12	0	25	0	34	0	0	14	
b	Cost	Num	0	0	0	180	0	375	0	510	0	0	210	12750000

Handwritten signature

						000		000		000		000	
						0		0		0		0	
2	Tubewells												
Capex for Tubewells													
2.1	Feasibility studies to make Tubewell water supply safely managed												
a	Number of tubewells upgraded to safely managed	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Tubewells completed for making water supply services safely managed												
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Tubewells replaced by New and ongoing water supply schemes												
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	NRs.	Would be included in ongoing water supply and new water supply schemes										

Signature



११

११



		cost												
Existing tubewells one time repair	Tubewells to maintain the water supply service													
2.4	One time repair of existing tubewells													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	CapManEx for existing assets													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	CapManEx for projects (for newly built asset to make WS safely managed)													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Operation of Tube wells													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Monitoring of Tubewells													
a	Mandays of monitoring expert	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Technical support for existing projects													
a	Mandays of monitoring expert	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	Cost													

S. S. Rao

ಇವರ ಜಾಗರಣೆ
ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

a	Number of participant	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Number of Trainings Conducted	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.11	Toolsets for existing projects													
a	Number of toolset	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	New Water Supply Projects													
New CAPEX including feasibility studies														
3.1	Feasibility Studies													
a	Number	Num	16	0	19	0	5	0	0	13	0	0	0	
b	Cost	NRs.	795960	0	112 890 0	0	290 880	0	0	831 240	0	0	0	3046660
3.2	Project Initiated													
a	Number	Num	17	0	19	0	5	0	0	14	0	0	0	
b	Cost	NRs.	4057200	0	564 300 0	0	145 440 0	0	0	430 620 0	0	0	0	15460800
3.3	Project Ongoing													
a	Number	Num	17	17	36	19	24	5	5	14	14	14	0	
b	Cost	NRs.	0	162 288 00	162 288 00	225 720 00	225 720 00	581 760 0	581 760 0	0	172 248 00	172 248 00	0	12368640 0
3.4	Projects completed													
a	Number	Num	0	0	0	17	0	19	0	5	0	0	14	
b	Cost	NRs.	0	0	0	405	0	564	0	145	0	0	430	15460800

समवाय नगरपालिका खानेपानी, समवाय तथा सञ्चालन (ग्राम) योजना
224

Signature





						720		300		440			620	
						0		0		0			0	
3.5	Maintenance													
a	Number	Num	0	0	0	0	17	17	36	36	41	41	41	
b	Cost	Num	0	0	0	0	143	143	343	343	394	313	313	19963544.4
							624	624	387	387	872	728	728	
							8.8	8.8	0.8	0.8	8.4	8.4	8.4	
3.6	Operation													
a	Number	Num	0	0	0	0	17	17	36	36	41	41	41	
b	Cost	Num	0	0	0	0	831	831	198	198	228	228	228	12493438.13
							248.	248.	739	739	538	538	538	
							62	62	9.65	9.65	0.53	0.53	0.53	
3.7	Operation													
a	Number	Days	0	0	0	0	51	51	108	108	123	123	123	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	204	204	432	432	492	492	492	2748000
							000	000	000	000	000	000	000	
3.8	Technical support post construction													
a	Mandays for technical expert	Days					85	85	180	180	205	205	205	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	306	306	648	648	738	738	738	4122000
							000	000	000	000	000	000	000	
3.9	Preconstruction training													
a	Number of participants	Num	187	0	209	0	55	0	0	154	0	0	0	
b	Cost	NRs.	510000	0	570000	0	150000	0	0	420000	0	0	0	1850000
c	Number of trainings conducted	Num	17	0	19	0	5	0	0	14	0	0	0	
3.10	Yearly trainings (post construction)													
a	Number of participants					51	51	108	108	123	123	123	165	
b	Cost	NRs.	0	0	0	255000	255000	540000	540000	615000	615000	615000	825000	4260000
c	Number of trainings	Num	0	0	0	2.04	2.04	4.32	4.32	4.92	4.92	4.92	6.6	34.08000000000000

ಮಹಾನ್ ನಗರಪಾಲಿಕಾ ಮನಿಷ್ಠೆ, ಮಹಾನ್ ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್) ಯೋಜನೆ

225

ಪುಟ

Signature

ಮಹಾನ್ ನಗರ ಪಾಲಿಕಾ
ಮಹಾನ್ ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ

	Conducted													5
3.11	Toolsets for existing projects													
a	Number of toolset	Num	0	0	0	17	0	19	0	5	0	0	14	
b	Cost	Nrs.	0	0	0	255 000 0	0	285 000 0	0	750 000	0	0	210 000 0	8250000
4	Ongoing Projects													
4.1	DPR Preparation													
a	Numbers		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost		1560120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1560120
4.2	DPR Preparation													
a	Numbers	Num	11	11	10	7	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	Nrs.	5394785 0	690 449 50	407 735 00	188 208 00	0	0	0	0	0	0	0	16256710 0
4.3	Project Completed													
a	Numbers	Num	0	0	1	3	7	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	Nrs.	0	0	119 600 0	114 800 0	111 274 00	0	0	0	0	0	0	13471400
c	% cumulative financial progress	%	50.29	74.4 4	89.1 2	96.1 1	100	100	100	100	100	100	100	
4.4	Maintenance													
a	Number	%	0	0	0	1	4	11	11	11	11	11	11	
b	Cost	Nrs.	0	0	0	127 369 2	169 688 1	694 047 0	694 047 0	694 047 0	622 087 0	598 178 0	301 930 0	39013933
4.5	Operation													
a	Number	%	0	0	0	1	4	11	11	11	11	11	11	
b	Cost	Nrs.	0	0	0	191 769 87	484 956 49	251 292 2.85	251 292 2.85	251 292 2.85	251 292 2.85	251 292 2.85	251 292 2.85	15754263. 45996999 9
4.6	Monitoring Post													

मलगाड नगरपालिका कार्यालय, मलगाड तथा पश्चिमा (खालम्ब) योजना
226

Signature





a	Number	%	0	0	0	3	12	33	33	33	33	33	33	
b	Cost	Nrs.	0	0	0	120 00	480 00	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	852000
4.7	Mandays of monitoring expert													
a	Number	%	0	0	0	5	20	55	55	55	55	55	55	
b	Cost	Nrs.	0	0	0	180 00	720 00	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	1278000
4.8	Yearly trainings (post construction)													
a	Number	%	0	0	3	12	33	33	33	33	33	33	33	
b	Cost	Nrs.	0	0	150 00	600 00	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	495 000	1560000
c	Number of trainings conducted	%	0	0	0.12	0.48	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	
4.9	Toolsets for existing projects													
a	Numbers	Num	0	0	1	3	7	0	0	0	0	0	0	

SANITATION

1. ACTIVITIES FOR HOUSEHOLD SANITATION SERVICES WITHIN MUNICIPALITY

S.N	Sanitation (household level)	Units	Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10	Total for 10 years
1.1	Converting No toilet to Safely managed toilets													
a	Number	Num	49	97	97	97	97	49	0	0	0	0	0	486
b	Cost	NRs.	394 927 3	7898 546	7898 546	7898 546	7898 546	3949 273	0	0	0	0	0	39492730
1.2	Converting Unimproved toilets to Safely													

Secord

ಶುಭಕರ ಕಛೇರಿ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಛೇರಿ

	managed toilets													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Converting Toilets with Limited facilities to safely managed toilets													
a	Number	Num	13	26	26	26	26	13	0	0	0	0	0	130
b	Cost	NRs.	675 671	1351 343	1351 343	1351 343	1351 343	6756 71	0	0	0	0	0	6756714
1.4	Converting toilets with Basic facilities to safely managed toilets													
a	Number	Num	320	640	640	640	640	320	0	0	0	0	0	3200
b	Cost	NRs.	260 840 6	5216 811	5216 811	5216 811	5216 811	2608 406	0	0	0	0	0	26084056
1.5	Improving Safely Managed Toilet													
a	Number	Num	219	438	438	438	438	219	0	0	0	0	0	2190
b	Cost	NRs.	102 660 1	2053 203	2053 203	2053 203	2053 203	1026 601	0	0	0	0	0	10266014
c	Toilet made safely managed	Num	382	763	763	763	763	382	0	0	0	0	0	
d	Toilets made accessible for people with limited mobility	Num	102	204	204	204	204	102	0	0	0	0	0	
e	Total safely managed toilets within	Num	257 2	3335	4098	4861	5524	6006	6006	6006	6006	6006	6006	

Sejan





	Municipality including accessibility for people with limited mobility													
1.6	Construction of handwashing facilities in households													
a	Number	Num	326	652	652	652	652	326	0	0	0	0	0	
c	Cost	NRs.	162 894 4	3257 888	3257 888	3257 888	3257 888	1628 944	0	0	0	0	0	16289440
1.7	Yearly repair of existing toilets													
a	Number	Num	499 7	4997	4997	4997	4997	4997	4997	4997	4997	4997	4997	
b	Cost	NRs.	433 657 8	4336 578	4336 578	4336 578	4336 578	4336 578	4336 578	4336 578	4336 578	4336 578	4336 578	47702358
1.8	CapManEx for projects (for newly built asset to make HH toilet safely managed with septic tank and providing accessibility to people with limited mobility, handwashing facility)													
a	Number	Num	0	601	1802	3003	4204	5405	6006	6006	6006	6006	6006	
b	Cost	NRs.	0	2238 85	6716 54	1119 423	1567 192	2014 961	2238 846	2238 846	2238 846	2238 846	2238 846	16791345
1.9	Operation of existing													

Said

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಬೆಂಗಳೂರು

Toilets														
a	Number	NRs.	5520	5560	5668	5763	5860	5957	6006	6006	6006	6006	6006	
b	Cost	NRs.	21758990	219493318	223300154000	22710699	2309138259998	234720662	23662408	23662408	23662408	23662408	23662408	253624525
1.10	Operation of existing Toilets													
a	Number	NRs.	6006	6006	6006	6006	6006	6006	6006	6006	6006	6006	6006	
b	Cost	NRs.	939200	939200	939200	939200	939200	939200	939200	939200	939200	939200	939200	10331200
1.11	Monitoring of toilet/accessibility to toilet/handwashing facilities													
a	Number	NRs.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
b	Cost	NRs.	37568	37568	37568	37568	37568	37568	37568	37568	37568	37568	37568	413248
1.12	Sanitation and Hygiene motivation to households													
a	Manpower required as Motivator	Num	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	
b	Cost	NRs.	56352	56352	56352	56352	56352	56352	56352	56352	56352	56352	56352	619672

2. ACTIVITIES FOR FSM SERVICES WITHIN MUNICIPALITY

S.N	Sanitation(FSM)	Units	Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10	Total for 10 years
Existing CAPEX including feasibility														

नगरपालिका नगरपालिका योजना, नगरपालिका तथा स्वास्थ्य (स्वास्थ्य) योजना
230

Scanned





studies														
2.1	Existing FSM													
2.1.1	Feasibility studies													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Project initiated													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Project ongoing													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Project Completed													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Existing Projects one time repair														
2.1.5	One time repair of existing projects													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6	CapManEx of FSM													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7	CapManEx for FSM (for newly built asset for safely managed sanitation)													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8	Operation of existing													

मन्सगाड नगरपालिका खुलेपानी, सरसकट तथा स्वच्छता (सागम) योजना

Striad

उमरकटार गाउँपालिका

	projects													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.9	Monitoring of existing projects													
a	Mandays of monitoring expert	Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.10	Technical support for existing projects													
a	Mandays for technical expert	Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.11	Training for existing project													
a	Number of participants	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Number of trainings conducted		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.12	Number of toolset													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	New FSM Projects													
Existing CAPEX including feasibility studies														
2.2.1	Feasibility studies													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Project													

नगरपालिका विकास कार्यालय, नयाँबाजार तथा लक्ष्मण (ब्यागल) योजना

Signature





	Initiated													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Project Ongoing													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Project Completed													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Maintenance													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6	Operation													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7	Monitoring post construction													
a	Mandays of monitoring expert	Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.8	Technical support post construction													
a	Mandays for technical expert	Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.9	Preconstruction training													
a	Number of participants	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Number of trainings conducted	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.10	Yearly trainings (post													

Scanned

ಶರಣ್ ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛತಾ
ಕಾರ್ಯಾಲಯ

	construction)													
a	Number of participants	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Number of training Conducted	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.11	Toolsets for existing projects													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Ongoing Projects													
2.3.1	Feasibility Studies													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Project ongoing													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3	Project Completed													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	% cumulative financial progress	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.4	Maintenance													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5	Operations													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6	Monitoring post construction													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7	Technical													

Handwritten signature





	support post construction													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8	Yearly trainings (post construction)													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Number of trainings conducted	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.9	Toolsets for existing projects													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. ACTIVITIES FOR WWTP WITH SEWER WITHIN MUNICIPALITY

S.N	Sanitation(FSM)	Units	Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10	Total for 10 years
Existing CAPEX including feasibility studies														
3.1	Existing WWTP													
3.1.1	Feasibility studies													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Project initiated													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Project ongoing													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Seiad

3.1.4	Project Completed													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Existing Projects one time repair														
3.1.5	One time repair of existing projects													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.6	CapManEx of WWTP													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.7	CapManEx for WWTP (for newly built asset for safely managed sanitation)													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.8	Operation of existing projects													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.9	Monitoring of existing projects													
a	Mandays of monitoring expert	Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.10	Technical support for existing projects													
a	Mandays for technical expert	Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

सबमार्ड नगरपालिका कार्यालय, सबमार्ड तथा स्वच्छता (खामख) योजना

236

Sign





b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.11	Training for existing project													
a	Number of participants	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Number of trainings conducted		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.12	Number of toolset													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	New WWTP Projects													
Existing CAPEX including feasibility studies														
3.2.1	Feasibility studies													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Project Initiated													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3	Project Ongoing													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.4	Project Completed													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5	Maintenance													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.6	Operation													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Handwritten signature

Handwritten text: 2013

b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.7	Monitoring post construction													
a	Mandays of monitoring expert	Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.8	Technical support post construction													
a	Mandays for technical expert	Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.9	Preconstruction training													
a	Number of participants	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Number of trainings conducted	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.10	Yearly trainings (post construction)													
a	Number of participants	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Number of training Conducted	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.11	Toolsets for existing projects													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Ongoing Projects													
3.3.1	Feasibility Studies													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

नमगाड नगरपालिका खानेकानी, नमगाड नवा म्बन्दा (खानेकानी) योजना

238

पेज

Signature
 नमगाड नगरपालिका
 नगर प्रमुख





b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.2	Project ongoing													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.3	Project Completed													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	% cumulative financial progress	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.4	Maintenance													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.5	Operations													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.6	Monitoring post construction													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.7	Technical support post construction													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.8	Yearly trainings (post construction)													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Number of trainings conducted	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.9	Toolsets for existing projects													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S.M.C

ಸರ್ಕಾರಿ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಖಾತೆ

			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. ACTIVITIES FOR SWM WITHIN MUNICIPALITY

S.N	Sanitation(FSM)	Units	Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10	Total for 10 years
Existing CAPEX including feasibility studies														
4.1	Existing SWM													
4.1.1	Feasibility studies													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2	Project initiated													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3	Project ongoing													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4	Project Completed													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Existing Projects one time repair														
4.1.5	One time repair of existing projects													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.6	CapManEx of SWM													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

नगराड नगरपालिका कार्यकारी, नगरपालिका सेवा मन्त्रालय (आयतन) योजना

240

Signature

नगरपालिका





b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.7	CapManEx for SWM (for newly built asset for safely managed sanitation)													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8	Operation of existing projects													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.9	Monitoring of existing projects													
a	Mandays of monitoring expert	Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.10	Technical support for existing projects													
a	Mandays for technical expert	Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.11	Training for existing project													
a	Number of participants	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Number of trainings conducted		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.12	Number of toolset													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	New SWM													

ಮಲ್ಲಾಡ ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ, ಅಮ್ಮನಾಡ ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛತಾ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್) ಕಛೇರಿ

SCIM

ಹಮ್ಮನುಕೆರೆ ಕಚೇರಿ
ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Projects														
Existing CAPEX including feasibility studies														
4.2.1	Feasibility studies													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	Project Initiated													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3	Project Ongoing													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4	Project Completed													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.5	Maintenance													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.6	Operation													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.7	Monitoring post construction													
a	Mandays of monitoring expert	Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.8	Technical support post construction													
a	Mandays for technical expert	Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Handwritten signature
संलग्नक नयाँ बजार





b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.9	Preconstruction training													
a	Number of participants	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Number of trainings conducted	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.10	Yearly trainings (post construction)													
a	Number of participants	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Number of training Conducted	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.11	Toolsets for existing projects													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Ongoing Projects													
4.3.1	Feasibility Studies													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	Project ongoing													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3	Project Completed													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	% cumulative financial progress	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.4	Maintenance													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ನರಸೀಪುರ ನಗರಪಾಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮಹಾನಗರ ದಳಾ ಸ್ವಚ್ಛತಾ (ಖಾಸಗಿ) ಕೆಲಸ

243

೧೭

Signature

b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.5	Operations													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.6	Monitoring post construction													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.7	Technical support post construction													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.8	Yearly trainings (post construction)													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Number of trainings conducted	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.9	Toolsets for existing projects													
a	Number	Num	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	NRs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WASH IN INSTITUTION

1. ACTIVITIES FOR SCHOOL HAVING GOAL OF BASIC LEVEL OF WASH SERVICES

WITHIN MUNICIPALITY

S.N	Particulars		Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10	Total for 10 years
1.1	Construction works													
1.1.1	Water Supply													
1.1.1.1	Number of													

नगरपालिका कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका तथा स्वास्थ्य (स्वास्थ्य) विभाग

244

SCIA





	Schools where new water tank is added													
a	Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	Cost	W1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Number of schools where tank is upgraded													
a	Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	Cost	W1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Number of schools where new treatment unit is added													
a	Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	Cost	W1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Number of schools where new taps are needed													
a	Number of Schools		2.7	10.8	13.5	13.5	11.1 000 000 000 000 01	3.90 000 000 000 000 04	1.20 000 000 000 000 02	0.30 000 000 000 000 004	0	0	0	57
b	Cumulative Number		2.7	13.5	27	40.5	51.6	55.5	56.7	57	57	57	57	
c	Number of Taps		43.1	172. 4	188	105. 5	63.2	18.8	3.2	0.8	0	0	0	595
d	Cumulative Number		43.1	215. 5	403. 5	509	572. 2	591	594. 2	595	595	595	595	
e	Cost		215 500	862 000	940 000	527 500	316 000	940 00	160 00	400 0	0	0	0	2975000
1.1.1.5	Schools where													

Serial

	taps are made disable friendly													
a	Numbers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Sanitation													
1.1.2.1	School needing additional toilets for boys													
a	Number of Schools		0.60 000 000 000 000 01	2.40 000 000 000 000 04	2.7	1.80 000 000 000 000 03	1.20 000 000 000 000 02	0.30 000 000 000 000 004	0	0	0	0	0	9.00000000 0000004
b	Cumulative Number		0.60 000 000 000 000 01	3.00 000 000 000 000 04	5.70 000 000 000 000 1	7.50 000 000 000 000 2	8.70 000 000 000 000 3	9.00 000 000 000 000 4	9.00 000 000 000 000 4	9.00 000 000 000 000 4	9.00 000 000 000 000 4	9.00 000 000 000 000 4		
c	Number of Toilets		1.40 000 000 000 000 01	5.60 000 000 000 000 05	6.30 000 000 000 000 1	4.2	2.80 000 000 000 000 03	0.70 000 000 000 000 01	0	0	0	0	0	
d	Cumulative Number		1.40 000 000 000 000 01	7.00 000 000 000 000 1	13.3	17.5	20.3	21	21	21	21	21	21	
e	Cost		420 000	168 000 0	186 000 0	114 000 0	720 000	180 000	0	0	0	0	0	6000000
1.1.2.2	School needing additional toilets for girls													

नवगाव नगरपालिका धानेपानी, मरमफाद तथा स्वच्छता (ग्रामस्थ) योजना
246

Signature





a	Number of Schools	2.6	10.4	13	13	10.6	3.40 000 000 000 000 04	0.8	0.2	0	0	0	54
b	Cumulative Number	2.6	13	26	39	49.6	53	53.8	54	54	54	54	
c	Number of Toilets	7.5	30	33.4	21.1	13.8	4.2	0.8	0.2	0	0	0	
d	Cumulative Number	7.5	37.5	70.9	92	105.8	110	110.8	111	111	111	111	
e	Cost	145 000 00	560 000 00	710 000 00	665 000 00	530 000 00	170 000 00	400 000 00	100 000 00	0	0	0	28500000
1.1.2.3	Schools making at least one toilet disable friendly												
a	Number of Schools	2.7	10.8	14.7 000 000 000 01	18.3	16	5.5	1.6	0.4	0	0	0	70
b	Cumulative Number	2.7	13.5	28.2 000 000 000 03	46.5	62.5	68	69.6	70	70	70	70	
c	Cost	540 00	216 000	294 000	366 000	320 000	110 000	320 00	800 00	0	0	0	1400000
1.1.3	Hygiene												
1.1.3.1	Schools making handwashing facilities												
a	Number of Schools	0.1	0.4	1	2.50 000 000 000	2.50 000 000	1	0.4	0.1	0	0	0	

Signature

						000 04	000 04							
b	Cumulative Number		0.1	0.5	1.5	4	6.5	7.5	7.9	8	8	8	8	
c	Number of HWF		0.1	0.4	1	2.50 000 000 000 000 04	2.50 000 000 000 000 04	1	0.4	0.1	0	0	0	
d	Cumulative Number		0.1	0.5	1.5	4	6.5	7.5	7.9	8	8	8	8	
e	Cost		800 0	320 00	800 00	200 000	200 000	800 00	320 00	800 0	0	0	0	640000
1.1.3.2	Schools making handwashing facilities at least one HWF disable friendly													
a	Number of Schools		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cumulative Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Solid waste management													
1.1.4.1	Schools making incinerator													
a	Number of Schools		2.7	10.8	14.7 000 000 000 000 01	18.3	16	5.5	1.6	0.4	0	0	0	
b	Cumulative Number		2.7	13.5	28.2 000 000 000 000 03	46.5	62.5	68	69.6	70	70	70	70	

नलवाड नगरपालिका कार्यालय, नलवाड तथा मन्थली (खाम्बु) पोखरा
248

Signature





c	Number of SWM	2.7	10.8	14.7	16.3	16	5.5	1.6	0.4	0	0	0	
d	Cumulative Number	2.7	13.5	28.2	46.5	62.5	68	69.6	70	70	70	70	
e	Cost	54000	216000	294000	366000	320000	110000	32000	8000	0	0	0	1400000
1.1.5	Total of construction cost	2201500	8806000	10568000	9249500	7176000	2274000	512000	128000	0	0	0	40915000
1.2	Repair												
1.2.1	One Time Repair												
1.2.1.1	One time repair (treatment unit)												
a	Number of schools requiring one time repair	2.5	2.5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cumulative number of schools	2.5	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7	
c	Number of treatment units requiring minor repair	1.5	1.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	
d	Number of treatment units requiring major repair	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	
e	Number of treatment units requiring reconstruction	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Signature

f	Total number of treatment unit requiring one time repair	7.5	2.5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
g	Cumulative total of treatment units	2.5	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7	
h	Cost of minor repairs	26250	26250	3750	3750	0	0	0	0	0	0	0	
i	Cost of major repairs	0	0	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	
j	Cost of reconstruction	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k	Total Cost	116250	116250	23750	23750	0	0	0	0	0	0	0	280000
1.2.1.2	One time repair (taps)												
a	Number of schools requiring one time repair	11.5	11.5	12	12	0.5	0.5	0	0	0	0	0	
b	Cumulative number of schools	11.5	23	35	47	47.5	48	48	48	48	48	48	
c	Number of taps requiring minor repair	8.5	8.5	8	8	0	0	0	0	0	0	0	
d	Number of taps requiring Major repair	4	4	20.5	20.5	0	0	0	0	0	0	0	
e	Number of taps requiring Reconstruction repair	17.5	17.5	13.5	13.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	
f	Total number of taps requiring one time repair	30	30	42	42	0.5	0.5	0	0	0	0	0	
g	Cumulative total of Taps	30	60	102	144	144.5	145	145	145	145	145	145	
h	Cost of Minor Repair	6375	6375	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	

सन्वाइ नगरपालिका धानेश्वरी, मन्मथाड नवा स्वच्छता (धामन्ग) योजना
250

Signature





i	Cost of Major Repair	800 0	800 0	410 000 000 000 1	410 000 000 000 1	0	0	0	0	0	0	0	0
j	Cost of Reconstruction	787 50	787 50	607 50	607 50	225 0	225 0	0	0	0	0	0	0
k	Total Cost	931 25	931 25	107 750	107 750	225 0	225 0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3	One time repair (toilet)												
a	Number of schools requiring one time repair	12.5	12.5	17	17	1	1	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative total of Schools	12.5	25	42	59	60	61	61	61	61	61	61	61
c	Number of toilets requiring minor repair	9.5	9.5	20.5	20.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
d	Number of toilets requiring Major repair	4	4	9.5	9.5	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Number of toilets requiring Reconstruction repair	15.5	15.5	20.5	20.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
f	Total number of toilet requiring one time repair	29	29	50.5	50.5	1	1	0	0	0	0	0	0
g	Cumulative total of toilet	29	58	108.5	159	160	161	161	161	161	161	161	161
h	Cost of minor repairs	171 000	171 000	388 999 999 999 94	388 999 999 999 94	900 0	900 0	0	0	0	0	0	0
i	Cost of major	192	192	458	458	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature

	repair		(000)	(000)	(000)	(000)							
			167	167									
	Cost of reconstruction		400	400	221	221	540	540	0	0	0	0	0
			0 00	0 00	400	400	00	00					
			000	000	0	0							
			000	000									
			02	02									
			203	203									
			700	700									
			0 00	0 00	303	303	630	630	0	0	0	0	0
			000	000	900	900	00	00					
			000	000	0	0							
			02	02									
1.2.1.4	One time repair (handwashing stations)												
a	Number of schools requiring one time repair		11.5	11.5	14	14	1	1	0	0	0	0	0
b	Cumulative number of schools		11.5	23	37	51	52	53	53	53	53	53	53
c	Number of hand washing stations requiring minor repair		9.5	9.5	12.5	12.5	3	3	0	0	0	0	0
d	Number of hand washing stations requiring Major repair		5	5	9.5	9.5	0	0	0	0	0	0	0
e	Number of hand washing stations requiring Reconstruction repair		11.5	11.5	17	17	0.5	0.5	0	0	0	0	0
f	Total number of		26	26	39	39	3.5	3.5	0	0	0	0	0

समस्याएं तयारपानिका खानिदानी, समसनाइ तथा म्वाय्दना (बालम्व) संज्जना
252

Signature





	handwashing stations requiring one time repair												
g	Cumulative total of handwashing stations	26	52	91	130	133.5	137	137	137	137	137	137	
h	Cost of minor repairs	114 000	114 000	150 000	150 000	360 00	360 00	0	0	0	0	0	
i	Cost of major repairs	160 000	160 000	304 000	304 000	0	0	0	0	0	0	0	
j	Cost of reconstruction	828 000	828 000	122 400 0	122 400 0	360 00	360 00	0	0	0	0	0	
j	Total Cost	110 200 0	110 200 0	167 800 0	167 800 0	720 00	720 00	0	0	0	0	0	
1.2.1.5	One time repair (SWM)												
a	Number of schools requiring one time repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cumulative number of schools	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	Number of SWM requiring minor repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	Number of SWM requiring Major repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	Number of SWM requiring Reconstruction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f	Total number of SWM requiring one time repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
g	Cumulative total of SWM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[Handwritten signature]

h	Cost of minor repairs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i	Cost of major repairs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j	Cost of reconstruction		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k	Cost of reconstruction		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.6	Total of One time repair													
a	Cost of minor repair		317 625	317 625	528 750	528 750	450 00	450 00	0	0	0	0	0	1782750
b	Cost of Major repair		360 000	360 000	821 000	821 000	0	0	0	0	0	0	0	2362000
c	Cost of Major repair		267 075 0	267 075 0	358 875 0	358 875 0	162 250	162 250	900 00	900 00	900 00	900 00	900 00	13333500
d	All total of onetime repair		334 837 5	334 837 5	493 850 0	493 850 0	227 250	227 250	900 00	900 00	900 00	900 00	900 00	17478250
1.2.2	Yearly repair													
1.2.2.1	Yearly repair of existing asset													
a	Number of schools requiring yearly repair		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
b	Water Supply Asset		694 70.8 4	694 70.8 4	694 70.8 4	694 70.8 4	694 70.8 4	694 70.8 4	694 70.8 4	694 70.8 4	694 70.8 4	694 70.8 4	694 70.8 4	764179.24
c	Sanitation Asset		152 820 0	152 820 0	152 820 0	152 820 0	152 820 0	152 820 0	152 820 0	152 820 0	152 820 0	152 820 0	152 820 0	16810200
d	Hygiene Facilities		548 793. 6	548 793. 6	548 793. 6	548 793. 6	548 793. 6	548 793. 6	548 793. 6	548 793. 6	548 793. 6	548 793. 6	548 793. 6	6036729.6
e	Solid waste management		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Cost		214 646 4.44	214 646 4.44	214 646 4.44	214 646 4.44	214 646 4.44	214 646 4.44	214 646 4.44	214 646 4.44	214 646 4.44	214 646 4.44	214 646 4.44	23611108.8 4
1.2.2.2	Yearly repair													

महाराष्ट्र नगरपालिका खातेपानी, मर्यादा तथा स्वच्छता (खामस्य) योजना

254

Signature





	for new assets													
a	Number of schools adding the assets	0	0	0	0	69	69	70	70	70	70	70		
b	Water Supply Asset	0	0	0	0	672 63.4 8	672 63.4 6	673 54	673 54	673 54	673 54	673 54	471296 929 00000004	
c	Sanitation Asset	0	0	0	0	811 683. 43	811 683. 43	812 776	812 776	812 776	812 776	812 776	5687246 86	
d	Hygiene Asset	0	0	0	0	144 70.1 2	144 70.1 2	144 89.6	144 89.6	144 89.6	144 89.6	144 89.6	101388 240 00000002	
e	Solid Waste Mgmt Asset	0	0	0	0	316 53.3 9	316 53.3 9	316 96	316 96	316 96	316 96	316 96	221786 78	
f	Cost	0	0	0	0	925 070. 4	925 070. 4	926 315. 6	926 315. 6	926 315. 6	926 315. 6	926 315. 6	6481718.79 9999999	
1.2.2.3	Total of Yearly repair	214 648 4.44	214 648 4.44	214 648 4.44	214 648 4.44	307 153 4.84	307 153 4.84	307 278 0.04	307 278 0.04	307 278 0.04	307 278 0.04	307 278 0.04	30092827.6 39999997	
1.3	Operational Cost													
1.3.1	Schools with WS operation													
a	Number	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		
b	Cost	208 472 0	208 472 0	208 472 0	208 472 0	208 472 0	208 472 0	208 472 0	208 472 0	208 472 0	208 472 0	208 472 0	22931920	
1.3.2	Sanitation activities operation													
a	Number	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		
b	Cost	209 988 0	209 988 0	209 988 0	209 988 0	270 864 0	270 864 0	298 908 0	298 908 0	298 908 0	298 908 0	298 908 0	28762200	
1.3.3	Schools with operating hygiene activities													
a	Number	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		

[Handwritten signature]

b	Cost		628 285 6.80 000 000 1	628 285 6.80 000 000 1	628 285 6.80 000 000 1	628 285 6.80 000 000 1	628 285 6.80 000 000 1	628 285 6.80 000 000 1	628 285 6.80 000 000 1	628 285 6.80 000 000 1	628 285 6.80 000 000 1	628 285 6.80 000 000 1	69111424.8	
1.3.4	Schools with operating SWM activities													
a	Number		0	0	0	0	27	27	66	66	70	70	70	
b	Cost		0	0	0	0	118 800	118 800	290 400	290 400	308 000	308 000	308 000	1742400
1.3.5	Total Operational Cost		104 674 56.8	104 674 56.8	104 674 56.8	104 674 56.8	111 950 16.8	111 950 16.8	116 470 56.8	116 470 56.8	116 646 56.8	116 646 56.8	116 646 56.8	122547944. 79999998
1.4	Direct Support Cost													
1.4.1	Number of schools doing for DS		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
1.4.2	Yearly activities													
1.4.2.1	Number of child club meeting													
a	Number		420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	
b	Cost		420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	4620000
1.4.2.2	Number of updated SiP integrated with WaSH plan													
a	Number		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
b	Cost		140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	1540000
1.4.2.3	Number of people taking disaster risk management trainings													
a	Number		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
b	Cost		350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	3850000

Signature





		000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
1.4.2.4	Preparation of IMRP													
a	Number	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
b	Cost	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	3500000
1.4.2.5	WaSH corner operation with publications and messages													
a	Number	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
b	Cost	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	4620000
1.4.2.6	Educational visits /peer to peer learning													
a	Number	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
b	Cost	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	3850000
a	others@10%	203 000	203 000	203 000	203 000	203 000	203 000	203 000	203 000	203 000	203 000	203 000	203 000	
a	others@10%	223 300 0	223 300 0	223 300 0	223 300 0	223 300 0	223 300 0	223 300 0	223 300 0	223 300 0	223 300 0	223 300 0	223 300 0	
1.4.3	One time Activities													
1.4.3.1	Tool support to schools													
a	Number	0	27	39	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	0	135 000 0	195 000 0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.3.2	Capacity building training to WaSH focal leader													
a	Number	0	27	39	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	0	270 000	390 000	400 00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.3.3	Other @10%	0	162 000	234 000	240 00	0	0	0	0	0	0	0	0	

ಮಹಾನ್ ನಗರಪಾಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮಹಾನ್ ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ (ಪಾಲಿಸಿ) ವಿಭಾಗ
257

Handwritten signature

1.4.3.4	Total		0	178 200 0	257 400 0	264 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.4	Grand Total DS		223 300 0	401 500 0	480 700 0	249 700 0	223 300 0	223 300 0	223 300 0	223 300 0	223 300 0	223 300 0	223	79183777
1.5	Basic Total		203 967 96.2 400 000 02	287 832 96.2 400 000 02	329 274 21.2 400 000 02	282 989 21.2 400 000 02	239 190 028 01.5 4	190 175 008 01.6 4	175 171 548 36.8 4	171 170 708 36.8 4	170 170 604 36.8 4	170 170 604 36.8 4	170	240217022 44000003

2. ACTIVITIES FOR SCHOOL HAVING GOAL OF ADVANCED LEVEL OF WASH SERVICES WITHIN MUNICIPALITY

S.N	Particulars		Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10	Total for 10 years
1.1	Construction works													
1.1.1	Water Supply													
1.1.1.1	Number of Schools where new water tank is added													
a	Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	Cost	W1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Number of schools where tank is upgraded													
a	Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	Cost	W1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Number of													

नलगाड नगरपालिका स्थानेसमी, सरसफाई तथा स्वच्छता (डामन्ड) योजना

258

Signature



२५



	schools where new treatment unit is added													
a	Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	Cost	W1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Number of schools where new taps are needed													
a	Number of Schools		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	Number of Taps		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Cumulative Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Schools where taps are made disable friendly													
a	Numbers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Sanitation													
1.1.2.1	School needing additional toilets for boys													
a	Number of Schools		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	Number of Toilets		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	Cumulative Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	School													

ನವಗಾಡ ನಗರಪಾಲಿಕಾ ಖಾಲಿಪಾನಿ, ಸರಬರಾಹಿ ರಕ್ಷಾ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ (ಖಾಲಿಪಾನಿ) ಯೋಜನೆ

259

೮೫

Signature

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

	needing additional toilets for girls													
a	Number of Schools	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	Number of Toilets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	Cumulative Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Schools making at least one toilet disable friendly													
a	Number of Schools	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Hygiene													
1.1.3.1	Schools making handwashing facilities													
a	Number of Schools	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cumulative Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	Number of HWF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	Cumulative Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2	Schools making handwashing facilities at least one HWF disable friendly													
a	Number of	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

महाराष्ट्र नगरपालिका धानेपानी, अरवभद्र तथा स्वच्छता (ग्रामस्व) योजना
260

SCMS

महाराष्ट्र नगरपालिका
धानेपानी





	Schools													
b	Cumulative Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Solid waste management													
1.1.4.1	Schools making incinerator													
a	Number of Schools		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Number of SWM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Cumulative Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Total of construction cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Repair													
1.2.1	One Time Repair													
1.2.1.1	One time repair (treatment unit)													
a	Number of schools requiring one time repair		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative number of schools		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Number of treatment units requiring minor repair		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Number of treatment units requiring major repair		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Send

e	Number of treatment units requiring reconstruction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Total number of treatment unit requiring one time repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	Cumulative total of treatment units	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	Cost of minor repairs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i	Cost of major repairs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j	Cost of reconstruction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k	Total Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2	One time repair (taps)												
a	Number of schools requiring one time repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative number of schools	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Number of taps requiring minor repair-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Number of taps requiring Major repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Number of taps requiring Reconstruction repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Total number of taps requiring one time repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	Cumulative	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

मसभार नगरपालिका ढानेपानी, मसभार नया सवखता (खामसु) ढोजना
262

Handwritten signature



	total of Taps												
h	Cost of Minor Repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i	Cost of Major Repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j	Cost of Reconstruction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k	Total Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3	One time repair (toilet)												
a	Number of schools requiring one time repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative total of Schools	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Number of toilets requiring minor repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Number of toilets requiring Major repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Number of toilets requiring Reconstruction repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Total number of toilet requiring one time repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	Cumulative total of toilet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	Cost of minor repairs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i	Cost of major repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j	Cost of reconstruction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k	Total Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.4	One time repair												

Sum

	(handwashing stations)													
a	Number of schools requiring one time repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative number of schools	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Number of hand washing stations requiring minor repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Number of hand washing stations requiring Major repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Number of hand washing stations requiring Reconstruction repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Total number of handwashing stations requiring one time repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	Cumulative total of handwashing stations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	Cost of minor repairs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i	Cost of major repairs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j	Cost of reconstruction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j	Total Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

मसगराड नगरपालिका शानेपाली, मसगराड तथा लम्जुना (ग्रामस्व) योजना
264

SCMC





1.2.1.5	One time repair (SWM)													
a	Number of schools requiring one time repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative number of schools	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Number of SWM requiring minor repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Number of SWM requiring Major repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Number of SWM requiring Reconstruction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Total number of SWM requiring one time repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	Cumulative total of SWM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	Cost of minor repairs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i	Cost of major repairs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j	Cost of reconstruction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k	Cost of reconstruction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.6	Total of One time repair													
a	Cost of minor repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost of Major repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Cost of Major repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	All total of onetime repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature

1.2.2	Yearly repair												
1.2.2.1	Yearly repair of existing asset												
a	Number of schools requiring yearly repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Water Supply Asset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Sanitation Asset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Hygiene Facilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Solid waste management	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2	Yearly repair for new assets												
a	Number of schools adding the assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Water Supply Asset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Sanitation Asset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Hygiene Asset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Solid Waste Mgmt Asset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	Total of Yearly repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Operational Cost												
1.3.1	Schools with WS operation												
a	Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Sanitation activities operation												
a	Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

आयतन संरक्षण विभाग, मुंबई नगरपालिका, आयतन संरक्षण विभाग (आयतन), मुंबई

Handwritten signature





1.3.3	Schools with operating hygiene activities													
a	Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	Schools with operating SWM activities													
a	Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Direct Support Cost													
1.4.1	Number of schools doing for DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	Yearly activities													
1.4.2.1	Number of child club meeting													
a	Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.2	Number of updated SIP integrated with WaSH plan													
a	Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.3	Number of people taking disaster risk management trainings													
a	Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.4	Preparation of DPRP													
a	Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.5	WaSH corner													

Signature

Stamp

	operation with publications and messages													
a	Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.6	Educational visits /peer to peer learning													
a	Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	others@10%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.4	Total Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.3	One time Activities													
1.4.3.1	Tool support to schools													
a	Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.3.2	Capacity building training to WaSH focal teacher													
a	Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.3.3	Other @10%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.3.4	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.4	Grand Total DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Advanced Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. ACTIVITIES FOR HEALTH CARE FACILITY HAVING GOAL OF BASIC LEVEL OF WASH SERVICES WITHIN MUNICIPALITY

3.1	Construction Works	Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10	Total
3.1.1	Water Supply												
3.1.1.1	HCF where												

नलगाड नगरपालिका खानेपानी, सरसकाइ तथा स्वच्छता (धामख) योजना
268

[Handwritten signature]





	new water tank is added													
a	Number		0.4	1.6	1.6	0.4	0	0	0	0	0	0	0	4
b	Cumulative Number		0.4	2	3.6	4	4	4	4	4	4	4	4	
c	Cost	W1	120 00	480 00	480 00	120 00	0	0	0	0	0	0	0	120000
3.1.1.2	HCF where tank is upgraded													
a	Number		0.60 000 000 000 000 01	2.40 000 000 000 000 04	3.10 000 000 000 000 05	3.40 000 000 000 000 04	2.80 000 000 000 000 03	0.70 000 000 000 000 01	0	0	0	0	0	13 0000000 00000002
b	Cumulative Number		0.60 000 000 000 000 01	3.00 000 000 000 000 04	6.10 000 000 000 000 1	9.50 000 000 000 000 2	12.3 000 000 000 000 02	13.0 000 000 000 000 02	13.0 000 000 000 000 02	13.0 000 000 000 000 02	13.0 000 000 000 000 02	13.0 000 000 000 000 02		
c	Cost	W1	209 81.1 000 000 000 02	839 24.4 000 000 000 1	113 898. 1	140 875. 9	119 894. 8	299 73.7	0	0	0	0	0	509548
3.1.1.3	HCF where new treatment unit is added													
a	Number		0.4	1.6	1.6	0.4	0	0	0	0	0	0	0	4
b	Cumulative Number		0.4	2	3.6	4	4	4	4	4	4	4	4	
c	Cost	W1	400 00	160 000	160 000	400 00	0	0	0	0	0	0	0	400000
3.1.1.4	HCF where new taps are needed													
a	Health Posts		0.30 000 000	1.20 000 000	1.20 000 000	0.30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3

Handwritten signature

			000 000 004	000 000 02	000 000 02	000 000 004								
b	Cumulative Number		0.30 000 000 000 000 004	1.50 000 000 000 000 02	2.7	3	3	3	3	3	3	3	3	
c	Taps		0.30 000 000 000 000 004	1.20 000 000 000 000 02	1.20 000 000 000 000 02	0.30 000 000 000 000 004	0	0	0	0	0	0	0	3
d	Cumulative Number		0.30 000 000 000 000 004	1.50 000 000 000 000 02	2.7	3	3	3	3	3	3	3	3	
e	Cost		150 0.00 000 000 000 02	600 0.00 000 000 000 1	600 0.00 000 000 000 1	150 0.00 000 000 000 02	0	0	0	0	0	0	0	15000.0000 00000002
3.1.1.5	HCF where taps are made disable friendly													
a	Numbers		0.9	3.6	4.1	2.9	2	0.5	0	0	0	0	0	14
b	Cumulative Number		0.9	4.5	8.6	11.5	13.5	14	14	14	14	14	14	
c	Cost		450 0	180 00	205 00	145 00	100 00	250 0	0	0	0	0	0	70000
3.1.2	Sanitation													
3.1.2.1	HCF needing additional toilets for male													
a	Number of HCF		0.2	0.8	1	1	0.8	0.2	0	0	0	0	0	4
b	Cumulative		0.2	1	2	3	3.8	4	4	4	4	4	4	

महामाई नगरपालिका खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (ग्रामर) योजना
270

Signature





	Number													
c	Number of Toilets		0.30 000 000 000 000 004	1.20 000 000 000 000 02	1.40 000 000 000 000 01	1.1	0.8	0.2	0	0	0	0	0	
d	Cumulative Number		0.30 000 000 000 000 004	1.50 000 000 000 000 02	2.90 000 000 000 000 04	4	4.8	5	5	5	5	5	5	
e	Cost		150 000	600 000	700 000	550 000	400 000	100 000	0	0	0	0	0	2500000
3.1.2.2	HCF needing additional toilets for female													
a	Number of Schools		0.9	3.6	3.90 000 000 000 04	2.1	1.20 000 000 000 02	0.30 000 000 000 004	0	0	0	0	0	12
b	Cumulative Number		0.9	4.5	8.4	10.5	11.7	12	12	12	12	12	12	
c	Number of Toilets		1.20 000 000 000 000 02	4.80 000 000 000 000 1	5.60 000 000 000 000 05	4.4	3.2	0.8	0	0	0	0	0	
d	Cumulative Number		1.20 000 000 000 000 02	6.00 000 000 000 000 1	11.6 000 000 000 000 01	16	19.2	20	20	20	20	20	20	
e	Cost		600 000	240 000 0	280 000 0	220 000 0	160 000 0	400 000	0	0	0	0	0	10000000

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯ (ಖಾಸಗಿ) ಕೆಲಸ
271

Handwritten signature

3.1.2.3	HCF making at least one toilet disable friendly													
a	Number of HCF	0.8	3.2	3.90 000 000 000 000 04	3.60 000 000 000 000 05	2.80 000 000 000 000 03	0.70 000 000 000 000 01	0	0	0	0	0	0	15
b	Cumulative Number	0.8	4	7.9	11.5	14.3	15	15	15	15	15	15	15	
c	Cost	400 00	160 000	195 000	180 000	140 000	350 00	0	0	0	0	0	0	750000
3.1.3	Hygiene													
3.1.3.1	HCF making handwashing facilities													
a	Number of HCF	0.2	0.8	0.8	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cumulative Number	0.2	1	1.8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
c	Number of HWF	0.2	0.8	0.8	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	Cumulative Number	0.2	1	1.8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
e	Cost	200 0	800 0	800 0	200 0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000
3.1.3	Waste Management													
3.1.4.1	HCF making Incherator													
a	Number of HCF	0.8	3.2	3.80 000 000 000 000 03	3.2	2.40 000 000 000 000 04	0.60 000 000 000 000 01	0	0	0	0	0	0	
b	Cumulative Number	0.8	4	7.80 000 000 000	11	13.4	14	14	14	14	14	14	14	

मलमाड नगरपालिका शानेपानी, सरमाकाड तथा मन्चुला (खापस्व) योजना
272

Handwritten signature

पृष्ठ





				1										
c	Number of HWF	0.8	3.2	3.80 000 000 000 000 03	3.2	2.40 000 000 000 000 04	0.60 000 000 000 000 01	0	0	0	0	0		
d	Cumulative Number	0.8	4	7.80 000 000 000 000 1	11	13.4	14	14	14	14	14	14		
e	Cost	160 00	640 00	760 00	640 00	480 00	120 00	0	0	0	0	0	280000	
3.1.4.2	Healthposts making incinerator for hazardous waste													
a	Number of HCF	0.9	3.6	4.1	2.9	2	0.5	0	0	0	0	0		
b	Cumulative Number	0.9	4.5	8.6	11.5	13.5	14	14	14	14	14	14		
c	Number of HWF	0.9	3.6	4.1	2.9	2	0.5	0	0	0	0	0		
d	Cumulative Number	0.9	4.5	8.6	11.5	13.5	14	14	14	14	14	14		
e	Cost	180 00	720 00	820 00	580 00	400 00	100 00	0	0	0	0	0	280000	
3.1.4.3	Healthposts making placenta pit													
a	Number of HCF	0.60 000 000 000 000 01	2.40 000 000 000 000 04	2.80 000 000 000 000 03	2.2	1.6	0.4	0	0	0	0	0		
b	Cumulative Number	0.60 000 000 000 000 01	3.00 000 000 000 000 05	5.80 000 000 000 000 08	8	9.6	10	10	10	10	10	10		

ಮುಖ್ಯಾಡ್ ನಗರಪಾಲಿಕಾ ಪಾನೀಯಾನಿ, ಸರ್ಕಾರದ ತಹಾ ಸ್ವಚ್ಛತಾ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್) ಯೋಜನಾ
273

Signature

ಇನ್‌ಫಾರ್ಮೇಷನ್
27.03.2022

		000 000 01	000 000 04	000 000 1									
c	Number of HWF	0.60 000 000 000 000 01	2.40 000 000 000 000 04	2.80 000 000 000 000 03	2.2	1.6	0.4	0	0	0	0	0	0
d	Cumulative Number	0.60 000 000 000 000 01	3.00 000 000 000 000 04	5.80 000 000 000 000 1	8	9.6	10	10	10	10	10	10	10
e	Cost	600 00	240 000	280 000	220 000	160 000	400 00	0	0	0	0	0	1000000
3.1.5	Total cost of Construction	964 981. 1	385 992 4.4	448 939 8.1	348 287 5.9	251 789 4.8	629 473. 7	0	0	0	0	0	15944548
3.2	Repair												
3.2	One time Repair												
3.2.1.1	One time Repair (treatment unit)												
3.2.1.1	Number of HCF requiring one time repair	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative Number	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
c	Number of treatment units requiring minor repair	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Number of treatment units requiring Major repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Number of treatment units requiring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

नवगाड नगरपालिका कार्यालय, सरमनाड तथा स्वच्छता (ग्रामस्थ) योजना
274

Secret

22





	reconstruction												
f	Total number of treatment unit requiring one time repair	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
g	Cumulative total of treatment units	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
h	Cost of Minor Repair	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000
i	Cost of Major Repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j	Cost of Reconstruction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k	Total Cost	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000
3.2.1.2	One time Repair (taps)												
a	Number of HCF requiring one time repair	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cumulative number of HCF	3	6	9	12	12	12	12	12	12	12	12	
c	Number of Tap requiring minor repair	1.5	1.5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
d	Number of tap requiring Major repair	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
e	Number of taps requiring reconstruction	4	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
f	Total number of taps requiring one time repair	5.5	5.5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	
g	Cumulative total of taps	5.5	11	16	21	21	21	21	21	21	21	21	
h	Cost of Minor Repair	1125	1125	2250	2250	0	0	0	0	0	0	0	
i	Cost of Major	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾ ಕಾಲೇಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಸ್ಥಾನ (ಕಾನನ್) ಬೆಂಗಳೂರು

Signature

ಆಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕ

	Repair				0	0								
j	Cost of Reconstruction	180 00	180 00	450 0	450 0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k	Total Cost	191 25	191 25	875 0	875 0	0	0	0	0	0	0	0	0	55750
3.2.1.3	One time Repair (toilets)													
a	Number of HCF requiring one time repair	2.5	2.5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cumulative number of HCF	2.5	5	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
c	Number of Toilet requiring minor repair	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	Number of toilet requiring Major repair	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	Number of toilet requiring reconstruction	2	2	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
f	Total number of toilet requiring one time repair	4	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
g	Cumulative total of toilet	4	8	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
h	Cost of Minor Repair	150 000	150 000	750 00	750 00	0	0	0	0	0	0	0	0	
i	Cost of Major Repair	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
j	Cost of Reconstruction	900 000	900 000	225 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
k	Total Cost	105 000 0	105 000 0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2900000
3.2.1.4	One time Repair (handwashing stations)													
a	Number of	4	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	

मलमार्ग नगरपालिका खानेपानी, मलमार्ग तथा स्वच्छता (भागम्) योजना
276

Signature
मलमार्ग नगरपालिका





	HCF requiring one time repair													
b	Cumulative number of HCF	4	8	11	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
c	Number of handwashing requiring minor repair	5.5	5.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	Number of handwashing requiring Major repair	0.5	0.5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	Number of handwashing station requiring reconstruction	3.5	3.5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
f	Total number of handwashing requiring one time repair	9.5	9.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
g	Cumulative total of handwashing	9.5	19	23.5	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
h	Cost of Minor Repair	8250	8250	3750	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	
i	Cost of Major Repair	2000	2000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
j	Cost of Reconstruction	31500	31500	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	
k	Total Cost	41750	41750	16750	16750	0	0	0	0	0	0	0	0	117000
3.2.1.5	One time repair (incinerator for MHM)													
a	Number of HCF requiring one time repair	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cumulative	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

ಸರ್ಕಾರಿ ನಗರಪಾಲಿಕಾ ಕಾನೂನು, ಸರ್ಕಾರಿ ತಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ) ಘಟನೆ

Handwritten signature

	number of HCF													
c	Number of SWM requiring minor repair	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	Number of SWM requiring major repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	Number of SWM requiring reconstruction	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f	Total number of SWM requiring one time repair	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
g	Cumulative total of handwashing	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
h	Cost of Minor Repair	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i	Cost of Major Repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
j	Cost of Reconstruction	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k	Total Cost	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000
3.2.1.6	One time repair (incinerator for hazardous waste)													
a	Number of HCF requiring one time repair	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cumulative number of HCF	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
c	Number of SWM requiring minor repair	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	Number of SWM requiring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

नलवाड नगरपालिका खानेपानी, सरमाद तथा स्वच्छता (धामख) योजना
278

Signature
नगर प्रमुख
नगर कार्यालय





	Major repair													
e	Number of SWM requiring reconstruction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f	Total number of SWM requiring one time repair	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
g	Cumulative total of handwashing	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
h	Cost of Minor Repair	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i	Cost of Major Repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
j	Cost of Reconstruction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k	Total Cost	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000
3.2.1.7	One time repair (placenta pit)													
a	Number of HCF requiring one time repair	0.5	0.5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cumulative number of HCF	0.5	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
c	Number of SWM requiring minor repair	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	Number of SWM requiring Major repair	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	Number of SWM requiring reconstruction	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f	Total number of SWM requiring one time repair	0.5	0.5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
g	Cumulative	0.5	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ (ಇಲಾಖೆ), ಬೆಂಗಳೂರು

Signature

	total of handwashing													
h	Cost of Minor Repair	0	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	
i	Cost of Major Repair	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
j	Cost of Reconstruction	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k	Total Cost	450	450	275	275	0	0	0	0	0	0	0	0	145000
3.2.1.8	Total of one time repair													
a	Cost of minor repairs	169	169	885	885	0	0	0	0	0	0	0	0	516750
b	Cost of major repairs	200	200	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	256000
c	Cost of reconstruction	100	100	238	238	0	0	0	0	0	0	0	0	2484000
d	All total of one time repair	117	117	453	453	0	0	0	0	0	0	0	0	3256750
3.2.2	Yearly repair													
3.2.2.1	HCF requiring yearly repair													
a	Number	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
b	Water supply asset	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	369935.94
c	Sanitation asset	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	4258584
d	Hygiene asset	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	1175468.8
e	SWM asset	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	104596.799
f	Cost	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	99999999
3.2.2.2	Yearly repair for new assets													
a	Number of	0	0	0	0	10	10	17	17	17	17	17	17	

मनसाह नगरपालिका कार्यालयी, मनसाह तथा स्वच्छता (ग्रामस्व) योजना

289

Signature





	HCF adding the assets													
b	Water supply asset	0	0	0	0	15272	15272	25233	25233	25233	25233	25233	25233	156709
c	Sanitation asset	0	0	0	0	181551	181551	299980	299980	299980	299980	299980	299980	1863002
d	Hygiene asset	0	0	0	0	4111	4111	6792	6792	6792	6792	6792	6792	42182
e	Swm asset	0	0	0	0	17539	17539	28979	28979	28979	28979	28979	28979	179973
f	TotalCost	0	0	0	0	218473	218473	360984	360984	360984	360984	360984	360984	2241866
3.2.3	Total of Yearly repair	537144	537144	537144	537144	755617	755617	898128	898128	898128	898128	898128	898128	8150451.539999999
3.3	Operational Cost													
3.3.1	HCF with WS operation													
a	Number	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
b	Cost	277247	277247	277247	277247	283187	283187	283187	283187	283187	283187	283187	283187	30913047
3.3.2	HCF with sanitation activities operation													
a	Number	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	
b	Cost	288660	288660	288660	288660	466950	466950	628260	628260	628260	628260	628260	628260	5229840
3.3.3	HCF with operating hygiene activities													
a	Number	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
b	Cost	162281	162281	162281	162281	162281	162281	162281	162281	162281	162281	162281	162281	1785091
3.3.4	HCF with solid waste activities													
a	Number	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
b	Cost	182600	182600	182600	182600	271300	271300	336600	336600	336600	336600	336600	336600	2956000

ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛತಾ (ಪ್ರಾಂಶು) ವಿಭಾಗ

281

೨೩

Signature

ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛತಾ

3.3.5	Cost		340 601 8	340 601 8	340 601 8	340 601 8	373 240 8	373 240 8	395 901 8	395 901 8	395 901 8	395 901 8	395 901 8	46883978
3.4	DS													
b	Number of HCF doing DS		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
3.4.2	Yearly activities													
3.4.2.1	Meeting of HCF service management committee													
a	Number		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
b	Cost		800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	
3.4.2.2	Number of updated SIP integrated with WaSH plan													
a	Number		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
b	Cost		320 00	320 00	320 00	320 00	320 00	320 00	320 00	320 00	320 00	320 00	320 00	
3.4.2.3	Number of Staffs with Environmental cleanliness training													
a	Number		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
b	Cost		800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	
3.4.2.4	Number of staffs with handling and disposal training for SWM													
a	Number		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
b	Cost		800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	
3.4.2.5	others@10%		272 00	272 00	272 00	272 00	272 00	272 00	272 00	272 00	272 00	272 00	272 00	
3.4.2.6	Total		299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	

नख्खाह नगरपालिका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खानेपानी) योजना

282

Scan





			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
3.4.3	One time activities														
3.4.3.1	Tool support to HCF														
a	Number		0	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost		0	500 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.3.1	Preparation of cleanliness protocol														
a	Number		0	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost		0	500 00	350 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.3.3	Spareparts support to HCF														
a	Number		0	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost		0	300 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.3.4	others@10%		0	650 00	595 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.3.5	Total		0	935 000	654 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.4	Grand total DS		299 200	123 420 0	953 700	299 200	299 200	299 200	299 200	299 200	299 200	299 200	299 200	299 200	4880700
3.5	Total Wash in HCF		638 271 8.23 999 999 9	102 126 61.5 4	983 926 0.23 999 999 8	817 823 8.03 999 999 9	730 511 9.93 999 999 95		541 669 8.84	515 634 6.14	515 634 6.14	515 634 6.14	515 634 6.14	515 634 6.14	73116427.5 3999999

SUMMARY COST

S.N	Particulars	Units	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total for 10 years
1	Water Supply													
a	Capex		789 81.1	315 924. 4	348 398. 1	208 875. 9	129 894. 8	324 73.7	0	0	0	0	0	1114548
b	CapManex		602	602	423	423	489	489	588	588	588	588	588	597394.94

ನವಗಾಡ ನಗರಪಾನಿಕಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, ಸರಬರಾಜು ತಪಾಸು-ಪರಿಶೀಲನೆ (ಖಾಸು) ವರದಿ
283

Suresh
ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್
ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್

೨೦೨೩


		55.5	55.5	80.5	80.5	02.5	02.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
c	Opex	277	277	277	277	283	283	283	283	283	283	283	30913047
		247	247	247	247	187	187	187	187	187	187	187	
		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
d	DS	112	612	462	112	112	112	112	112	112	112	112	2082000
		000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
e	Total of Water Supply	302	376	362	313	312	302	300	300	300	300	300	34706989.9
		371	065	525	573	267	525	274	274	274	274	274	4
		3.64	6.94	5.64	3.44	4.34	3.24	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	
2	Sanitation												
a	Capex	790	316	369	293	214	535	0	0	0	0	0	13250000
		000	000	500	000	000	000	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0						
b	CapManex	143	143	787	787	568	568	687	687	687	687	687	9021586
		714	714	144	144	695	695	124	124	124	124	124	
		4	4										
c	Opex	288	288	288	288	466	466	628	628	628	628	628	5229840
		660	660	660	660	950	950	260	260	260	260	260	
d	DS	107	542	411	107	107	107	107	107	107	107	107	1918700
		200	200	700	200	200	200	200	200	200	200	200	
e	Total of Sanitation	262	542	518	411	328	167	142	142	142	142	142	29420126
		300	800	250	300	284	784	258	258	258	258	258	
		4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	
3	Hygiene												
a	Capex	200	800	800	200	0	0	0	0	0	0	0	20000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	CapManex	159	159	123	123	110	110	113	113	113	113	113	1355650.80
		110.	110.	610.	610.	971.	971.	652.	652.	652.	652.	652.	00000003
		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
c	Opex	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	1785091
		281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	
d	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Total of Hygiene	323	329	293	287	273	273	275	275	275	275	275	3160741.79
		391.	391.	891.	891.	252.	252.	933.	933.	933.	933.	933.	99999993
		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
4	Solid Waste												
a	Capex	940	376	438	342	248	620	0	0	0	0	0	1560000
		00	000	000	000	000	00	0	0	0	0	0	
b	CapManex	560	560	370	370	270	270	384	384	384	384	384	432569.799
		08.8	08.8	08.8	08.8	47.8	47.8	87.8	87.8	87.8	87.8	87.8	99999993
c	Opex	182	182	182	182	271	271	336	336	336	336	336	2958000

नगरपालिका नगरपालिका प्रशासकीय, नगरपालिका तथा स्वच्छता (डिपार्ट्मेन्ट) योजना

284

Handwritten signature





		800	800	800	800	300	300	800	800	800	800	800	800	
d	DS	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800 00	800000
e	Total of Solid Waste	412 608 8	604 608 8	737 608 8	641 608 8	626 347 8	440 347 8	455 087 8	455 087 8	455 087 8	455 087 8	455 087 8	455 087 8	502000.75 500000
5	Total of WASH in HCF (Basic)- Cost Componentwise													
a	Capex	964 981 1	385 992 4.4	448 939 8.1	348 287 5.9	251 789 4.8	629 473 7	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	15944548
b	CapManex	171 251 9.14 000 000 01	171 251 9.14 000 000 01	990 144. 140 000 000 1	990 144. 140 000 000 1	755 617. 140 000 000 1	755 617. 140 000 000 1	898 128. 140 000 000 1	898 128. 140 000 000 1	898 128. 140 000 000 1	898 128. 140 000 000 1	898 128. 140 000 000 1	898 128. 140 000 000 1	11407201.5 40000005
c	Opex	340 601 8	340 601 8	340 601 8	340 601 8	373 240 8	373 240 8	395 901 8	395 901 8	395 901 8	395 901 8	395 901 8	395 901 8	40880978
d	DS	299 200	123 420 0	953 700	299 200	299 200	299 200	299 200	299 200	299 200	299 200	299 200	299 200	4880700
e	Total	638 271 8.24	102 126 61.5 4	963 926 0.24	817 823 8.04	730 511 9.93 999 999 95	541 669 8.84	515 634 6.14 000 000 1	515 634 6.14 000 000 1	515 634 6.14 000 000 1	515 634 6.14 000 000 1	515 634 6.14 000 000 1	515 634 6.14 000 000 1	73116427.5 4
6	Total of WASH in HCF (Basic)- Sectorwise													
a	Water Supply	302 371 3.64	376 065 6.94	362 525 5.64	313 573 3.44	312 267 4.34	302 525 3.24	300 274 0.54	300 274 0.54	300 274 0.54	300 274 0.54	300 274 0.54	300 274 0.54	34706989.9 4
b	Sanitation	262 300 4	542 800 4	518 250 4	411 300 4	328 284 5	167 784 5	142 258 4	142 258 4	142 258 4	142 258 4	142 258 4	142 258 4	29420126
c	Hygiene	323	329	293	287	273	273	275	275	275	275	275	275	3160741.79

नलगाड नगरपालिका क्षेत्रीय, गरमपाइ तथा स्वच्छता (ग्राम) योजना
285

Sign

डुम्बर बाजार
नगर प्रमुख

		391 8	391 8	691 8	691 8	252 8	252 8	933 8	933 8	933 8	933 8	933 8	933 8	99999993
d	Solid Waste	412 608 8	694 608 8	737 608 8	641 608 8	626 347 8	440 347 8	455 087 8	455 087 8	455 087 8	455 087 8	455 087 8	455 087 8	5828569 79 9999999

4. ACTIVITIES FOR PUBLIC PLACES HAVING GOAL OF BASIC LEVEL OF WASH SERVICES WITHIN MUNICIPALITY

4.1	Construction Works	Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10	Total
4.1.1	Number of PP where new water tank is added												
a	Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2	PP where male toilet is needed												
a	Number	3.5	1.5	3.5	1.5	7.69 999 999 999 999 9	3.3	0	0	0	0	0	
b	Cumulative Number	3.5	5	8.5	10	17.7	21	21	21	21	21	21	
c	Number of Male Toilet	5.6	2.4	6.3	2.69 999 999 999 999 97	15.3 999 999 999 999 99	6.6	0	0	0	0	0	
d	Cumulative Number	5.6	8	14.3	17	32.4	39	39	39	39	39	39	
e	Cost	168 000 0	720 000	189 000 0	809 999 999 999 999 9	462 000 0	198 000 0	0	0	0	0	0	11700000
4.1.3	PP where female toilet is												

Handwritten signature





	needed													
a	Number	3.5	1.5	3.5	1.5	7.69 999 999 999 999 9	3.3	0	0	0	0	0		
b	Cumulative Number	3.5	5	8.5	10	17.7	21	21	21	21	21	21		
c	Number of Female Toilet	5.8	2.4	7	3	16.7 999 999 999 999 97	7.19 999 999 999 999 9	0	0	0	0	0		
d	Cumulative Number	5.8	8	15	18	34.8	42	42	42	42	42	42		
e	Cost	168 000 0	720 000	210 000 0	900 000	503 999 9.99 999 999 9	216 000 0	0	0	0	0	0	12600000	
4.1.4	Public places with the toilet with provision for people with limited mobility													
a	Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cumulative Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c	Number of Toilet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
d	Cumulative Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
e	Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.5	Public places with the toilet with provision for child friendly structures													

ಮಲ್ಲಾಪುರ ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮಲ್ಲಾಪುರ ನಗರ ಮಹಾನಗರ (ಪಾಲಿಕೆ) ಕಚೇರಿ

[Handwritten Signature]
 ಮಲ್ಲಾಪುರ ನಗರ
 ಮಹಾನಗರ

a	Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Number of Toilet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Cumulative Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.6	Public places with the toilet with HWF												
a	Number of PP	2.09 999 999 999 999 96	0.89 999 999 999 999 96	2.09 999 999 999 999 96	0.89 999 999 999 999 96	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative Number	2.09 999 999 999 999 96	2.99 999 999 999 999 96	5.1	6	3.5	11	11	11	11	11	11	11
c	Number of handwashing facilities added in existing toilet	2.09 999 999 999 999 96	0.89 999 999 999 999 96	2.09 999 999 999 999 96	0.89 999 999 999 999 96	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0
d	Cumulative Number	2.09 999 999 999 999 96	2.99 999 999 999 999 96	5.1	6	3.5	11	11	11	11	11	11	11
e	Number of handwashing facilities added in new constructed toilet	6.39 999 999 999 999 9	3.59 999 999 999 999 96	5.6	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Total Cost	10.4	4.5	7.69	3.3	3.5	1.5	0	0	0	0	0	0

संलग्नक संख्या: 1/2017, संलग्नक संख्या: 1/2017, संलग्नक संख्या: 1/2017

285

Handwritten signature





			999 999 999 999 98		999 999 999 999 9									
g	Cumulative Number		10.4 999 999 999 999 98	14.9 999 999 999 999 98	22.6 999 999 999 999 96	25.9 999 999 999 999 96	29.4 999 999 999 999 96	30.9 999 999 999 999 96	30.9 999 999 999 999 96	30.9 999 999 999 999 96	30.9 999 999 999 999 96	30.9 999 999 999 999 96		
h	Cost		209 999 999 999 999 97	900 00	154 000	660 00	700 00	300 00	0	0	0	0	0	620000
4.1.7	Public places where HWF is made accessible to all													
a	Number of PP		4.19 999 999 999 999 9	1.79 999 999 999 999 98	3.5	1.5	7.69 999 999 999 999 9	3.3	0	0	0	0	0	
b	Cumulative Number		4.19 999 999 999 999 9	5.99 999 999 999 999 9	9.5	11	18.7	22	22	22	22	22	22	
c	Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.8	Cost		357 000 0	153 000 0	414 400 0	177 600 0	973 000 0	417 000 0	0	0	0	0	0	24920000
4.2	Repair													
4.2.1	One time repair of the facilities													

Serac

नलगाड नगरपालिका
खातेपाली

4.2.1.1	Number of PP facilities which require minor repair													
b	Number		6.3	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost		582 224. 999 999 999 9	249 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831749.999 9999999
4.2.1.2	Number of PP facilities which require major repair													
a	Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost of major repair		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.3	Number of PP facilities which require reconstruction													
a	Number		9.09 999 999 999 999 8	3.89 999 999 999 999 95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost of major repair		672 210 0	288 090 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9603000
4.2.1.4	Number of PP with Physically intact facilities													
a	Number		1.60 000 000 000 000 14	10.4	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
b	Total Cost		730 432	313 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10434750

संयोजित संयोजनानि संयोजनानि, संयोजित संयोजनानि (संयोजित) संयोजन

290

Handwritten signature





			5	5										
4.2.2	Annual Repair													
4.2.2.1	Annual repair of the existing facilities													
a	Number		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
b	Cost		230 588. 4	230 588. 4	230 588. 4	230 588. 4	230 588. 4	230 588. 4	230 588. 4	230 588. 4	230 588. 4	230 588. 4	230 588. 4	2535472.4
4.2.2.2	Annual repair of new assets													
a	Number		0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
b	Cost		0	0	564 188. 8	564 188. 8	564 188. 8	564 188. 8	564 188. 8	564 188. 8	564 188. 8	564 188. 8	564 188. 8	5077699.19 9999999
4.2.3	Cost		148 392 38.4	649 143 8.4	794 777. 200 000 000 1	794 777. 200 000 000 1	794 777. 200 000 000 1	794 777. 200 000 000 1	794 777. 200 000 000 1	794 777. 200 000 000 1	794 777. 200 000 000 1	794 777. 200 000 000 1	794 777. 200 000 000 1	28483671.5 99999994
4.3	Operation cost													
4.3.1	PP operating the facilities													
a	Number		17	17	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
b	Operating Cost		187 784 3	187 784 3	237 387 7	237 387 7	304 706 6	304 706 6	467 689 2	467 689 2	467 689 2	467 689 2	467 689 2	37982032
4.4	Direct Support													
4.4.1	Public places requiring DS facilities													
4.4.2	Number of Cleaner training													
a	Number		17	17	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
b	Cost		850 00	850 00	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	1160000
4.4.3	Number of waste to resource training													

शुभगाट नगरपालिका खातेपानी, मासकाट तथा मन्थला (खामख) योजना

S. S. Patil
 20/05/2013
 नगर प्रमुख

a	Number		17	17	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
b	Cost		850 00	850 00	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	1160000
4.4.4	Number of asset management training													
a	Number		17	17	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
b	Cost		850 00	850 00	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	1160000
4.4.5	Monitoring visits in days of experts													
a	Number		34	34	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
b	Cost		102 000	102 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	1392000
4.4.6	Technical support visits in days of experts													
a	Number		34	34	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
b	Cost		102 000	102 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	1392000
4.4.7	Cleaning protocol preparation for existing facilities													
a	Number		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost		850 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85000
4.4.8	Tools support for existing facilities													
a	Number		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost		850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000
4.4.9	Cleaning protocol preparation for new facilities													
a	Number		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

नलगाड नगरपालिका धानेपानी, बरतफाड तथा सन्धुवा (धामख) योजना

292

Signature

नगरपालिका





b	Cost		0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000
4.4.10	Tools support for new facilities														
a	Number		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Cost		0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000
4.4.11	Total of DS		1394000	734000	594000	594000	594000	594000	594000	594000	594000	594000	594000	594000	7474000
4.5	Total of WASH in Public Places (Basic)		21881.4	10681.4	7904.2	5534.2	14143.2	8603.2	6069.2	6069.2	6069.2	6069.2	6069.2	6069.2	98859703.60000002

5. ACTIVITIES FOR PUBLIC PLACES HAVING GOAL OF ADVANCED LEVEL OF WASH SERVICES WITHIN MUNICIPALITY

5.1	Construction Works	Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10	Total
5.1.1	Number of PP where new water tank is added												
a	Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2	PP where male toilet is needed												
a	Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Number of Male Toilet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Cumulative Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3	PP where female toilet is needed												
a	Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Signature
ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
ನಗರ ಇಲಾಖೆ

b	Cumulative Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Number of Female Toilet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Cumulative Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.4	Public places with the toilet with provision for people with limited mobility												
a	Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Number of Toilet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Cumulative Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.5	Public places with the toilet with provision for child friendly structures												
a	Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Number of Toilet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Cumulative Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.6	Public places with the toilet with HWF												
a	Number of PP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Number of handwashing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

नववाह नगरपालिका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खानसब) योजना


294

२२

Handwritten signature



	facilities added in existing toilet												
d	Cumulative Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Number of handwashing facilities added in new constructed toilet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Total Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	Cumulative Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.7	Public places where HWF is made accessible to all												
a	Number of PP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cumulative Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.8	Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Repair												
5.2.1	One time repair of the facilities												
5.2.1.1	Number of PP facilities which require minor repair												
a	Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.2	Number of PP facilities which require major repair												
a	Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost of major repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


 नगर प्रमुख

5.2.1.3	Number of PP facilities which require reconstruction												
a	Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost of major repair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.4	Number of PP with Physically intact facilities												
a	Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Total Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	Annual Repair												
5.2.2.1	Annual repair of the existing facilities												
a	Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.2	Annual repair of new assets												
a	Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Operation cost												
5.3.1	PP operating the facilities												
a	Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Operating Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	Direct Support												
5.4.1	Public places requiring DS facilities												
5.4.2	Number of Cleaner training												
a	Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.3	Number of waste to resource training												
a	Number	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

महाराष्ट्र नगरपालिका खातेपानी, सरसभ्राह्मण तथा स्वच्छता (खालस्य) योजना

296

Scanned



b	Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.4	Number of asset management training												
a	Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5	Monitoring visits in days of experts												
a	Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6	Technical support visits in days of experts												
a	Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.7	Cleaning protocol preparation for existing facilities												
a	Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.8	Tools support for existing facilities												
a	Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.9	Cleaning protocol preparation for new facilities												
a	Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10	Tools support for new facilities												
a	Number		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.11	Total of DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ಮಲ್ಲಯ್ಯ ನಗರಪಾಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯನಿರೀಕ್ಷಕಿ, ಮರಮಾಡು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ) ಯೋಜನೆ

297

ಪುಟ

(Handwritten Signature)

ಮಲ್ಲಯ್ಯ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್

5.5	Total of WASH in Public Places (Basic)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

OTHER DIRECT

#Other Direct Support#

परिशिष्ट ख
प्राथमिकता अनुरूप आयोजनाका सूचि

सुनगाइ नगरपालिका पालिका, नरकपुर तथा स्वच्छता (शामल) योजना
296

[Handwritten Signature]





परिशिष्ट ग
व्यापार, शेयर, इक्विटी, बोनडस र
अपुगको विस्तृत विवरण

Water Supply System

• Existing WSS

संकेतिक कोड	संकेतिक नाम	प्रकार/स्थिति
१०३०००१	Sima talkubagar DWS and Sanitation project	अति उच्च
१०३०००२	Nepane WSSP	अति उच्च
१०३०००३	Bhade-Salleri Wasp	उच्च
१०३०००५	Roll Water supply and Sanitation Project	उच्च
१०३०००६	Tetra Water Supply and Sanitation Project	उच्च
१०३०००७	Dhyargaun wash project-10	उच्च
१०३०००२२	Rawatgaun dhaseya muhan wash project-10	अति उच्च
१०३०००१३	Danibhribata jakhel wash project-10	मध्यम
१०३०००२४	Ragda talapani bata horka wash project-10	उच्च
१०३०००२५	Marka dekhi jaalkhel wash project-10	निम्न
१०३०००२६	pari labisa wash project- 5	मध्यम
१०३०००२७	ghuyupani ghaira labisa wash project - 5	मध्यम
१०३०००२८	sagbari goganeri wash project - 5	उच्च
१०३०००२९	sagbari kayakhath wash project - 5	उच्च
१०३०००३०	rantiketh hereybagar wash project - 5	निम्न
१०३०००३१	pathamic swasthya ra sirkey wash project - 5	निम्न
१०३०००३२	laharya simal wash project - 5	उच्च
१०३०००३३	syala wash project - 5	अति उच्च
१०३०००३४	kafalpata wash project - 5	मध्यम
१०३०००३५	khantakura mahadev wash project - 5	अति उच्च
१०३०००३६	simteyakhara wash project - 5	उच्च
१०३०००३७	Dauna khola wash project-3	मध्यम
१०३०००३८	aagrachaur wash project-3	उच्च
१०३०००३९	Bherikhola wash project-3	उच्च
१०३०००४०	Luarkhet wash project-3	उच्च
१०३०००४१	Mugrekhola wash project-6	मध्यम
१०३०००४२	Rata wash project-6	निम्न
१०३०००४३	Sigara khola wash project-6	निम्न
१०३०००४४	Bheri khola wash project-6	मध्यम
१०३०००४५	Manchaur wash project-6	उच्च
१०३०००४६	Farsa wash project-6	निम्न
१०३०००४७	Tiplipe muhan kalleri wash project-4	निम्न
१०३०००४८	Baghedara muhan guhara wash project-4	मध्यम
१०३०००४९	Baghedara muhan pipalchaur wash project-4	मध्यम
१०३०००५०	baniyagaun wash project - 11	अति उच्च
१०३०००५१	pudu wash project - 11	अति उच्च
१०३०००५२	damka wash project - 11	उच्च

नगरपालिका कार्यपालिका, नगरपालिका नयाँ बजार (सामन्वय) योजना
303

Serac





६००००५३	lalnu wash project - 11	सधम
६००००५४	Pata muhan sima wash project-4	निघ
६००००५५	Manchaur kothigaun wash project-4	सधम
६००००५६	Syalpata sarkibara wash project-4	निघ
६००००५८	Dharakhola muhan majhgaun wash project-4	सधम
६००००५९	Bausekhola wash project-4	निघ
६००००६०	Tilpe muhan aul wash project-4	अति उच्च
६००००६२	Dopke muhan wash project-7	सधम
६००००६३	Saurap sisnetara wash project-7	निघ
६००००६४	Bafelgaun wash project-7	उच्च
६००००६५	Chachare wash project-7	उच्च
६००००६८	latragad wash project - 9	सधम
६००००६९	barate wash project - 9	उच्च
६००००७०	gharanga wash project - 9	अति उच्च
६००००७१	bashkot wash project - 9	सधम
६००००७२	lyachaur wash project - 9	उच्च
६००००७३	Guna khelne danda muhan aulo wash project-13	सधम
६००००७४	Khadi wash project-13	उच्च
६००००७७	Bhachaur tungra thyancha wash project-13	सधम
६००००७८	Bhauja wash project-13	अति उच्च
६००००८२	Siun wash project-13	सधम
६००००८३	Dawala chirana gaira wash project-13	उच्च
६००००८५	Raita wash project-13	सधम
६००००८७	kafadhara lupan wash project - 8	सधम
६००००८८	mansiri wash project - 8	सधम
६००००९१	navatase gamraga wash project - 8	अति उच्च
६००००९३	ratapar pyaripakha kapra wash project - 1	उच्च
६००००९४	thinkoya gairi wash project - 1	उच्च
६००००९५	mauwarukh wash project - 1	सधम
६००००९६	mayapani thulabager wash project - 1	सधम
६००००९७	dharekhola gyamsa wash project -1	निघ
६००००९८	talubager wash project - 13	निघ
६००००९९	khatri gaun wash project - 12	सधम
६०००१००	daanxen wash project - 12	उच्च
६०००१०१	Rammela baylakada wash project -12	सधम
६०००१०२	Swastheya chauuki bhagwati wash plan - 12	अति उच्च
६०००१०३	lamachara gudele wash project - 2	सधम
६०००१०४	mulpani wash project - 2	सधम
६०००१०८	Daurebari majhgaun wash project - 2	सधम
६०००१११	Kainpani swyasthechauki wash project - 2	निघ
६०००११३	Bhitrikhola syalchaur wash project - 2	सधम

मलगाड नगरपालिका खातेदानी, सरसफाई सेवा स्वच्छता (धानम) योजना

301

६०३

६०००११५	Shipkhola Iyape tikichaur wash project - 2	उच्च
६०००११५	Urnainepani chhapka wash project - 2	मध्यम
६०००११६	Chaukha WASH Project-11	मध्यम
६०००११७	Mayakhola dekhi lumda wash project - 13	मध्यम
६०००११८	Gaunkhola dekhi lumda wash project - 13	मध्यम
६०००११९	Khira wash project - 12	उच्च
६०००१२०	Basnet gaun wash project - 12	मध्यम

• New WSS

प्रणाली	समुदाय (वार्ड)	श्रेणिकरण
Barmela wash Project	Barmela, Ward: 5	मति उच्च
Majha gau DWS	Bhad gau,majha mela, Ward: 6	उच्च
Panchase	Bhadalpada, Asiradigaun,Puranogaun, Ward: 5	निम्न
Bhadgun Dwss	Bhadgun, Ward: 6	उच्च
Dimrapani Bhagchaura Dwss	Bhagchaura, Ward: 4	उच्च
Bhandarigaun wash Project	Bhandarigaun, Ward: 5	मध्यम
Hare chaur deual DWS	Chaule chaur,pani khola,deulpani, Ward: 3	निम्न
chaurilla kapra kalamra DWS	chaurilla kapra kalamra, Ward: 8	मति उच्च
Chhane DWS	chhane, Ward: 12	उच्च
Chhayara DWS	chhayar, Ward: 12	निम्न
.	Dani pipal, Ward: 7	मति उच्च
darpakha wash Project	Darpakha, Ward: 4	मति उच्च
.	Daune, Ward: 3	उच्च
Mekgara DWS	Dhukhu chaur, Ward: 8	निम्न
Gadchena DWS	Gadchena, Ward: 6	उच्च
Gaira Labisa wash Project	Gaira Labisa, Ward: 5	मति उच्च
Tusankhola Dwss	Garale,Hattisur,Tallogargale, Ward: 6	उच्च
Ghatti khola DWS	Gaukhet, Ward: 7	निम्न
Geu DWS	GEU, Ward: 13	निम्न
.	Gugan chaur, Ward: 1	मति उच्च
Labisa wash Project	Hoparigada Lampata,DamaiTol Labisa, Ward: 5	निम्न
Hork Kalapani DWS	Hork Kalapani, Ward: 10	उच्च
.	Jali,kalpat, Ward: 1	उच्च
Jhelenga DWSS	Jhelenga, Ward: 1	मध्यम
Kain DWSS	Kain, Ward: 3	मध्यम
Kalapani DWS	Kalapani, Ward: 13	मति उच्च
..	Kalavir Dada, Ward: 3	उच्च
kara chaur DWS	kara chaur, Ward: 3	उच्च
Katera DWS	Katera, Ward: 13	उच्च

नवलगाड नगरपालिका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खालस्व) योजना

302

Signature





katke,dhakchera DWS	katke,dhakchera, Ward: 3	निष्ठ
KORENCHE DWS	Korenche, Ward: 8	उच्च
Khama khola	kotalero daanxin lol, Ward: 12	अति उच्च
Chachulaina DWSS	kothi, Ward: 4	उच्च
Mallo Bhauja DWS	Mallo Bhauja, Ward: 13	निष्ठ
Thufa khola dekhi mansiri DWS	mansiri, Ward: 8	निष्ठ
Ugreni Parigaun wash Project	Muli,Parigaun, Ward: 5	उच्च
.	Namuna Basti, Ward: 7	अति उच्च
Naula Khanepari Pokhari Nirman latha Badha mul Hudai nauli DWS	Naula Tol, Ward: 10	उच्च
Pachkotte wash Project	Pachkata, Ward: 5	निष्ठ
Pali DWS	Pali, Ward: 1	अति उच्च
pari karuwa DWS	pari karuwa, Ward: 3	अति उच्च
Sagbari Pokhara wash Project	Pokhara,Mallo Bhandarigaun, Ward: 5	उच्च
Tirtire DWS	rayaja,chaynra.gunti pata, Ward: 6	अति उच्च
Gobreni DWS	Rup Tol, Ward: 13	निष्ठ
.	sana ban, Ward: 3	मध्यम
Sirke Kallal wash Project	Sirke,Surkhala, Ward: 5	उच्च
Bajange DWS	Tallo basneta gau, Ward: 12	अति उच्च
Talo Peuli wash Project	Tallo Peuli, Ward: 6	उच्च
Tallomajhgaun wash Project	Tallomajhgaun, Ward: 4	अति उच्च
Sirana kheta lol Tallubagar DWS	Tallu bagar, Ward: 12	निष्ठ
Tatta DWSS	Tatta, Ward: 3	मध्यम
tatta WSS	Tatta, Ward: 3	निष्ठ
Thari gaau Bisaun Khali DWS	Thari gaau ,Khali ,Bisaun, Ward: 13	अति उच्च
.	tikechaud, Ward: 2	अति उच्च
.	vari kharkha, Ward: 4	अति उच्च

• Ongoing WSS

प्रकल्प	हनुदाव (राई)	प्राथमिकता
Byagada DWS	Baigada, Ward: 12	उच्च
.	Dalli, Ward: 7	निष्ठ
२१	gare tola,masta khara majha gau,dasora,maure bhir,chepka,siyalchaur,lauka bhuni,jorpa,chaite kafal rumale,kuya kada gudhie,(cheur,kapra pani word no.2), Ward: 1-2	मध्यम
gunepata vhal daha hapanga khanepani	hapanga, Ward: 13	मध्यम
.	kada dalli,bafele gau,sala dhara,khagen kot, Ward: 7	अति उच्च
Khagenkot DWS	Mega chaur, garala,jhangri kot,dokhu chaur,	उच्च

हालवाइ नगरपालिका क्षेत्रीय, समसकट तथा स्वच्छता (ग्रामन्व) योजना

(Handwritten signature)

	Ward: 8	
Thula khola dws	Mula khola, Ward: 8	सफल
Sagbari Raghunath wash Project	Raghunath, Ward: 5	निग
thula khola DWS	suhadhara, Ward: 8	उड
Timure DWS	Timure, Ward: 12	निग
Tusare DWS	tusarani ,masti,rangpa,thama, Ward: 3	सफल

Sanitation System

- Existing Sanitation System
डाटा उपलब्ध छैन
- New Sanitation System
डाटा उपलब्ध छैनccc
- Ongoing Sanitation System
डाटा उपलब्ध छैन

School

विद्यालय	समुदाय (वार्ड)	समुदाय (वार्ड)	प्राथमिकता
Shree himalchuli primary school naigad municipality 5 khantakura jajarkot	khantakura, Ward: 5	आधारभूत	उड
Shree lakbesi primary school naigad 8 manmai jajarkot	manmai, Ward: 8	आधारभूत	अति उड
shree masti primary school naigad 8 kayakhel	समिरे, Ward: 8	आधारभूत	उड
Shree saraswati primary school naigad municipality ward no.five muli jajarkot	muli, Ward: 5	आधारभूत	उड
shree treebhuvani madhamik विद्यालय Isantra सारकोट	Isantra, Ward: 9	आधारभूत	अति उड
shree मनकल्याण प्राथमिक विद्यालय ननवाड न.पा.8 जाजरकोट	kapra, Ward: 8	आधारभूत	उड
shree नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय ननवाड नगरपालिका 8 मुपला जाजरकोट	मुपला, Ward: 8	आधारभूत	अति उड
shree मह प्राथमिक विद्यालय ननवाड 8 चर्पाड जाजरकोट	चर्पाड, Ward: 8	आधारभूत	उड
shree पूर्वीमिना प्राथमिक विद्यालय न. पा.न.ज.8 तुल्काट	तुल्काट, Ward: 8	आधारभूत	अति उड
shree दुम्बिन प्राथमिक विद्यालय ननवाड नगरपालिका 8 मलिदि जाजरकोट	मलिदि, Ward: 8	आधारभूत	उड
वन एकता प्रा वि	एरा, Ward: 10	आधारभूत	उड
वन विकास आधारभूत विद्यालय	राजत गाड, Ward: 10	आधारभूत	अति उड
वनविकास आधारभूत विद्यालय ननवाड नगरपालिका 7 खैरकोट जाजरकोट	खैरकोट, Ward: 7	आधारभूत	उड
धनोपुली प्राथमिक विद्यालय	धारा गाड, Ward: 10	आधारभूत	अति उड
पञ्चमकार मा. वि. ननवाड नगरपालिका 8 त्रिभुवा जाजरकोट	त्रिभुवा, Ward: 8	आधारभूत	अति उड

ननवाड नगरपालिका धानेश्वरी, मानसराड तथा मन्थला (घान्द्र) योजना
304

Sriac

उत्तर क्षेत्र विकास
गण्डकी प्रदेश



श्री बुधवती प्राथमिक विद्यालय नलगाड नगरपालिका ११(बर्तमानवादी) जाजरकोट	बाजिवारी, Ward: 11	सधाराभूत	उत्‍त
श्री रामधाम प्रा वि शीव	शीव, Ward: 4	सधाराभूत	उत्‍त
श्री ललित पाखा प्राथमिक विद्यालय	गुवा बगर, Ward: 1	सधाराभूत	मध्यम
श्री लक्ष्मी प्रा वि मिउन	मिउन, Ward: 13	सधाराभूत	उत्‍त
श्री बीरेन्द्र प्राथमिक विद्यालय	बागवारी, Ward: 6	सधाराभूत	अति उत्‍त
श्री शिवनीकर आधारभूत विद्यालय नलगाड न.पा.१ बजगाड	बजगाड, Ward: 1	सधाराभूत	अति उत्‍त
श्री ललाम्ब परिबर्तन प्राथमिक विद्यालय	लम्बो खार बाट, Ward: 10	सधाराभूत	उत्‍त
श्री लक्ष्मणी प्राथमिक विद्यालय नलगाड ७ बनेलगाडी जाजरकोट	बनेलगाडी, Ward: 7	सधाराभूत	मध्यम
श्री लक्ष्मणी प्राथमिक विद्यालय नलगाड नगरपालिका ७ क्रीडादलनी जाजरकोट	बाडी दलनी, Ward: 7	सधाराभूत	उत्‍त
श्री गिता प्राथमिक विद्यालय	गरानी, Ward: 6	सधाराभूत	उत्‍त
श्री गिड साह कुमारी प्राथमिक विद्यालय वारी १ बाबा गाडी	वागि, Ward: 1	सधाराभूत	अति उत्‍त
श्री गिर्वाणा प्राथमिक विद्यालय न.पा.९	darimpala, Ward: 9	सधाराभूत	उत्‍त
श्री सुशीलका प्राथमिक विद्यालय नलगाड न.पा.३ जाजरकोट	कैला, Ward: 03	सधाराभूत	अति उत्‍त
श्री त्रिपाला प्रा वि आदिवासी	आदिवासी, Ward: 4	सधाराभूत	उत्‍त

Health Care Facilities

स्वास्थ्य सेवाको नाम	सोझ्नाको नाम	स्थापितकता
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र नलगाड नगरपालिका ठिकिनुवा	त्रिकुवा, Ward: 8	अति उत्‍त
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र नलगाड नगरपालिका १२(बाबरकोट)	तन्नु बगर बाब बगर, Ward: 12	अति उत्‍त
आधार भूत स्वास्थ्य केन्द्र रावत गाड	रावत गाड, Ward: 10	अति उत्‍त
आधार भूत स्वास्थ्य सेवा खार गाड	खार गाड, Ward: 10	उत्‍त
आधारभूत स्वास्थ्य सेव केन्द्र	बनपानी, Ward: 1	अति उत्‍त
आधारभूत स्वास्थ्य सेवकेन्द्र	बागवारी, Ward: 6	उत्‍त
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र बाडी न.९	Tandra, Ward: 9	अति उत्‍त
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र नलगाड -५ तिरके	sirka, Ward: 5	उत्‍त
डोडागाडे प्र स्वास्थ्य चौकी केन्द्र	कैला, Ward: 3	अति उत्‍त
डोडागाडे स्वास्थ्य चौकी (क)	बागवारी, Ward: 2	उत्‍त
प्राथमिक स्वास्थ्य दलनी जाजरकोट	दलनी, Ward: 7	उत्‍त
सानुदायिक स्वास्थ्य इकाई आदिवासी	श्रीव, Ward: 13	अति उत्‍त
सानुदायिक स्वास्थ्य इकाई केन्द्र मिउन	मिउन, Ward: 13	अति उत्‍त
सानुदायिक स्वास्थ्य इकाई कटके	कटके, Ward: 3	उत्‍त
स्वास्थ्य चौकी बरबति	बरबतपुर, Ward: 12	अति उत्‍त
स्वास्थ्य चौकी एटा नलगाड नगरपालिका ११ चौकी	श्रीव, Ward: 11	उत्‍त
स्वास्थ्य चौकी त्‍त	बाजिवारी, Ward: 4	अति उत्‍त

सार्वजनिक शौचालय

सार्वजनिक शौचालय	समुदाय (बाडी)	सहित सेवा स्तर	स्थापितकता
०	गुहाड, Ward: 4	आधारभूत	मध्यम
०	मान गाडी टोले, Ward: 2	आधारभूत	उत्‍त

नलगाड नगरपालिका क्षेत्रपाली, बरबतपुर तथा बनेलगाडी (घामल) योजना

३०६

Handwritten signature

उत्‍त नगरपालिका
नगर प्रमुख

नगर प्रमुखको कार्यालय
नगरपालिका कार्यालय
नलगाड, जाजरकोट



0	बखेत गाडी बोरानाचि, Ward 12	साधारणपुन	साधन
0	साठी बाग, Ward 4	साधारणपुन	साधन
0	बागकोर, Ward 9	साधारणपुन	साधन
0	साठिबाग, Ward 4	साधारणपुन	साधन
0	दली, Ward 7	साधारणपुन	साधन
0	रघुनाथ, Ward 5	साधारणपुन	साधन
0	दुर्गा, Ward 8	साधारणपुन	साधन
बखेतपुर्ती भाग घाटि	बखेतपुर्ती, Ward 12	साधारणपुन	अति रड
केवा	केवा, Ward 03	साधारणपुन	अति रड
पुर्ति	पुर्ति, Ward 13	साधारणपुन	रड
बागकोर	बागकोर, Ward 7	साधारणपुन	रड
किडरि	नपुन बागी किडरि, Ward 1	साधारणपुन	साधन
तल्लु बगर	तल्लु बगर बरगाई, Ward 12	साधारणपुन	अति रड
पाप्या	पाप्या, Ward 6	साधारणपुन	साधन
दुर्गा	दुर्गा, Ward 11	साधारणपुन	साधन
बागी नवजलघाटि	बागकोर, Ward 12	साधारणपुन	रड
बखेतपुर्ती	तल्लु बगर, Ward 12	साधारणपुन	अति रड
बखेत गाडी बोरानाचि भाग	बखेत गाडी, Ward 12	साधारणपुन	अति रड
बागकोरी अतिर पुष्पा	पुष्पा, Ward 13	साधारणपुन	रड
तेति	नपुन बागी तेति, Ward 10	साधारणपुन	अति रड

परिशिष्ट घ
विषयवस्तु मानचित्र

Secret